



**GB6 Vorlage Besprechungsprotokoll**

Geplante Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Jahr 2018 – Mittelabruf aus dem Sanierungsfonds

SKK-GB6

Leiter GB 6, PL M. Riester

**20.04.2018**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Kosten inkl. Planung (Brutto)</b>	<b>Ausführungszeitraum / Anmerkungen</b>
1	Sanierung/ Umbau der Station P10 – Krisen-Intervention <ul style="list-style-type: none"><li>- Umbau der Überwachungszimmer</li><li>- Sanierung des Bodenbelags und der Sanitärbereiche</li><li>- Anpassung der Elektroinstallation</li><li>- Verbesserung der W-LAN; Dect-Nutzung (Alarmmeldung)</li><li>- Verbesserungen im Bereich des Brandschutzes</li></ul>	350.000 €	August bis September 2018 (Ausführung)
2	Sanierung/ Umbau der Station E30 <ul style="list-style-type: none"><li>- Umbau der Sanitärbereiche bei den Patientenzimmer</li><li>- Sanierung der Bodenbeläge, Decken und Wandflächen</li><li>- Umbau der Medienschienen</li><li>- Verbesserung E-Installation, Dect/W-LAN</li><li>- Verbesserungen im Bereich Brandschutz</li></ul>	1.200.000 €	Mai bis September 2018 (Ausführung)
3	Brandschutzmaßnahmen in Haus C <ul style="list-style-type: none"><li>- Erweiterung der Brandmeldeanlage in den Stationen</li><li>- Einbau von qualifizierten Türen und Abschlüssen</li><li>- Herstellen 2. Rettungsweg im UG</li><li>- Verbesserung der brandschutztechnischen Schootungen</li></ul>	380.000 €	Bis Ende 2018 Aufgrund aktueller Konzeption zur Verbesserung der Brandschutzes Direkte Abstimmung der Maßnahme mit Branddirektion und BOA

4	<p>Brandschutzmaßnahmen in Haus B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung der Brandmeldeanlage in den Stationen</li> <li>- Einbau von qualifizierten Türen und Abschlüssen</li> <li>- Verbesserung der brandschutztechnischen Schoottungen</li> <li>- Reduzierung der Brandlasten</li> </ul>	150.000 €	<p>Bis Ende 2018</p> <p>Aufgrund aktueller Konzeption zur Verbesserung der Brandschutzes Direkte Abstimmung der Maßnahme mit Branddirektion und BOA</p>
5	<p>Brandschutzmaßnahmen in Haus E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung der Brandmeldeanlage in den Stationen</li> <li>- Einbau von qualifizierten Türen und Abschlüssen</li> <li>- Verbesserung der brandschutztechnischen Schoottungen</li> <li>- Reduzierung der Brandlasten</li> <li>- Anpassung der RLT Anlagen im Dachgeschoss</li> </ul>	190.000 €	<p>Bis Ende 2018</p> <p>Aufgrund aktueller Konzeption zur Verbesserung der Brandschutzes Direkte Abstimmung der Maßnahme mit Branddirektion und BOA</p>
6	<p>Brandschutzmaßnahmen in Haus E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung der Brandmeldeanlage in den Stationen</li> <li>- Einbau von qualifizierten Türen und Abschlüssen</li> <li>- Verbesserung der brandschutztechnischen Schoottungen</li> <li>- Reduzierung der Brandlasten</li> <li>- Herstellen von zusätzlichen Rauch- und Brandschutzabschnitten</li> <li>- Herstellen 2. Rettungsweg Flachbau</li> </ul>	230.000 €	<p>Bis Ende 2018</p> <p>Aufgrund aktueller Konzeption zur Verbesserung der Brandschutzes Direkte Abstimmung der Maßnahme mit Branddirektion und BOA</p>
	Gesamtsumme	<b>2.500.000 €</b>	Lt. Aktueller Planung und Kostenermittlung


  
 Stadtliche Bauverwaltung Karlsruhe GmbH
   
 Geschäftsbereich 6 Technik Bau und Planung
   
 Mönchstraße 10
   
 76133 Karlsruhe

*Handwritten signature*