



ANFRAGE	Vorlage Nr.:	2019/1299
FW FÜR-Gemeinderatsfraktion		
Enger Zeitablauf bei Stadionneubau und Risiken		

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	21.01.2019	34	x	

1. Wie realistisch ist die betriebsbereite Fertigstellung der neuen Osttribüne mit allen Funktionalitäten innerhalb von acht Monaten (Dez. 2019- Juli 2020)?
2. Gibt es ein Notkonzept für die Aufrechterhaltung des Spielbetrieb in Abstimmung durch die DFL, falls die Fertigstellung der Osttribüne zum Termin 31. Juli 2020 nicht gehalten werden kann, ggf. eine Ausnahmegenehmigung?
3. Wurde über die Fertigstellung der Osttribüne, bzw. dem 1. Bauabschnitt mit der BAM ein verbindlicher Termin vereinbart.
4. Sind aktuell die vertraglichen Voraussetzungen für den Baubeginn und den reibungslosen Bauablauf mit der BAM von Seiten des Bauherrn Stadt Karlsruhe - insbesondere vor dem Hintergrund des noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreits mit dem KSC - erfüllt. Welche Risiken gibt es hier?
5. Wann wird/wurde die Baugenehmigung erteilt? Sind darin Auflagen enthalten, die zu Bauverzögerungen führen könnten, z.B. Auflagen des Umweltamtes?
6. Wann beginnt die BAM mit der aufgeführten Position „Infrastruktur Stadionumgriff“, hier insbesondere die Erstellung der Gästeeinstellfläche?
7. Wann beginnen die Infrastrukturmaßnahmen der Stadt für die neuen Ver- und Entsorgungsanlagen, der Umbau des Birkenparkplatz und die Herstellung der erforderlichen Parkplätze für das neue Stadion?

Sachverhalt/Begründung:

Am 6. Dezember 2019 werden die Vorabmaßnahmen der Stadt als Voraussetzung für die eigentlichen Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss daran, am 9. Dezember soll die Bauausführung durch die beauftragte Firma BAM Sport GmbH erfolgen. Der erste von drei Bauabschnitten soll die Errichtung der neuen Osttribüne (früher Gegengerade) mit einer Zuschauerkapazität von 9400 sein. Um den zweiten Abschnitt (Neubaus Südtribüne und Abbruch Haupttribüne) beginnen zu können und auch weiterhin die Bedingung der DFL für die zweite Bundesliga zu erfüllen, muss die neue Osttribüne fertig und überdacht sein. Nur so können die Zuschauer von der jetzigen Haupttribüne ohne Einschränkungen auf die neue Tribüne wechseln. Der erste Bauabschnitt muss deshalb zu Saisonbeginn der 2. Bundesliga 2020/21 am 31. Juli 2020 abgeschlossen sein.

unterzeichnet:
Jürgen Wenzel
Friedemann Kalmbach
Petra Lorenz