

Vorlage Nr.: **2023/0564**
 Verantwortlich: **Dez. 3**
 Dienststelle: **SuS**

Ludwig Guttman Schule: Investitionskostenzuschuss

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Schulbeirat	05.07.2023	7	X		

Information (Kurzfassung)

Der Schulbeirat nimmt Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 261.503 Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:		
Finanzierung <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input checked="" type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.		
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

Ergänzende Erläuterungen

Die Ludwig Guttman Schule Karlsbad ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Die Schülerinnen und Schüler haben schwere körperliche Beeinträchtigungen. Der Landkreis Karlsruhe ist Schulträger des SBBZ, die Stammschule befindet sich in Karlsbad-Langensteinbach. Der Landkreis Karlsruhe hat Außenstellen in Kronau, Gaggenau und Karlsruhe eingerichtet, um ein wohnortnahes Bildungsangebot zu ermöglichen.

Der Landkreis Karlsruhe hat mit den beteiligten Körperschaften eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb der Schule abgeschlossen. Der Landkreis Karlsruhe übernimmt die mit der Abwicklung der baulichen Maßnahmen und der Betriebskosten der Ludwig Guttman Schule Karlsbad verbundenen personellen und sächlichen Verwaltungskosten. Die Schulverbundpartner beteiligen sich an den durch Zuschüsse nicht gedeckten Kosten von Baumaßnahmen einschließlich Grunderwerb, Erschließung und Baunebenkosten für die Ludwig Guttman Schule Karlsbad im Verhältnis der auf sie entfallenden Schulplätze nach dem Stand zum Stichtag der Herbststatistik des Jahres, in das die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung fällt. Dies gilt entsprechend für die Abrechnung der Betriebskosten. Verteilungsschlüssel ist die Schülerzahl nach dem Stichtag der Herbststatistik im abzurechnenden Schuljahr. Die dem Landkreis Karlsruhe durch Inanspruchnahme seines Landratsamtes entstehenden Verwaltungskosten sowie kalkulatorischen Kosten werden in der Betriebskostenabrechnung nicht in Rechnung gestellt. Der Landkreis Karlsruhe leistet die im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen anfallenden Zahlungen und beantragt die Zuschüsse. Die Abrechnung mit den beteiligten Körperschaften erfolgt nach Schlussrechnung der Maßnahme.

Auf die Beschlussfassungen des Gemeinderates vom 17. Juli 2018, 10. Dezember 2019, 31. März/1. April 2020 (Offenlage), 15./16. Dezember 2020 sowie 7./8. Dezember 2021 wird verwiesen.

Sanierungsmaßnahme Stammschule der Ludwig Guttman Schule in Karlsbad-Langensteinbach

Die Generalsanierung befindet sich derzeit im Bauabschnitt 4. Ende 2023 ist der Abschluss aller Maßnahmen geplant. Die Kostenfortschreibung liegt derzeit bei 11,1 Millionen Euro, abzüglich der Fördersumme verbleibt noch ein Restanteil von rund 5,7 Millionen Euro. Die Abrechnung der Maßnahme mit den Schulverbundpartnern erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.

Bauvorhaben Außenstelle Kußmaulstraße Karlsruhe

Der Schulbetrieb wurde am 19. Januar 2022 aufgenommen. Der Kaufpreis für den Erwerb des Teileigentums betrug rund 5,7 Millionen Euro, abzüglich der Fördersumme verbleibt ein Restanteil von rund 4,5 Millionen Euro. Eine Zwischenabrechnung mit den Schulverbundpartnern erfolgt in 2023, eine Endabrechnung voraussichtlich 2024.

Finanzielle Auswirkungen

Der Kostenanteil für die Stadt Karlsruhe gemäß aktueller Schülerzahlen (laut Statistik 64 Schüler*innen = 27,9 Prozent von insgesamt 229 Schüler*innen) stellt sich wie folgt dar (in Euro):

Maßnahme	Planung für 2022/2023 Kostenanteil Stadt Karlsruhe	Aktualisierung Gesamtkosten: Stand 2022	Kostenanteil Stadt Karlsruhe neu	Kostensteigerung
Sanierung Stammschule	1.435.118	5.709.000	1.592.811	157.693
Baumaßnahme Außenstelle	1.151.690	4.500.000	1.255.500	103.810
Summe	2.586.808	10.209.000	2.848.311	261.503

Die Finanzmittel sind wie folgt in der Haushaltsplanung berücksichtigt (in Euro):

	2022	2023	2024	2025	Summe
Mittelbedarf laut GR-Beschluss 2021	0	1.151.690	1.435.118	0	2.586.808
Bereitstellung im HH-Plan*	1.326.930	892.140	0	629.240	2.848.310

*die nicht verbrauchten Mittel 2022 wurden nach 2023 übertragen

Beschluss:

Antrag Schulbeirat

Der Schulbeirat nimmt Kenntnis.