

## **Gliederung**

- 1. Projekte in der Bedarfsplanung, für die Mittel im Doppelhaushalt 2011/12 zur Verfügung stehen**
  - 1.1 Projekte Eröffnung noch bis Ende 2012**
  - 1.2 Kindertageseinrichtungen, die bis Ende 2012 geschlossen werden**
  
- 2. Projekte in der Bedarfsplanung, Mittelbereitstellung im Doppelhaushalt 2013/14**
  - 2.1 Projekte (zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase) Eröffnung bis Ende 2013**
  
- 3. Neue Planungsprojekte - noch nicht in der Bedarfsplanung, Mittelbereitstellung im Doppelhaushalt 2013/14**
  - 3.1 Neue Projekte Eröffnung bis Ende 2013 geplant**
  - 3.2 Kindertageseinrichtungen, die bis Ende 2013 geschlossen werden**
  - 3.3 Neue Projekte Eröffnung bis Ende 2014 geplant**
  
- 4. Projekte in Prüfung**

# 1. Projekte in der Bedarfsplanung, für die Mittel im Doppelhaushalt 2011/12 zur Verfügung stehen

## 1.1 Projekte Eröffnung noch bis Ende 2012

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.1.1	Stupferich	Kath. Kirchengemeinde, St. Cyriakus, Gänsbergstraße 3	Restliche 5 Krippenplätze können belegt werden, Fachkräftestellen sind nun besetzt.	eröffnet 0,5 KK ab 09/2012	1 KK	5 5		2010
1.1.2	Hagsfeld/ Waldstadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kirchengemeinde Hagsfeld, An der Tagweide 27	Neue Kita mit 6 Gruppen (10 Belegplätze Fraunhofer-Institut) geht als integrative Einrichtung (INE) des Stadtteils in Betrieb.	eröffnet 09/2012	3 KK 2 GT/VÖ 1 AM	30 5 5	30 10	2010
1.1.3	Südstadt – östlicher Teil	Kind und Beruf e.V., Kindertageseinrichtung „Südstadtstrolche“, Hedwig-Kettler-Straße 16	6,5-gruppige integrative Stadtteileinrichtung (INE), Eigentum der Stadt, ist fertig gestellt. Fachkräfte für zwei Gruppen könnten eingestellt werden, restliche Gruppen gehen 2013 in Betrieb.	09/2012 Eröffnung 2 Gruppen  weitere 2013	1 KK 1 VÖ  2 KK 1,5 GT 1 AM	10 3 20 3 5	16 24 10	03/2010
1.1.4	Grötzingen	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kirchengemeinde Grötzingen, Fröbelstr. 7	Sanierung und Umbau des bestehenden Kindergartens mit Anbau für Erweiterung im Bau.	03/2012 neu: 09/2012	1 KK	10		07/2010
1.1.5	Grötzingen	Kath. Kirchengemeinde Grötzingen, „Luisenhof“, Am Grollenberg 6	Erweiterung durch Umnutzung von Gemeinderäumen ist im Bau.	10/2012	2 KK	20		07/2010
1.1.6	Daxlanden	Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest/Kath. Kirchengemeinde Heiliggeist, Kindergarten St. Barbara, Kastanienallee 32	Erweiterung durch bauliche Veränderungen im Bestand.	09/2012 neu: 11/2012	1 KK	10		11/2011
1.1.7	Neureut	Evang. Kirchengemeinde Neureut Süd, Kindergarten Oberfeldstraße 17	Erweiterung durch Umnutzung einer Wohnung und Umbau im Bestandsgebäude.	09/2012	1 KK	10		11/2011
1.1.8	Gesamtstadt/ Landkreis	Parzival-Schulzentrum, Parzivalstraße 1	Neue Gruppen können übergangsweise schon 09/2012 starten.	09/2012	IN 1 KK IN 1 GT	10	15	12/2011

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.1.9	Wolfartsweier	Städt. Kita Wolfartsweier, Wet- tersteinstraße 16a	Umwandlung vorhandener Gruppen und Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren.	09/2012	2 AM ab 2 J.	7	- 14	
1.1.10	Weststadt	Städt. Kita Edith-Stein, Lessingstraße 16	Umwandlung	09/2012	2 AM-VÖ	8	-16	
10	Gesamt	bis Ende 2012 reali- siert	neue Plätze	2012	19	136	41	

### 1.2 Kindertageseinrichtungen, die bis Ende 2012 geschlossen werden

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Schließung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.2.1	Nordweststadt	Evang. Kirche in Karls- ruhe, Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kin- dergarten Wormser Straße 7	Die 2-gruppige Einrichtung wurde bis Sommer 2012 mit einer Gruppe geführt und nun ersatzlos aufgegeben. Das Gebäude war nicht sanie- rungsfähig; das Grundstück wird verkauft.	09/2012	-1 VÖ	-2	-18	
1	Gesamt	bis Ende 2012	Wegfall von Plätzen	09/2012	-1	- 2	- 18	

## 2. Projekte in der Bedarfsplanung, Mittelbereitstellung im Doppelhaushalt 2013/14

### 2.1 Projekte (zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase) Eröffnung bis Ende 2013

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Aufnahme Bedarfsplanung
2.2.1	Durlach	Pro Liberis gGmbH, Tiroler Straße 7	Baugenehmigung für den Gebäudeumbau ist beantragt. Vereinbarung zur Kooperation mit angrenzendem evangelischem Kindergarten Memeler Straße liegt noch nicht vor.	11/2012 neu: 02/2013	2,5 KK	25		11/2011
2.2.2 (1.1.3)	Südstadt – östlicher Teil	Kind und Beruf e.V., Kindertageseinrichtung „Südstadtstrolche“, Hedwig-Kettler-Straße 16	6,5-gruppige integrative Stadtteileinrichtung (INE) wurde 2012 eröffnet. Weitere Gruppen gehen in Betrieb, sobald weitere Fachkräfte eingestellt werden können.	09/2012 eröffnet weitere Gruppen ab 01/2013	2 KK 1,5 GT 1 AM	20 3 5	24 10	03/2010
2.2.3	Rintheim	Evang. Kirche in Karlsruhe, Rintheimer Hauptstr. 67	Immobilie wurde verkauft und wird vom neuen Eigentümer nach Umbau und Erweiterung angemietet. Bauantrag läuft.	01/2013	1 KK Ersatz 2 RG in 1VÖ/RG 1GT/VÖ	10 3	-6	07/2010
2.2.4	Rüppurr	Kath. Kirchengemeinde, Kindergarten „Christkönig“, Göhrenstr. 2	Sanierung und Erweiterung der bestehenden Kindertageseinrichtung ist im Bau.	09/2012 neu: 04/2013	2 KK Ersatz 2 VÖ 1 GT	20 4		07/2010
2.2.5	Neureut	Kath. Kirchengemeinde, St. Heinrich und Kuni-gunde, Moldaustraße 16	Erweiterung der Kindertageseinrichtung (Anbau). Bauantrag läuft.	11/2011 neu: 04/2013	1 GT/VÖ	4	12	2010
2.2.6	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Kindergarten St. Alfonsus, Marie-Alexandra-Straße 58	Erweiterung durch Umnutzung vorhandener Räume. Baugenehmigung läuft.	11/2011 neu: 05/2013	1 KK	10		2010
2.2.7	Südstadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Augartenstr. 59	Grundstück wurde verkauft. Neue Räume sind zum Teil in Wohnbebauung integriert. Der Träger mietet nach Umbau und Neubau vom	Ende 2012 neu: 07/2013	2 KK Ersatz 2 GT/VÖ	20 10	20	07/2010

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Investor die Räume an. Der Umbau hat begonnen.  <b>Sachstand</b> Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Aufnahme Bedarfs- planung
2.2.8	Gesamtstadt/ Landkreis (KIT)	KIT „KinderUni- Versum“, Karl-Wilhelm-Straße 1	Kindertageseinrichtung (Betriebskita für KIT) mit acht Gruppen ist im Bau.	06/2013	6 KK 2 GT	60	40	07/2010
2.2.9	Südweststadt	Evang. Kirche in Karls- ruhe, Kindergarten Leibnizstr. 6a	Erweiterung der bestehen- den Kindertageseinrichtung durch Aufstockung. Ge- nehmigungsplanung läuft.	05/2012 neu: 07/2013	2 KK	20		07/2010
2.2.10	Oberreut	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung Eugen-Geck-Str. 2	Abgestimmte Planung für Erweiterung (Hausmeister- wohnung) nach städt. Raumprogramm liegt vor.	12/2012 neu: 09/2013	1 KK	10		07/2010
2.2.11	Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest/ Kindergarten St. Hilde- gard, Klosestraße 21	Erweiterung durch Umnut- zung einer Wohnung. Bau- genehmigung liegt vor.	Ende 2012 neu: 09/1013	1 KK	10		11/2011
2.2.12	Rüppurr	Evang. Kirche in Karls- ruhe, Kirchengemeinde Rüppurr, Reinhold- Schneider-Str. 75	Bauantrag für Sanierung und Erweiterung um zwei Krippengruppen läuft.	11/2012 neu: 09/2013	2 KK  Ersatz 2 GT/VÖ	20	40	07/2010
2.2.13	Dammerstock/ Rüppurr	Kath. Kindergarten St. Fidelis, Speyerer Str. 26	Kindertageseinrichtung (Raumergänzung und Er- weiterung) ist im Bau.	09/2012 neu: 10/2013	2 KK	20		10/2009
2.2.14	Grünwinkel	Kath. Kirchengemeinde St. Josef, Kindertages- einrichtung „Albgrün“, Zeppelinstr. 56 a	Erweiterung (Außengrup- pen) in Räumen der VOWO (Projekt Mehrgenerationen- wohnen) in Umsetzungs- phase.	05/2012 neu: 12/2013	1 AM 1 KK	5 10	10	07/2010
2.2.15	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest, Standort Grundschule Bulach	Bauantrag für den Kinderta- geseinrichtungs-Neubau ist in Arbeit. Nach Verkauf der Litzenhardtstr. 109 wird der dortige Kindergarten ange- mietet und bleibt mit zwei Außengruppen in Betrieb.	10/2012 neu: 12/2013	3 KK 1 AM Ersatz 2 VÖ neu GT/ VÖ	30 5	10	07/2010 11/2011

2.2.16	Waldstadt	Evang. Kirche in Karlsruhe/städt. Gebäude, Kösliner Straße 102	Erweiterung der bestehenden Kita im Bau.	12/2012 neu: 01/2013	1 KK	10		07/2010
<b>Nr./ Anzahl</b>	<b>Einzugsgebiet</b>	<b>Träger/Standort/ Projekt</b>	<b>Sachstand</b> Stand 08/2012	<b>Geplante Eröffnung</b>	<b>Gruppen</b>	<b>Plätze 0 bis 3</b>	<b>Plätze 3 bis 6</b>	<b>Aufnahme Bedarfs- planung</b>
2.2.17	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde, Kindergarten „St. Hedwig“, Königsberger Str. 9	Erweiterungsplanung (Umnutzung Hausmeisterwohnung) für Krippengruppen (neu 2 Gruppen) liegt vor. Bauantrag ist in Arbeit.	09/2012 neu: 11/2013	1 KK	10		7/2010
2.2.18	Wettersbach	Stadt/Kath. Kirchengemeinde Grünwettersbach, Kindergarten Esslinger Straße 2	Erweiterung des 2-gruppigen Kindergartens durch Umnutzung freier Schulräume durch die Stadt. Baugenehmigung liegt vor.	10/2013	2 KK	20		12/2011
2.2.19	Rintheim	Pro Liberis gGmbH Außengruppe der Kita „Räuberkiste“, Mannheimer Straße 23	Umbau der Räume durch die VOWO läuft. Anmietung durch Stadt. Gruppe wird an die zukünftig öffentlich zugängliche „Kita Räuberkiste“ angegliedert.	02/2013	1 KK	10		12/2011
2.2.20 (1.1.8)	Gesamtstadt/ Landkreis	Parzival-Schulzentrum, Parzivalstraße 1	Bauantrag für Ersatz- und Erweiterungsneubau läuft. Gruppen starteten schon 2012 in Übergangsräumen.	Neubau 10/2013	<u>Ersatz</u> IN 2 KK IN 2 GT	20	30	12/2011
2.2.21	Gesamtstadt	Rudolf-Steiner - Kindergarten e.V., Anebosweg 2	Bauantrag für den Ersatz- und Erweiterungsneubau auf dem Gelände der Werner-von-Siemens-Schule läuft.	10/2013	1 KK <u>Ersatz</u> 3 VÖ	10		02/2012
2.2.22	Mühlburg	Familienheim Karlsruhe eG/Kath. Kirchengemeinde St. Peter u. Paul, Gellertstraße 45	Erweiterung der Kita St. Jona, Um- und Anbau durch Investor Familienheim eG läuft. Bauantrag läuft.	12/2013	2 KK	20		02/2012

<b>2.2.23</b>	<b>Südweststadt/ Beierthim-Bulach</b>	Pro Liberis gGmbH, Marie-Alexandra-Straße 37	Eigentümer will seine Räume umbauen und dem Träger vermieten. Für Kinder der zukünftigen Krippeneinrichtung für Bedarf aus der Südweststadt ist der Anschluss nicht gesichert, da die kath. Einrichtungen eine Kooperation ablehnen. Planung liegt noch nicht vor.	<b>02/2013</b>	2 KK	20		<b>02/2012</b>
<b>Nr./ Anzahl</b>	<b>Einzugsgebiet</b>	<b>Träger/Standort/ Projekt</b>	<b>Sachstand</b> Stand 08/2012	<b>Geplante Eröffnung</b>	<b>Gruppen</b>	<b>Plätze 0 bis 3</b>	<b>Plätze 3 bis 6</b>	<b>Bedarfs- planung</b>
<b>2.2.24</b>	<b>Nordweststadt/ Mühlburg</b>	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung St. Konrad, Hertzstr. 16 b	Abgestimmte Planung für die Erweiterung des 2-gruppigen Kindergartens liegt vor.	<b>09/2012 neu: 12/2013</b>	1 KK	10		<b>07/2010</b>
<b>2.2.25</b>	<b>Südstadt</b>	Kath. Kindergarten Canisiushaus, Augartenstr. 51	Sanierung, Anpassung an das städt. Raumprogramm und Erweiterung durch Um- und Anbau. Bauantrag läuft.	<b>10/2013</b>	2 KK	20		<b>06/2012</b>
<b>2.2.26</b>	<b>Gesamtstadt/ Landkreis</b>	Studentenwerk, Kinderhaus „Blumen- land“, Adlerstraße 26	Sanierung und Erweiterung der bestehenden Einrichtung um eine Krippengruppe. Die Räume entsprechen nicht dem städtischen Standardraumprogramm; mit neuer Betriebserlaubnis für 5 Gruppen fallen Plätze weg.	<b>07/2013</b>	1 KK	10 - 4		<b>06/2012</b>
<b>2.2.27</b>	<b>Rüppurr</b>	Kath. Kirchengemeinde „Christkönig“, Kinder- garten „Regina“, Marx- zeller Straße 32	Verkauf des Grundstücks an Familienheim Karlsruhe eG. Ersatz- und Erweiterungsneubau durch Investor. Bauvoranfrage und Planungsabstimmung läuft.	<b>07/2013</b>	1,5 KK	15		<b>06/2012</b>
<b>2.2.28</b>	<b>Rüppurr/ Südweststadt/ Südstadt</b>	Investor/ Stadt, Am Rüppurrer Schloss 7	Umbau eines Geschäftshauses zu 5-gruppiger Kita durch den Eigentümer. Anmietung durch die Stadt. Bauantrag läuft.	<b>10/2013</b>	2 KK 2 AM ab 2 Jahren 1 GT	20 10	20 20	<b>6/2012</b>

<b>2.2.29</b>	<b>Nordweststadt/Gesamtstadt (Belegplätze Siemens AG)</b>	AWO, Kita Pamina, Hertzstraße 21b	Bestehende Einrichtung wird durch Anbau erweitert. Belegplätze Siemens AG (finanzielle Beteiligung). Planung ist abgestimmt.	<b>10/2013</b>	1 KK 1 AM ab ab 2 Jahren	10 2	16	<b>06/2012</b>
<b>29</b>	<b>Gesamt</b>	<b>bis Ende 2013 reali- siert</b>	<b>neue Plätze</b>	<b>2013</b>	<b>58,5</b>	<b>507</b>	<b>156</b>	

### 3. Neue Planungsprojekte - noch nicht in der Bedarfsplanung - Mittelbereitstellung im Doppelhaushalt 2013/14

#### 3.1 Neue Projekte Eröffnung bis Ende 2013 geplant

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs-Planung
3.1.1	Betriebskita	Netzwerk Mensch, Kita Schlossgeister, Wolfartsweierer Str. 5	Erweiterung um eine Gruppe in bestehendem Gebäude	10/2012	1 AM	5	10	
3.1.2 (2.2.17)	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde, Königsberger Str. 9	Erweiterung des Kindergartens „St. Hedwig“ um weitere Krippengruppe möglich. Planung liegt vor.	09/2012 neu: 06/2013	1 KK	10		
3.1.3	Nordstadt	Elternini. Kinderhaus Kunterbunt e.V. Michiganstraße 1a	Neubau eines kleinen Gebäudes für eine Krippengruppe auf dem vorhandenen Gelände ist baurechtlich möglich. Planung wird zurzeit erarbeitet.	09/2013 neu: 12/2013	1 KK	10		
3.1.4	Rüppurr/Südstadt/ Südweststadt Gesamtstadt	Verein Post Südstadt e.V. (PSK), EttlingerAllee 9	Entwurfsplanung für eine 6-gruppige Sportkindertageseinrichtung liegt vor, die planungsrechtlich umgesetzt werden kann.	12/2013	3 KK 1 AM-VÖ 2 AMGT ab 2 Jahren	30 4 4	14 32	
4	Gesamt	bis Ende 2012 realisiert	neue Plätze	2013	9	63	56	

#### 3.2 Kindertageseinrichtungen, die bis Ende 2013 geschlossen werden

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Schließung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs-Planung
3.2.1	Hagsfeld	Evang. Kirche in Karlsruhe, Pfarrgemeinde Laurentius-gemeinde Hagsfeld, Kindergarten Hofäckerstraße 6	Eine Sanierung des Gebäudes ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Gruppen ziehen deshalb in den Kindergarten Schwetzingen Straße um. Der Träger plant, das Objekt zu verkaufen.	09/2013	- 2 VÖ	- 4	- 36	
1	Gesamt	bis Ende 2013	Wegfall von Plätzen	09/2013	- 2	- 4	- 36	

### 3.3 Neue Projekte Eröffnung bis Ende 2014 geplant

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
3.3.1	Hohenwettersbach/ Bergwald	Kiga Schalom, Elsa-Brändström-Straße 20	Evang. Träger plant eine Erweiterung durch Umbau der Hausmeisterwohnung. Planentwurf in Arbeit.	01/2014	1 KK	10		
3.3.2	Durlach	Wigwam e.V. Badener Str. 31	Investor will das Gebäude auf seinem Grundstück (in zweiter Reihe) bauen. Für diese Nachverdichtung im Hanggebiet Durlach ist ein Bebauungsplanverfahren erforderlich.	01/2014 neu: 12/2014	1 KK 3 AM-GT ab 2 Jahren	10 10	40	
3.3.3	Innenstadt/ Südweststadt	Objekt Sophienstraße (Zahnärztliche Akade- mie), Investor EWG	Investor überprüft Umbau des Objekts zu 5-gruppiger Kita. Anmietung durch Stadt. Entscheidung über Umset- zung und Aufnahme von Mietverhandlungen erst En- de September 2012 möglich.	07/2014 neu: 12/2014	2 KK 3 AM-GT ab 2 Jahren	20 10	40	
3.3.4	Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest, Kindergarten St. Klara, Südenstraße 41	Die Kirchengemeinde plant, das auf dem Gelände des Kindergartens liegende Pfarrhaus zu verkaufen. Verhandlungen mit einem Investor über Kauf und Um- bau eines Gebäudes für Krippengruppen sind aufge- nommen.	12/2014	3 KK (evtl. auch nur 2 KK)	30		
3.3.5	Oststadt	Städt. Kindertagesein- richtung Frühlingstr. 2c	Die Aufstockung der städti- schen Einrichtung ist nicht möglich. Im Rahmen der Sanierung erfolgt eine Um- strukturierung der Räume. Eine Erweiterung auf 5 Gruppen wird so möglich. Dadurch kann das nachfol- gende Projekt (siehe Projekt St. Bernhard, Marienhaus) umgesetzt werden.	10/2014	1 AM	5	10	

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
3.3.6	Oststadt	Kath. Kirchengemeinde St. Bernhard, Kindergarten „Marienhaus“, Buntestraße 2a	Umwandlung einer der beiden Kindergartengruppen in eine Krippengruppe. Der Kindergarten St. Bernhard kann aufgrund des hohen Bedarfs keine bestehenden Plätze umwandeln. Grundsätzlich ist der Träger an Ersatz- und Erweiterungsräumen interessiert.	07/2014	1 KK	10	- 22	
3.3.7	Oberreut	Kath. Kirchengemeinde, Wilhelm-Leuschner-Str. 32	Planung der Erweiterung des 4-gruppigen Wohnungskindergartens durch Anbau wird vom Eigentümer (VOWO) erarbeitet.	12/2014	1 KK	10		
3.3.8	Gesamtstadt	Familienheim Karlsruhe eG/Caritasverband, Haus Sonnensang, Moltkestraße 5	Ersatzneubau durch Investor. Die vorliegende Planung wird im Hinblick auf fehlende Räume an der Hebelschule als Ganztagschule (auch Mensa für die Realschule) zusammen mit dem Schul- und Sportamt, überprüft.	Herbst 2013 neu: 12/2014	3 KK -1 GT	30	-18	11/2011
3.3.9	Nordstadt	Paritätische Sozialdienste gGmbH, Kinderhaus „Schlossstrahl“, Kanalweg 92	Die Erweiterung ist möglich, sobald Räume des städtischen Schülerhorts genutzt werden können.	03/2012 neu: 12/2014	1 KK	10		07/2010
3.3.10	Südstadt/ Gesamtstadt	Halima, unabhängiger Kindergarten von Muslimen e.V., Am Tivoli, Rüppurrer Straße 67	Die Elterninitiative wird vom Investor eine 4-gruppige Einrichtung (integriert in mehrgeschossiges Gebäude) anmieten. Ein Planentwurf liegt vor. Der bisherige eingruppige Kindergarten zieht mit um. Zur Bewältigung der erhöhten Anforderungen an den Träger bei 4 Gruppen wird mit dem Vorstand eine Vereinbarung (Qualitätssicherung und Verwaltung) abgeschlossen.	11/2014	3 Gruppen Ersatz 1 GT	15	30	

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
3.3.11	Grünwinkel	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Südwest, St. Josef, Eichelbergstr. 1	Die Erweiterung des beste- henden Kindergartens durch Umnutzung von Gemeindeg- ebäuden evtl. mit Anbau in der Prüfphase.	<b>07/2014 neu: 12/2014</b>	2 KK	20		
3.3.12	Durlach-Aue	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes, Kinder- garten Ellmendinger Str. 1	Erweiterung und räumliche Anpassung an das städti- sche Standardraumpro- gramm. Der Träger ist mit dem Denkmalamt in intensi- ven Verhandlungen, um einen Abriss und Neubau genehmigt zu bekommen.	<b>frühestens 07/2014</b>	1 KK	10		
3.3.13	Neureut	Ev. Kirchengemeinde Neureut-Nord, Kinder- garten „Paul Gerhardt“, Alte Friedrichstraße 145	Der Träger ist bereit, eine Krippengruppe zu schaffen, sobald die von der Stadt angemieteten Räume im Untergeschoss frei werden. Hier befindet sich der städti- sche 1-gruppige Schülerhort für Kinder aus der Nordschu- le. In Neureut wird aktuell geprüft, ob und wann der Hort in Räume der Nord- schule umziehen kann.	<b>12/2014</b>	1 KK	10		
13	Gesamt	<b>bis Ende 2014 reali- siert</b>	<b>neue Plätze</b>	<b>2014</b>	<b>26</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	

#### 4. Projekte in Prüfung

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
4.1	Mühlburg	Kath. Kirchengemeinde Peter und Paul, Sophienstraße 236	Erweiterung des Kindergartens zusammen mit der energetischen Ertüchtigung. Geprüft wird, ob durch Anbau oder Aufstockung 1 bzw. 2 Krippengruppen möglich sind.	2014	1-2 KK	10-20		
4.2	Durlach	Netzwerk Mensch gmbH/Standort Gelände der Raumfabrik, Amalienbadstraße (Bauerwartungsland)	Der Träger beabsichtigt, eine 5-gruppige Kita mit öffentlichen Plätzen und Belegplätzen für Unternehmen zu bauen. Die baurechtlichen Fragen sind noch nicht geklärt.	offen	5 Gruppen			
4.3	Durlach	Sportkita auf dem Gelände des Turmberbads, Alte Weingarterner Straße/Tiegener Straße	Nutzung eines Teils des Geländes (städtische Grundstücke) für den Bau einer Kindertageseinrichtung. Baurechtliche Situation wird zurzeit geprüft.	offen	5 Gruppen			
4.4	Oberreut/ Grünwinkel/ Gesamtstadt	Sportzentrum Südwest Hardeck-Oberreut 1950 e.V. , Joachim-Kurzaj-Weg 5	Die Möglichkeit eines Neubaus auf dem Areal wird geprüft.	offen	4 Gruppen			
4.5	Hagsfeld	Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus, Kindergarten Waldeckstr. 9	Erweiterung und Anpassung an das städtische Standardraumprogramm durch Nutzung weiterer Räumen wird geprüft.	Ende 2013	1 KK	10		
4.6	Weststadt	Bad. Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. Grundstück Kochstraße/ Hildapromenade	Kaufverhandlungen der Stadt für das Grundstück sind gescheitert. Es soll nun an einen Investor verkauft werden, der die Kita baut. Baurechtlich ist der Neubau einer 4-gruppigen Kita möglich.	offen	4 Gruppen			
4.7	Gesamtstadt/ Oststadt/Rintheim/ Waldstadt	Grundstück Mannheimer Straße 65 mit eingruppigem Schulkindergarten	Prüfung der Bebauung des Grundstücks für ein Kooperationsprojekt mit dem 1-gruppigen Schulkindergarten (integrative Kita). Bisher haben zwei Träger Interesse.	offen				

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 08/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
4.8	Wolfartsweier	Städt. Kita, Wettersteinstr. 16a	Erweiterung nur durch ein neues Gebäude möglich. Die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke sind nicht verkaufsbereit. Das Liegenschaftsamt prüft mögliche Tauschgrundstücke.	offen	2 Gruppen			
4.9	Weststadt/Gesamtstadt	Reha Südwest/ Moltkestraße 130	Nutzung des Gebäudes für eine inklusive Kindertageseinrichtung (mit Schulkindergartengruppen aus Durlach) nach Umzug des „Sozialpädagogischen Wohnheims für Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbehinderung“ in den Ersatzneubau wird geprüft.	2015				
4.10	Durlach	Städt. (Schülerhort-) Gebäude, Weiherhof	Durch den Schulentwicklungsprozess wurde die Schloss-Schule zur reinen Grundschule, die ehemaligen Hauptschulräume sind frei. Nach der Verlagerung des städt. Schülerhorts an die Schloss-Schule könnten die Räume im Weiherhof für eine 4-gruppige Kita genutzt und damit ein bedarfsgerechtes Angebot in Durlach weiter ausgebaut werden. Verlagerung wird geprüft.	offen	4 Gruppen			
4.11	Nordstadt/ Gesamtstadt	Freier Aktiver Kindergarten, Erzbergerstr. 131	Erweiterung des bestehenden 1-gruppigen Kindergartens, Anmietung weiterer Räume. Verhandlungen mit dem Eigentümer stocken.	offen	1 KK	10		
4.12	Oststadt	Städt. Kita Haid-und-Neu-Straße 56c	Nutzung frei werdender Horträume, wenn die Tullaschule Ganztagschule geworden ist und der Hortbedarf dort abgedeckt wird.	offen	2 KK	20		
4.13	Durlach	Wigwam e.V., Pfinzstraße 18	Anmietung von Räumen der Volkswohnung wird geprüft.	offen	1 KK	10		

