

<b>STELLUNGNAHME zum Änderungsantrag</b>	Gremium:	<b>22. Plenarsitzung Gemeinderat</b>
	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	<b>22.03.2016 2016/0134 17</b>
CDU-Gemeinderatsfraktion	Verantwortlich:	<b>öffentlich Dez. 6</b>
vom: 22.03.2016 eingegangen: 22.03.2016		
<b>Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau: Projektvorstellung im Rahmen des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens, Kostenreduzierung durch Standardausführung Sonnenschutz und Aufhebung des Sperrvermerks</b>		

**- Kurzfassung -**

Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:

Ein Entfall der Bibliothek führt zu einer Reduzierung der Herstellungskosten von circa 500.000 €. Durch die Bauzeitverzögerung, Umplanungen und den Wegfall der Vorteile einer gemeinsamen Ausschreibung entstehen Mehrkosten von schätzungsweise 150.000 bis 200.000 €. Die tatsächliche Kosteneinsparungen ergeben daher 300.000 bis 350.000 €.

Durch Umplanungen gegenüber der bisherigen Aufgabenstellung entstehen, bei einem Entfall der Bibliothek, Bauverzögerungen zum geplanten Terminablauf.  
Diese können erst im Zuge einer Planung benannt werden.

Finanzielle Auswirkungen des Antrages				nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Haushaltsmittel (bitte auswählen)		Kontenart:			
Kontierungsobjekt: (bitte auswählen)					
Ergänzende Erläuterungen:					
ISEK Karlsruhe 2020 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld: (bitte auswählen)		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

