



ANFRAGE		Vorlage Nr.:	2016/0548	
Stadträtin Sabine Zürn (Die Linke) Stadtrat Niko Fostiropoulos (Die Linke)				
vom: 13.09.2016				
Kombilösung - Kostensteigerungen				
Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	25.10.2016	18	x	

- I. Unterbrechung der Arbeiten an der U-Station am Europaplatz seit Juli 2016 wegen Instabilitäten der Betonschachtelhülle
1. Wann kann voraussichtlich mit den Arbeiten wieder begonnen werden?
 2. Wie hoch sind die Zusatzkosten zur Schadensbehebung und durch die Zeitverzögerung zu veranschlagen?
 3. Wie ist dieser Zusatzaufwand monetär zu veranschlagen als:
 - a) Förderfähige Zusatzkosten (in EURO), die sich zwischen Bund, Land und Stadt aufteilen?
und/oder
 - b) Nicht-förderfähige Zusatzkosten, die voll von der Stadt Karlsruhe zu tragen sind (in EURO)?
- II. Wie hoch ist die Kostensteigerung bei der Kombilösung derzeit zu bewerten, die durch die Verzögerung des Kriegsstraßenumbaus aufgrund des Einspruchs des Bundesrechnungshofs entstanden ist (in EURO)?

Sachverhalt/Begründung:

Die Anfrage soll dazu beitragen, die Kostensteigerungen bei der Kombilösung nach Möglichkeit transparent zu halten.

unterzeichnet von:
Sabine Zürn
Niko Fostiropoulos