

Vorlage Nr.: **2022/2244**  
Verantwortlich: **Dez. 6**  
Dienststelle: **TBA**

## Bundesstraßen, Tunnel Kriegsstraße Überplanmäßige Auszahlungen

### Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Hauptausschuss	06.12.2022	31		x	vorberaten
Gemeinderat	20.12.2022	31	x		

### Beschlussantrag

Der Gemeinderat genehmigt nach Vorberatung im Hauptausschuss die überplanmäßigen Auszahlungen von 10 Mio. Euro von Projekten der Stadtentwässerung als Baurate für den Tunnel Kriegsstraße in 2022 und die Rückgabe der Mittel in 2023 für die Projekte der Stadtentwässerung.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 10 Mio. Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:		Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:	
<b>Finanzierung</b> <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	<b>Gegenfinanzierung durch</b> <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates		Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.	
CO <sub>2</sub> -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

## Ergänzende Erläuterungen

Im Teilhaushalt 7400 (Stadtentwässerung) können verschiedene Baumaßnahmen, die zur Umsetzung im Jahr 2022 vorgesehen waren, aus unterschiedlichen Gründen erst im Jahr 2023 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um die Projekte:

- Klärwerk, Erweiterung Regenüberlaufbecken  
Hier erhielt das Tiefbauamt für die erste Teilmaßnahme, den Bau einer Brücke über den angrenzenden Ablaufkanal, lediglich ein unannehmbar hohes Angebot. Diese Teilmaßnahme wird nun in die Gesamtausschreibung für den Beckenbau integriert und demnächst ausgeschrieben.
- Klärwerk, Sanierung Nachklärbecken  
Hier erfolgt eine Umplanung, bei der alle vier Becken in einer Sanierungsausschreibung zusammengefasst werden sollen.
- Erschließungsmaßnahmen im Kanalbau  
In der Nordstadt/Erzbergerstraße verzögerte sich der Projektbeginn, da der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist.
- Planungskosten Stadtentwässerung  
Durch die Verschiebung der in der Planungsvorbereitung stehenden Projekte (zum Beispiel Schlammbehandlungsanlage) werden die Planungsaufträge erst in 2023 kassenwirksam.

Bei diesen Projekten werden insgesamt 10 Mio. Euro daher erst in 2023 benötigt.

Im Teilhaushalt 6600 (Tiefbau) steht das Projekt Tunnel Kriegsstraße, das die Teilprojekte Straßentunnel und Anlagen für den Schienenverkehr beinhaltet. Der Straßentunnel wurde im Zuge der Kombilösung mitgebaut, geht aber als Infrastrukturanlage zum Tiefbauamt über, die Anlagen für den Schienenverkehr bleiben bei der KASIG.

Die dabei erforderlichen Bauraten für den Tunnel sind auch im DHH 2022/2023 enthalten.

Durch die aufgeführten Verzögerungen bei den Baumaßnahmen soll nun der Teilbetrag von 10 Mio. Euro im Jahr 2022 von den Projekten der Stadtentwässerung zum Projekt Tunnel Kriegsstraße als Vorziehen einer Baurate umgesetzt und im Folgejahr 2023 vom Mittelansatz des Tunnels Kriegsstraße wieder den Projekten der Stadtentwässerung zur Verfügung gestellt werden.

## Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt nach Vorberatung im Hauptausschuss die überplanmäßigen Auszahlungen von 10 Mio. Euro von Projekten der Stadtentwässerung als Baurate für den Tunnel Kriegsstraße in 2022 und die Rückgabe der Mittel in 2023 für die Projekte der Stadtentwässerung.