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Kombilösung: Verzicht auf die temporäre Wiederinbetriebnahme des oberirdischen Südab-
zweigs  

 
Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis 

Gemeinderat 03.02.2015 9   Zustimmende Kenntnisnahme 

                          

                          

 

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss  

 
 
Der Gemeinderat nimmt den vorgesehenen Verzicht der KASIG auf die temporäre Wieder-
inbetriebnahme des oberirdischen Südabzweigs Ettlinger Straße zur Kenntnis. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen                       nein          ja  
 

Gesamtkosten der  
Maßnahme 

Einzahlungen/Erträge 
(Zuschüsse u. Ä.) 

Finanzierung durch  
städtischen Haushalt 

Jährliche laufende Belastung 
(Folgekosten mit kalkulatori-
schen Kosten abzügl. Folgeer-
träge und Folgeeinsparungen) 

 

                         

 

Kontierungsobjekt:                                                        Kontenart:       

Ergänzende Erläuterungen:       

 

ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein  ja  Handlungsfeld:   

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein  ja  durchgeführt am         

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften 

 

 

nein    ja  abgestimmt mit   KASIG und VBK  
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Verzicht auf die temporäre Wiederinbetriebnahme des oberirdischen 

Südabzweigs Ettlinger Straße 

 

Die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Marktplatz wurde im November 2013 für 

27 Monate aufgegeben. Auf Grund eines aktuellen Bauzeitverzugs am Nordkopf Ettlin-

ger Tor von 1,5 Monaten wird sich die Sperrung voraussichtlich auf 28 bis 29 Monate 

verlängern. Die Wiederherstellung des oberirischen Südabzweigs Ettlinger Straße wäre 

deshalb frühestens Mitte 2016 möglich. Bis zur geplanten Inbetriebnahme des Stadt-

bahntunnels mit unterirdischem Südabzweig zum Fahrplanwechsel Ende 2018 hätte 

dieser betriebliche Zwischenzustand somit nur noch eine Dauer von maximal 2,5 Jahren. 

 

Folgende Überlegungen und Gründe haben bei der KASIG daher zum Entschluss ge-

führt, auf das kurze, aber dennoch baulich und finanziell aufwendige Provisorium zu 

verzichten: 

 

Leistungsfähigkeit des Bahnbetriebs bleibt erhalten 

 

Auch bei Verzicht auf die temporäre Wiederinbetriebnahme des oberirdischen Südab-

zweigs Ettlinger Straße können - mit Ausnahme einer kurzen Sperrpause - während den 

Bauarbeiten für den Kriegsstraßentunnel jeweils zwei von den drei Südabzweigen Karl-

straße, Marktplatz und Rüppurrer Straße aufrechterhalten werden. Bis Ende 2016 soll 

dazu das Gleisviereck Philipp-Reis-Straße mit einem Südabzweig in die Rüppurrer Straße 

vervollständigt werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2017 erfolgt dann während einer 

ca. 4-wöchigen Sperrung des Südabzweigs Fritz-Erler-Straße zwischen dem Kronenplatz 

und der Philipp-Reis-Straße der Einbau einer Hilfsbrücke am Mendelssohnplatz. Wäh-

rend dieser kurzen Sperrpause können notwendige Umleitungen dann auch über die 

Südostbahn geführt werden. Nach Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels mit dem un-

terirdischen Südabzweig am Marktplatz zum Fahrplanwechsel Ende 2018 soll dann die 

Sperrung des Südabzweigs Karlstraße für die Herstellung des Kriegsstraßentunnels im 

Bereich Karlstor bis Ende 2019 erfolgen. 
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Längerfristige Beibehaltung des Liniennetzes 

 

Das Liniennetz bleibt bis zum Fahrplanwechsel 2018 so erhalten wie bisher. Lediglich 

für den Einbau der Abzweigweichen zur Vervollständigung des Gleisvierecks Philipp-

Reis-Straße Ende 2016 und in der Sperrpause für den Einbau der Hilfsbrücke im Früh-

jahr 2017 muss die Linienführung geändert werden. Die Ersatzbuslinie 10 fährt weiter-

hin wie bisher und kann nach Schließung der Oberfläche des Kombibauwerks voraus-

sichtlich Mitte 2016 bis zum Marktplatz verlängert werden. 

 

Frühere Fertigstellung der Oberflächen 

 

In folgenden Bereichen lassen sich durch eine frühere Fertigstellung der Oberflächen die 

Belastungen und Beeinträchtigungen der Anlieger und des Einzelhandels verringern: 

 

- Karl-Friedrich-Straße zwischen Rondellplatz und Hebelstraße, Fertigstellung Anfang 

2016 möglich. 

- Nordkopf Ettlinger Tor bis Rondellplatz, nach Abschluss Stationsrohbau Fertigstel-

lung Mitte 2017 möglich. 

- Ettlinger Straße zwischen Volkswohnung und Augartenstraße, Fertigstellung Ende 

2016 möglich. 

- Ettlinger Straße Bereich Kongresszentrum, Fertigstellung Anfang 2017 möglich. 

- Marktplatz, nach Abstimmung mit dem Tiefbauamt, Fertigstellung Mitte/Ende 2017 

möglich. 

 

Durch den Verzicht auf den provisorischen oberirdischen Südabzweig entfällt auch der 

aufwendige Rückbau der Gleis- und Fahrleitungsanlage nach Inbetriebnahme des 

Stadtbahntunnels, was ebenfalls zur Entlastung der Anlieger und des Einzelhandels bei-

trägt. 
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Kosteneinsparung 

 

Als Ergebnis eines durchgeführten Kostenvergleichs wurde bei Verzicht auf die Wieder-

inbetriebnahme des oberirdischen Südabzweigs ein Einsparpotential in Höhe von etwa 

7 bis 8 Mio. Euro ermittelt. 

 

 

Beschluss: 

 

Antrag an den Gemeinderat  

 

 

Der Gemeinderat nimmt den vorgesehenen Verzicht der KASIG auf die temporäre Wie-

derinbetriebnahme des oberirdischen Südabzweigs Ettlinger Straße zur Kenntnis. 

 

 

Hauptamt - Ratsangelegenheiten - 

23. Januar 2015 
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