
Sanierung und Erweiterung
Badisches Staatstheater Karlsruhe

Hauptgebäude 200 - 230 224 - 235 224 - 235 70 - 100
Abbruch Bestand Theater 9 - 11
Anpassung TG 7 - 9
Neubau TG 5 - 7
Ersatzbau Insel am Standort 10 - 12
Ersatzbau Nancyhalle am Standort 26 - 28
baurechtl. erford. Zusatzflächen (Arbeitsrecht, usw.) 10 - 15
Gesamtbaukosten (GBK) 200 - 230 229 - 242 240 - 255 116 - 155
Baupreissteigerung 25 - 35 38 - 47 40 - 50 18 - 23
GBK inkl. Baupreissteigerung 225 - 265 267 - 289 280 - 305 134 - 178
Mittelbindung Verträge/ verlorene Planung
Vertragskündigung (Schadensersatz, entgangener Gewinn, usw.)
Wettbewerb
Bauherrenrisiken (rd. 10 % der GBK inkl. Baupreissteigerung) 23 - 27 27 - 29 28 - 31 13 - 18
Verwertung Bestandsgrundstück einschl. Grunderwerb Neubau -17 - -19
Abbruch Bestand Theater + TG 15 - 17
Interimsunterbringung (Anmietung, fliegende Bauten) 4 - 8 18 - 21 22 - 26
Zwischensummen 252 - 300 296 - 320 330 - 361 172 - 225
Ausstattung 10 - 14 10 - 14 10 - 14 8 - 11
zusätzl. Personalkosten Bauzeit 3 - 4 3 - 4 3 - 4 2 - 3
Platzgestaltung / Freianlagen 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4
Vorsorge f. Unvorhergesehenes 2 - 3 2 - 3 2 - 3 1 - 2
Vollkosten 270 - 325 314 - 345 348 - 386 186 - 245
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