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Auf Grund der Zusammenlegung der Bauabschnitte 1 und 3 sowie 2 und 4 konnte, laut Aussa-
ge des städtischen Tiefbauamtes, eine Bauzeitverkürzung von ca. 4 Wochen erreicht werden. 
Zudem befindet sich das Projekt voll und ganz im Kostenrahmen.  
 
Bedauerlicherweise konnten die ursprünglich vorgesehenen provisorischen Zufahrten zu den 
einzelnen Grundstücken, auf Grund der Zusammenlegung der einzelnen Bauabschnitte nicht 
ausgeführt werden. Die angedachte Möglichkeit eines Parkens auf dem neuen Gehweg wäh-
rend der Bauphase wurde vom Ordnungsamt abgelehnt. 
 
Da damals die Telekom LWL-Leitungen (Lichtwellenleiter) im Bereich der festgesetzten Baum-
standorte verlegt hatte und diese, lt. Aussage der Telekom aus technischen Gründen nicht ver-
legt werden können, muss nun, um den Baufortschritt nicht zu gefährden, auf die ursprünglich 
geplanten straßenbegleitenden Bäume verzichtet werden. Stattdessen wird die Gartenbauabtei-
lung der Ortsverwaltung Neureut standortgerechte Büsche als Ersatz für die ursprünglich ge-
planten Bäume nach Abschluss der Bauarbeiten pflanzen.  
 
Der Ortschaftsrat wird um Kenntnisnahme gebeten. 

    


