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Kurzfassung 

 
In 2018 musste ein anderer Architekt mit der Bearbeitung des barrierefreien Zugangs für das 
Rathaus II beauftragt werden. Die Planungen und Klärungen mit dem Denkmalamt sind zwi-
schenzeitlich abgeschlossen und die Baugenehmigung liegt seit Ende Dezember 2018 vor. Die 
Rohbauarbeiten sind vergeben und die Einweisung der Firma hat stattgefunden. Mit den Arbei-
ten wird am 15.04.2019 begonnen. Der Plattformlift wird momentan beim Amt für Hochbau 
und Gebäudewirtschaft beauftragt. Die Ausführung und Fertigstellung der Arbeiten ist im Bau-
zeitenplan dargestellt. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli 2019 abgeschlossen und das Rathaus II 
dann barrierefrei zugänglich sein. 
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Der zeitliche Ablauf für die einzelnen Arbeiten und Gewerke wurde festgelegt. Es kann zu Abweichungen vom Bauzeit-

plan kommen. Verschiebungen wegen Materiallieferzeiten und krankheitsbedingten Ausfällen sind nicht planbar. 

Bauzeitplan 
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