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Bauabschnitt 2 + Freihaltetrasse

~| Spatsommer 2019 und Fruhjahr 2020
- Abfangen und Umsiedeln der Mauereidechsen

ab Oktober 2020
- Fallung der restlichen Geholze und Abbruch
der baulichen Anlagen

"~

~

Bauabschnitt 1

ab Frthsommer 2019
- Entfernung restlicher baulicher
Anlagen und Oberbodenentsorgung
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Bauabschnitt 3

—
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- Kleingartenanlagen bleiben erhal

ten

——————

N4

Bauablauf (Abbruch und |Abschluss Abriss und Entfernung Oberboden/Asbestim BA1

Bodenmanagemant) Abriss baulicher Anlagen im BA2 2.5 Mio.
Artenschutz externe Ausgleichs- und Zwischenhélterflidchen erforderlich 1 Mio.
Entschadigungen Kleingartner aus gekiindigten Bauabschnitten 1 und 2 wurden entschadigt 1,3 Mio.
Sonstiges Féllungen, Bauzaun, Gutachter 0,5 Mio.
Unvorhergesehenes und |5%

Unwdégbares 0,3 Mio.
Honorare, extern 0,8 Mio.
Bauverwaltungskosten,

intern 0,7 Mio.
Summe (brutto) 7,1 Mio.
davon bereits ausgegeben/beauftragt 3,2 Mio.
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Anlage 3
Stadt Karlsruhe '
Gartenbauamt /A

Abteilung Planung

Stadtebauliche Neuordnung sudlich
der Stuttgarter Stralle zwischen
Mittelbruch- und Zimmerstralle
Umsetzung Geordneter Zustand
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