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Vorbemerkung 

Mit den Gemeinderatsbeschlüssen vom 20. Februar und 17. Juli 2018 wurde das Konzept zur Digitali-
sierung der Karlsruher Schulen verabschiedet. Die Erarbeitung des Konzepts erfolgte unter Federfüh-
rung des Stadtmedienzentrums Karlsruhe und Mitwirkung der Stadtwerke Karlsruhe (SWK), des Amtes 
für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW), des Amtes für Digitalisierung und Informationstechnik 
(IT-Amt) und des Schul- und Sportamts (SuS). Die darin beschriebenen fünf Handlungsfelder werden 
gemäß dem Konzept bearbeitet und sukzessive umgesetzt. Im Folgenden werden die jeweiligen Sach- 
und Ausbaustände, die bisher geleisteten Ausgaben sowie die weiteren geplanten Maßnahmen darge-
stellt. 
Die in den Tabellen zur Kostendarstellung nicht aufgeführten Schulen sind entweder bereits vor Pro-
jektbeginn entsprechend versorgt worden, sodass bisher keine weiteren Kosten im jeweiligen Hand-
lungsfeld entstanden sind oder sie werden im Laufe des Projektzeitraums entsprechend versorgt, so-
dass die Kosten erst in den kommenden Jahren entstehen. 

Handlungsfeld 1 (HF1): Internetanbindung 

Bereits jetzt nutzen die Stadtwerke alle Möglichkeiten, die sich im Rahmen eines synergetischen Aus-
baus mit anderen Baumaßnahmen (zum Beispiel Strom, Fernwärme, Straßenbeleuchtung, Maßnah-
men Dritter) in Karlsruhe bieten, um die Anbindungen der Schulen weiter zu beschleunigen und be-
reits vorzeitig durchführen zu können. Einen zusätzlichen beschleunigenden Effekt auf die Abwicklung 
des Projektes „Schulen ans Netz“ wird darüber hinaus der Ausbau des Geschäftsfelds „Lichtwellenlei-
ter (LWL)“ bei den Stadtwerken Karlsruhe haben. 

Sachstand 

An 39 Schulen liegt bereits Glasfaser im Gebäude, 25 davon (in der Tabelle weiß markiert) sind mit 
beiden Netzen (pädagogisches Netz und Verwaltungsnetz) angeschlossen. Die übrigen 14 Schulen (in 
der Tabelle hellgrau markiert) werden im Augenblick durch das HGW und das IT-Amt bearbeitet, mit 
der Inbetriebnahme der Netze an die Glasfaser ist noch im 4. Quartal zu rechnen. 
17 Schulen (in der Tabelle dunkelgrau markiert) sind seitens der SWK in die Planung zu Tiefbauarbei-
ten eingesteuert und sollen 2020 noch mit Glasfaser angebunden werden. 
Die noch verbleibenden 32 Schulen (in der Tabelle schwarz markiert) stehen in der Planung für die 
Jahre 2021 bis 2023. Hier müssen die Stadtwerke erst Wege finden, wie sie die Schulen tiefbaumäßig 
erreichen können und über welche Schaltstellen dies möglich sein kann. 25 dieser Schulen konnten 
bereits über andere Wege übergangsweise an ausreichende Breitbandanschlüsse angebunden werden. 
Für die übrigen 7 Schulen läuft eine Anfrage bei der Telekom über mögliche schnellere Anbindungen. 
 

Schule Art 
HF1 

Glasfaser 
HF1 

aktuelle Anbindung1 

Adam-Remmele-Schule GS 2020 TDSL 

Albschule SBBZ 2021 Voda-Kabel 

Anne-Frank-Schule  GMS 2020 TDSL 

Augustenburg-Gemeinschaftsschule GMS 2020 Voda-Kabel 

                                                      
 
1  TDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von maximal 16 Mbit/s 
 VDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von 25-250 Mbit/s 
 Voda-Kabel = Internetanbindung durch Vodafone mit einer Geschwindigkeit von 200-600 Mbit/s 
 SWK oder KANet = Internetanbindung über Glasfaser. Die Geschwindigkeit wird dem Bedarf der Schule angepasst. 
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Schule Art 
HF1 

Glasfaser 
HF1 

aktuelle Anbindung2 

Bismarck-Gymnasium GYM 2020 Voda-Kabel 

Carl-Benz-Schule BS 2018 SWK 

Carl-Engler-Schule BS 2018 SWK 

Carl-Hofer-Schule BS 2018 SWK 

Drais-GMS GMS 2021 Voda-Kabel 

Drais-Grundschule GS 2021 Voda-Kabel 

Eichelgartenschule GS 2021 Voda-Kabel 

Eichendorffschule GWRS 2020 TDSL 

Elisabeth-Selbert-Schule BS 2018 SWK 

Engelbert-Bohn-Schule BS 2018 SWK 

Erich-Kästner-Schule SBBZ 2019 KANet 

Ernst-Reuter-Schule GMS 2020 Voda-Kabel 

Federbachschule SBBZ 2021 TDSL 

Fichte-Gymnasium GYM 2020 Voda-Kabel 

Friedrich-Ebert-Schule GS 2023 Voda-Kabel 

Friedrich-List-Schule BS 2018 SWK 

Friedrich-Realschule RS 2023 Voda-Kabel 

Gartenschule GS 2022 Voda-Kabel 

Gewerbeschule Durlach BS 2020 Voda-Kabel 

Goethe-Gymnasium GYM 2019 SWK 

GS am Rennbuckel GS 2020 Voda-Kabel 

GS am Wasserturm GS 2022 Voda-Kabel 

GS Beiertheim GS 2020 TDSL 

GS Bergwald GS 2022 Voda-Kabel 

GS Bulach GS 2020 TDSL 

GS Daxlanden GS 2021 Voda-Kabel 

GS Grünwinkel GS 2020 TDSL 

GS Hagsfeld GS 2022 VDSL 

GS Knielingen GS 2023 Voda-Kabel 

GS Rintheim GS 2020 TDSL 

GS Stupferich GS 2023 VDSL 

GS Wolfartsweier GS 2023 Voda-Kabel 

Gutenbergschule GWRS 2020 Voda-Kabel 

Gymnasium Neureut GYM 2019 SWK 

Hans-Thoma-Schule GS 2020 TDSL 

Hardtschule GS 2020 TDSL 

Hebel-Grundschule GS 2019 SWK 

Hebel-Realschule RS 2019 SWK 

Heinrich-Hertz-Schule BS 2018 SWK 

Heinrich-Hübsch-Schule BS 2018 SWK 

Heinrich-Köhler-Schule GS 2019 TDSL 

Heinrich-Meidinger-Schule BS 2018 SWK 

Heinz-Barth-Schule GS 2022 Voda-Kabel 

Helmholtz-Gymnasium GYM 2019 KANet 

Humboldt-Gymnasium GYM 2020 Voda-Kabel 

Kant-Gymnasium GYM 2018 SWK 

Leopoldschule GS 2018 SWK 

Lessing-Gymnasium GYM 2020 SWK 

                                                      
 
2  TDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von maximal 16 Mbit/s 
 VDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von 25-250 Mbit/s 
 Voda-Kabel = Internetanbindung durch Vodafone mit einer Geschwindigkeit von 200-600 Mbit/s 
 SWK oder KANet = Internetanbindung über Glasfaser. Die Geschwindigkeit wird dem Bedarf der Schule angepasst. 
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Schule Art 
HF1 

Glasfaser 
HF1 

aktuelle Anbindung3 

Lidellschule SBBZ 2020 Voda-Kabel 

Ludwig-Erhard-Schule BS 2018 SWK 

Marie-Luise-Kaschnitz-Schule SBBZ 2020 SWK 

Markgrafen-Gymnasium GYM 2020 VDSL 

Marylandschule GS 2023 TDSL 

Max-Planck-Gymnasium GYM 2021 Voda-Kabel 

Nebenius-Grundschule GS 2019 TDSL 

Nebenius-Realschule RS 2019 TDSL 

Nordschule Neureut GS 2023 Voda-Kabel 

Oberwaldschule GWRS 2023 Voda-Kabel 

Otto-Hahn-Gymnasium GYM 2019 SWK 

Pestalozzischule GWRS 2023 Voda-Kabel 

Realschule Neureut RS 2019 SWK 

Realschule Rüppurr RS 2021 Voda-Kabel 

Riedschule GS 2023 TDSL 

RS am Rennbuckel RS 2020 Voda-Kabel 

Schillerschule GS 2023 Voda-Kabel 

Schloss-Schule GS 2023 Voda-Kabel 

Schule am Turmberg SBBZ 2020 TDSL 

Schule am Weinweg SBBZ 2020 TDSL 

Schule im Lustgarten GS 2022 TDSL 

Schulkindergarten an der Alb SKI 2021 TDSL 

Schulkindergarten Kieselsteine SKI 2023 TDSL 

Schulkindergarten Sandhasen SKI 2023 TDSL 

Sophie-Scholl-Schule RS 2018 SWK 

Südendschule GS 2023 Voda-Kabel 

Südschule Neureut GS 2020 TDSL 

Tulla-Grundschule GS 2020 Voda-Kabel 

Tulla-Realschule RS 2019 Voda-Kabel 

Viktor-von-Scheffel-Schule GS 2023 Voda-Kabel 

Vogesenschule SBBZ 2020 TDSL 

Waldschule Neureut GS 2018 SWK 

Walter-Eucken-Schule BS 2018 SWK 

Weiherwaldschule GS 2021 Voda-Kabel 

Weinbrennerschule GS 2020 TDSL 

Werner-von-Siemens-Schule GWRS 2020 Voda-Kabel 

 

                                                      
 
3  TDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von maximal 16 Mbit/s 
 VDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von 25-250 Mbit/s 
 Voda-Kabel = Internetanbindung durch Vodafone mit einer Geschwindigkeit von 200-600 Mbit/s 
 SWK oder KANet = Internetanbindung über Glasfaser. Die Geschwindigkeit wird dem Bedarf der Schule angepasst. 
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Kosten 

Beim Amt für Informationstechnik und Digitalisierung fallen keine Kosten für Hardware oder Verkabe-
lung an. Die Kosten für benötigte Komponenten sowie die Ertüchtigung der Inhouse-Verkabelung in 
den Schulen werden vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft getragen. Der Ausbau der Kno-
tenpunkte zum Anschluss der Schulen an das KANet wird im Rahmen der eigenen Modernisierungs-
maßnahmen geleistet. 
 
Die Leitungsmiete der Schulen übernimmt das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung. Die 
Mehrkosten hierfür betrugen im Zeitraum Januar bis Juni 2020 für die bis zum 30. Juni 2020 ange-
schlossenen 20 Schulen insgesamt 31.674,40 Euro und steigen in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Anschlüsse und der damit verbundenen Leitungslängen. 
 
Für die Erschließung der bisher an das Backbone-Netz der SWK angeschlossenen Schulen war ein Be-
trag von 209.733,66 Euro notwendig. Die Beauftragung der Maßnahmen erfolgte durch das IT-Amt 
auf Basis des vorhandenen Telekommunikation-Dienstleistungsvertrages. Dementsprechend wurden 

25

14

17

32

Übersicht Glasfaseranbindung (Schulen)

Glasfaser ist in Betrieb

Glasfaser liegt im Schulgebäude

Schule wird lt. SWK noch in 2020
mit Glasfaser angebunden

Schule wird im Projektverlauf bis
2023 noch mit Glasfaser
angebunden

63

18

7

Übersicht aktuelle Bandbreiten (Schulen)

Ausreichend Bandbreite

erhält in 2020 ausreichend Bandbreite

erhält im Projektverlauf ausreichend
Bandbreite
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bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgedeckte Mehrkosten in Höhe von 95.996,35 Euro der Stadt Karls-
ruhe als Baukostenzuschuss (BKZ) in Rechnung gestellt. 
 
Die weitere Investitionsplanung der SWK zur Erschließung der Schulen sieht wie folgt aus: 
 
• 2021: 

Anzahl Baumaßnahmen: 7; 
Investitionskosten: circa 575.000 Euro, zu entrichtender BKZ-Anteil für die Stadt Karlsruhe: circa 
510.000 Euro 

• 2022: 
Anzahl Baumaßnahmen: 6; 
Investitionskosten: circa 495.000 Euro, zu entrichtender BKZ-Anteil für die Stadt Karlsruhe: circa 
452.000 Euro 

• 2023: 
Anzahl Baumaßnahmen: 10; 
Investitionskosten: circa 540.000 Euro, zu entrichtender BKZ-Anteil für die Stadt Karlsruhe: circa 
400.000 Euro 

Handlungsfeld 2 (HF2): 2.1 Infrastruktur (Kabel) 

Sachstand 

Der überwiegende Anteil der Karlsruher Schulen besitzt bereits eine strukturierte Datenverkabelung. 
Das heißt in allen Unterrichtsräumen sind Datendosen vorhanden, über die die Schulen kabelgebun-
dene Endgeräte an ihr pädagogisches Netz anschließen können. Der Anstieg an Endgeräten und der 
notwendige Ausbau der WLAN-Infrastruktur führt dazu, dass die vorhandenen aktiven Netzwerkkom-
ponenten entsprechend erneuert, ergänzt und ausgebaut werden müssen. Die Verkabelung an sich 
muss in den Bereichen, in denen Accesspoints (AP) montiert und installiert werden, entsprechend aus-
gebaut werden.  
Die Schulen ohne strukturierte Verkabelung hat das HGW bereits in Planung und wird sie im Rahmen 
der Umsetzung des Konzeptes entsprechend ausbauen. Diese Maßnahmen hängen eng mit Sanie-
rungsmaßnahmen der Gebäude und Ertüchtigungen von Brandmelde- und anderen elektrotechni-
schen Gewerken zusammen. An diesen Schulen wird eine AdHoc-Lösung anberaumt, damit die Schu-
len zumindest in Teilbereichen eine LAN-Versorgung erhalten, welche dann mit WLAN erweitert wer-
den kann. 
 
Legende: siehe Grafik Seite 9 
 

Schule 
Strukturierte 
Verkabelung 

 
Schule 

Strukturierte 
Verkabelung 

Adam-Remmele-Schule   Heinz-Barth-Schule  

Albschule   Helmholtz-Gymnasium  

Anne-Frank-Schule   Humboldt-Gymnasium  

Augustenburg-Gemeinschaftsschule   Kant-Gymnasium  

Bismarck-Gymnasium   Leopoldschule  

Carl-Benz-Schule   Lessing-Gymnasium  

Carl-Engler-Schule   Ludwig-Erhard-Schule  

Carl-Hofer-Schule   Marie-Luise-Kaschnitz-Schule  

Drais-Schulen   Markgrafen-Gymnasium  

Eichelgartenschule, RS Rüppurr   Marylandschule  
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Schule 
Strukturierte 
Verkabelung 

 
Schule 

Strukturierte 
Verkabelung 

Eichendorffschule   Max-Planck-Gymnasium  

Elisabeth-Selbert-Schule   Nebenius-Schulen  

Erich-Kästner-Schule   Nordschule Neureut  

Ernst-Reuter-Schule   Oberwaldschule  

Federbachschule   Otto-Hahn-Gymnasium  

Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 2)   Pestalozzischule  

Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 12)   Pfinzbau  

Friedrich-Ebert-Schule   Schulen am Rennbuckel (GS/RS)  

Friedrich-List-Schule   Riedschule  

Friedrich-Realschule   Schillerschule  

Gartenschule   Schloss-Schule  

Gewerbeschule Durlach   Schule am Turmberg  

Goethe-Gymnasium   Schulen am Weinweg, GS Rintheim  

Grundschule am Wasserturm   Schulkindergarten an der Alb  

GS Beiertheim   Schulkindergarten Kieselsteine  

GS Bergwald   Schulkindergarten Sandhasen  

GS Bulach   Schulzentrum Neureut (GYM)  

GS Daxlanden   Schulzentrum Neureut (RS)  

GS Grünwinkel   Schulzentrum Süd-West (EBS)  

GS Hagsfeld   Schulzentrum Süd-West (SSR)  

GS Knielingen   Südendschule  

GS Stupferich   Südschule Neureut  

GS im Lustgarten   Tulla- und Lidellschule  

GS Wolfartsweier   Tulla-Realschule  

Gutenbergschule   Uhlandschule (Außenstelle Albschule)  

Hans-Thoma-Schule   Viktor-von-Scheffel-Schule  

Hardtschule   Vogesenschule  

Hebel-Schulen (GS/RS)   Waldschule Neureut  

Heinrich Hertz Schule   Walter-Eucken-Schule  

Heinrich-Hübsch-Schule   Weiherwaldschule  

Heinrich-Hübsch-Schule (Farben)   Weinbrennerschule  

Heinrich-Köhler-Schule   Werner-von-Siemens-Schule  

Heinrich-Meidinger-Schule     
 

 

25

48

7

5

Strukturierte Datenverkabelung (Schulen)

Strukturierte Verkabelung und
Restrukturierung vorhanden

Strukturierte Verkabelung vorhanden,
Restrukturierung steht aus

Adhoc Verkabelung vorhanden

noch keine Verkabelung vorhanden
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Handlungsfeld 2 (HF2): 2.2 Infrastruktur (WLAN) 

Sachstand 

Der „offizielle“ WLAN-Ausbau gemäß dem Konzept „IT-moderne Schule“ begann im ersten Quartal 
2019 mit Abschluss eines Rahmenvertrages zur Beschaffung von stadtweit gleichen Accesspoints (AP). 
Bei der ursprünglichen Planung wurde, aufgrund erlangter Erfahrungswerte aus den Vorjahren bezüg-
lich Accesspoint-Verteilung, der Bedarf auf maximal 1.000 Geräte geschätzt. Inzwischen hat sich ge-
zeigt, dass diese Anzahl nicht ausreicht. Ein Grund dafür sind die sehr unterschiedlichen Bauweisen 
und Bausubstanzen der Schulen, welche maßgeblich die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Signalstär-
keausbreitung beeinflussen. Ein weiterer Grund ist der rasche Anstieg an mobilen Endgeräten, welcher 
sich in den letzten Monaten ergeben hat. Somit reicht die ursprüngliche Kalkulation (ein AP pro zwei 
Klassenzimmer) nicht mehr aus. Die Neukalkulation der benötigten Accesspoints ergab einen Gesamt-
bedarf von circa 1.650 Geräten. Inzwischen sind 1.043 APs ausgeliefert, davon 794 montiert, davon 
wiederum 737 online. 
 
Legende: siehe Grafik Seite 11 
 

Schule 
HF2 

WLAN  
 

Schule 
HF2 

WLAN  

Adam-Remmele-Schule    Heinrich-Köhler-Schule   

Albschule    Heinrich-Meidinger-Schule   

Anne-Frank-Schule     Heinz-Barth-Schule   

Augustenburgschule    Helmholtz-Gymnasium kein Handlungsb. 

Bismarck-Gymnasium    Humboldt-Gymnasium   

Carl-Benz-Schule    Kant-Gymnasium   

Carl-Engler-Schule    Leopoldschule   

Carl-Hofer-Schule    Lessing-Gymnasium kein Handlungsb. 

Drais-GMS    Lidellschule   

Drais-Grundschule    Ludwig-Erhard-Schule   

Eichelgartenschule    Marie-Luise-Kaschnitz-Schule   

Eichendorffschule    Markgrafen-Gymnasium   

Elisabeth-Selbert-Schule    Marylandschule   

Engelbert-Bohn-Schule    Max-Planck-Gymnasium   

Erich-Kästner-Schule    Nebenius-Grundschule   

Ernst-Reuter-Schule kein Handlungsb.  Nebenius-Realschule   

Federbachschule    Nordschule Neureut   

Fichte-Gymnasium    Oberwaldschule   

Friedrich-Ebert-Schule    Otto-Hahn-Gymnasium   

Friedrich-List-Schule    Pestalozzischule   

Friedrich-Realschule    Realschule Neureut   

Gartenschule    Realschule Rüppurr   

Gewerbeschule Durlach    Riedschule   

Goethe-Gymnasium    RS am Rennbuckel kein Handlungsb. 

GS am Rennbuckel kein Handlungsb.  Schillerschule   

GS am Wasserturm    Schloss-Schule   

GS Beiertheim    Schule am Turmberg   

GS Bergwald    Schule am Weinweg   

GS Bulach    Schule im Lustgarten kein Handlungsb. 

GS Daxlanden    Schulkindergarten an der Alb   

GS Grünwinkel    Schulkindergarten Kieselsteine   

GS Hagsfeld    Schulkindergarten Sandhasen   

GS Knielingen    Sophie-Scholl-Schule   
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Schule 
HF2 

WLAN  
 

Schule 
HF2 

WLAN  

GS Rintheim    Südendschule   

GS Stupferich    Südschule Neureut   

GS Wolfartsweier kein Handlungsb.  Tulla-Grundschule   

Gutenbergschule    Tulla-Realschule   

Gymnasium Neureut    Viktor-von-Scheffel-Schule   

Hans-Thoma-Schule    Vogesenschule   

Hardtschule    Waldschule Neureut   

Hebel-Grundschule    Walter-Eucken-Schule kein Handlungsb. 

Hebel-Realschule    Weiherwaldschule   

Heinrich-Hertz-Schule kein Handlungsb.  Weinbrennerschule   

Heinrich-Hübsch-Schule    Werner-von-Siemens-Schule   

 

 
 
Die Versorgung einer Schule hängt maßgeblich von der vorhandenen kabelgebundenen Infrastruktur 
und Größe der Schule ab. Schulen, welche noch nicht oder nur teilweise strukturiert verkabelt sind, 
können auch noch kein flächendeckendes WLAN erhalten. Große Schulen werden in mehrere kleinere 
Ausbaustufen unterteilt, da der Zeitaufwand für den Ausbau einer einzelnen Schule den Ausbau von 
mehreren kleineren Schulen zu stark verzögern würde. Diese doch eher unkonventionelle Maßnahme 
ist notwendig, um möglichst allen Schulen in einem überschaubaren Zeitraum mobiles Lernen zu er-
möglichen. 

Kosten 

Kosten fallen in diesem Handlungsfeld ausschließlich beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft 
an. 
Aufgrund des Zusammenhangs der Erneuerung der strukturierten Verkabelung und Netzwerktechnik 
und der notwendigen Komponenten zum Ausbau des WLANs werden hier die Kosten teilweise ge-
meinsam dargestellt. Auch ist eine Trennung bei mehreren Schulen auf einem Campus oder in einem 
Gebäude nicht immer möglich, da die Netzwerktechnik gemeinsam genutzt wird. 

48

14

13

4

9

WLAN Versorgung (Schulen)

Schule ist / wird in 2020 ausreichend /
flächendeckend mit WLAN versorgt

Schule ist / wird in 2020 teilweise mit WLAN
versorgt

Schule wird in 2021 flächendeckend mit
WLAN versorgt

Schule wird im Projektverlauf bis 2022
flächendeckend mit WLAN versorgt

kein Handlungsbedarf, Schule hat ein
eigenes WLAN
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Kostenaufstellung WLAN-Ausbau für die Jahre 2019-2020 

Schule 
Summe HF2 
in Euro 

 
Schule 

Summe HF2 
in Euro 

Adam-Remmele-Schule 10.275,86  Heinrich-Meidinger-Schule 24.838,69 

Albschule 20.149,72  Heinz-Barth-Schule 7.737,24 

Anne-Frank-Schule 21.166,74  Helmholtz-Gymnasium 2.291,24 

Augustenburg-Gemeinschaftsschule 23.251,48  Humboldt-Gymnasium 50.972,43 

Bismarck-Gymnasium 2.910,93  Kant-Gymnasium 23.066,71 

Carl-Benz-Schule 56.559  Leopoldschule 9.501,19 

Carl-Engler-Schule 46.265,99  Lessing-Gymnasium 3.419,04 

Carl-Hofer-Schule 70.462,08  Tulla- und Lidellschule 1.297,70 

Drais-Schulen 52.348,50  Ludwig-Erhard-Schule 22.854,99 

Eichelgartenschule, RS Rüppurr 12.190,23  Markgrafen-Gymnasium 29.924,40 

Elisabeth-Selbert-Schule 1.983,44  Max-Planck-Gymnasium 56.319,81 

Erich-Kästner-Schule 5.336,37  Nebenius-Schulen 41.349,15 

Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 2) 29.213,74  Otto-Hahn-Gymnasium 30.411,15 

Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 12) 2.786,65  Pestalozzischule 31.328,26 

Friedrich-Ebert-Schule 6.840,74  Pfinzbau 9.809,18 

Friedrich-List-Schule 45.267,18  Schulen am Rennbuckel (RS, GS) 948,43 

Friedrich-Realschule 944,86  Schillerschule 1.652,38 

Gartenschule 5.707,10  Schulen am Weinweg, GS Rintheim 1.197,74 

Gewerbeschule Durlach 1.680,88  Schulkindergarten Sandhasen 1.101,35 

Goethe-Gymnasium 54.852,92  Schulzentrum Neureut (RS) 20.116,19 

GS am Wasserturm 2.747  Schulzentrum Neureut (GYM) 27.002,78 

GS Beiertheim 4.640,92  Schulzentrum Süd-West (EBS, SSR) 45.412,89 

GS Bergwald 4.503,39  Südendschule 803,25 

GS Daxlanden 4.792,83  Südschule Neureut 2.187,63 

GS Grünwinkel 2.477,14  Tulla-Realschule 15.190,33 

GS Hagsfeld 4.000,72  Viktor-von-Scheffel-Schule 706,86 

GS Knielingen 2.819,25  Vogesenschule 743,75 

Gutenbergschule 18.610,98  Waldschule Neureut 636,65 

Hans-Thoma-Schule 13.150,78  Weiherwaldschule 19.897,36 

Hardtschule 5.161,48  Weinbrennerschule 10.855,09 

Hebel-Schulen (RS, GS) 9.205,68  Werner-von-Siemens-Schule 17.596,65 

Heinrich Hertz Schule 3.402,19  ITmoS-Lager 47.421,50 

Heinrich-Hübsch-Schule 71.141,94  
noch nicht zugeordnete Komponen-
ten (Sammelbestellungen Switche, 
AP's) 

409.443,24 

Heinrich-Hübsch-Schule (Farbe) 8.654,43    

 
Gesamtausgaben 2019 bis 2020 für Handlungsfeld 2: 1.593.538,39 Euro 
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Kostenplanung WLAN-Ausbau und Verkabelung für die Jahre 2021-2023 

Schule 
WLAN 
in Euro 

Verkabe-
lung  
in Euro 

Aktive 
Netzwerk-
komponen-
ten  
in Euro 

Imple-
mentie-
rung  
in Euro 

Netzwer-
kertüchti-
gung  
in Euro 

Adam-Remmele-Schule    1.800  

Albschule    1.100  

Anne-Frank-Schule    2.500  

Augustenburg-Gemeinschaftsschule     4.800  

Bismarck-Gymnasium    1.400  

Carl-Benz-Schule    4.300  

Carl-Engler-Schule    3.700  

Carl-Hofer-Schule 27.075 29.000 116.349 5.700 122.049 

Drais-Schulen    4.700  

Eichelgartenschule, Realschule Rüppurr    2.200  

Eichendorff-Schule 4.275  15.749 900 16.649 

Elisabeth-Selbert-Schule    4.100  

Erich-Kästner-Schule 8.075 19.500 18.100 1.700 19.800 

Ernst-Reuter-Schule 17.100  7.199 3.600 10.799 

Federbachschule    1.100  

Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 2)    2.600  

Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 12)    300  

Friedrich-Ebert-Schule    1.100  

Friedrich-List-Schule    5.000  

Friedrich-Realschule 8.550 11.500 13.599 1.800 15.399 

Gartenschule    1.000  

Gewerbeschule Durlach 15.200  14.000 3.200 17.200 

Goethe-Gymnasium    4.400  

GS am Wasserturm 4.750   1.000 1.000 

GS Aue 2.850 78.400 3.750 600 4.350 

GS Beiertheim    500  

GS Bergwald    700  

GS Bulach 3.800  6.249 800 7.049 

GS Daxlanden 4.275 153.400 7.000 900 7.900 

GS Grünwinkel 11.400 170.800 9.999 2.400 12.399 

GS Hagsfeld 8.075 112.000 11.500 1.700 13.200 

GS Knielingen 3.800 36.400 4.799 800 5.599 

GS Stupferich 6.650 99.400 6.249 1.400 7.649 

GS Wolfartsweier 6.650  2.300 1.400 3.700 

Gutenbergschule    2.200  

Hans-Thoma-Schule    1.100  

Hardtschule    600  

Hebelschulen (RS, GS)    2.000  

Heinrich-Hübsch-Schule 23.750 49.000 86.250 5.000 91.250 

Heinrich-Hübsch-Schule (Farbe)    1.200  
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Schule 
WLAN 
in Euro 

Verkabe-
lung  
in Euro 

Aktive 
Netzwerk-
komponen-
ten 
in Euro 

Imple-
mentie-
rung  
in Euro 

Netzwer-
kertüchti-
gung  
in Euro 

Heinrich-Köhler-Schule 3.325  5.149 700 5.849 

Heinrich-Meidinger-Schule    2.100  

Heinz-Barth-Schule    1.000  

Helmholtz-Gymnasium 7.125 14.000 32.500 1.500 34.000 

Humboldt-Gymnasium    3.800  

Kant-Gymnasium    2.200  

Leopoldschule    800  

Lessing-Gymnasium 17.575 23.000 19.000 3.700 22.700 

Ludwig-Erhard-Schule    2.200  

Markgrafen-Gymnasium    2.900  

Marylandschule    1.300  

Max-Planck-Gymnasium    3.800  

Nebenius-Schulen    3.100  

Nordschule Neureut 4.750 12.000 12.299 1.000 13.299 

Oberwaldschule 9.500 10.000 9.650 2.000 11.650 

Otto-Hahn-Gymnasium    2.700  

Pestalozzischule    2.300  

Rennbuckelschule (RS, GS)   27.600  27.600 

Riedschule 9.025 85.400 3.750 1.900 5.650 

Schillerschule    2.400  

Schloss-Schule 9.500 16.500 16.098 2.000 18.098 

Schule am Turmberg 4.750 8.000 10.000 1.000 11.000 

Schule im Lustgarten 2.850  5.200 600 5.800 

Schulen am Weinweg, GS Rintheim    1.900  

Schulzentrum Neureut (GYM)    1.700  

Schulzentrum Neureut (RS)    900  

Schulzentrum Süd-West (EBS, SSR)    2.700  

Südendschule    3.100  

Südschule Neureut 8.075 27.200 17.297 1.700 18.997 

Tulla- und Lidellschule 9.975 22.500 36.498 2.100 38.598 

Tulla-Realschule    2.600  

Viktor-von-Scheffel-Schule    800  

Vogesenschule    1.600  

Waldschule Neureut 4.750 166.300 9.800 1.000 10.800 

Walter-Eucken-Schule 23.750 38.000 67.850 5.000 72.850 

Weiherwaldschule    1.300  

Weinbrennerschule 1.900 3.800 11.048 400 11.448 

Werner-von-Siemens-Schule 12.350 13.000 17.150 2.600 19.750 

Ausweichgebäude 9.500 20.000 30.000 80.000 100.000 

Pfinzbau    1.300  

Summen: 294.975 1.219.100 653.918 243.000 784.081 
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Die geschätzten noch benötigten Mittel für Maßnahmen bis Ende 2023 im Handlungsfeld 2 belaufen 
sich auf 3.195.137 Euro und werden in notwendiger Höhe in das jeweilige Haushaltsjahr eingestellt. 

Handlungsfeld 3 (HF3): Digitale Präsentationsmöglichkeiten 

Sachstand 

Auch in diesem Handlungsfeld sind bereits viele Schulen komplett ausgestattet. Bei diesen Schulen 
steht möglicherweise eine Nach-/Umrüstung mit HDMI beziehungsweise eine Anbindung mobiler End-
geräte an die Präsentationsgeräte an. Bei Klassenräumen, die neu ausgebaut werden, wird dies bereits 
berücksichtigt. 
Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: Wie bereits in den letzten Jahren erfolgreich durchge-
führt, beantragt die Schule den Ausbau ihrer Unterrichtsräume. Bereits hierfür ist die Abstimmung mit 
den Lehrkräften und die Festschreibung im Medienentwicklungsplan der Schule notwendig. Standard-
ausstattung für einen Unterrichtsraum sind ein Beamer, eine Dokumentenkamera und ein Endgerät. 
Die Kosten teilen sich entsprechend der Zuständigkeit zwischen dem Amt für Hochbau und Gebäude-
wirtschaft und dem Schul- und Sportamt auf. Das HGW übernimmt die Kosten für die Verkabelung 
und Montage und das SuS die Kosten für die Endgeräte. 

Präsentationsgeräte 
(Anzahl Räume/ vorhandene Anzahl Geräte) 

Schule HF3 
 

Schule HF3 

Adam-Remmele-Schule 10/10  Heinrich-Köhler-Schule 7/6 

Albschule 27/14  Heinrich-Meidinger-Schule 27/26 

Anne-Frank-Schule  37/23  Heinz-Barth-Schule 12/4 

Augustenburgschule 40/40  Helmholtz-Gymnasium 54/54 

Bismarck-Gymnasium 31/31  Humboldt-Gymnasium 50/50 

Carl-Benz-Schule 48/48  Kant-Gymnasium 30/30 

Carl-Engler-Schule 58/53  Leopoldschule 11/3 

Carl-Hofer-Schule 62/62  Lessing-Gymnasium 41/41 

Drais-GMS 45/45  Lidellschule 25/20 

Drais-Grundschule 13/13  Ludwig-Erhard-Schule 42/42 

Eichelgartenschule 11/11  Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 4/4 

Eichendorffschule 16/4  Markgrafen-Gymnasium 47/47 

Elisabeth-Selbert-Schule 78/73  Marylandschule 30/4 

Engelbert-Bohn-Schule 29/29  Max-Planck-Gymnasium 48/48 

Erich-Kästner-Schule 25/13  Nebenius-Grundschule 17/17 

Ernst-Reuter-Schule 28/24  Nebenius-Realschule 23/23 

Federbachschule 7/7  Nordschule Neureut 18/15 

Fichte-Gymnasium 41/41  Oberwaldschule 23/13 

Friedrich-Ebert-Schule 8/8  Otto-Hahn-Gymnasium 56/56 

Friedrich-List-Schule 67/67  Pestalozzischule 30/21 

Friedrich-Realschule 30/27  Realschule Neureut 28/28 

Gartenschule 17/17  Realschule Rüppurr 20/19 

Gewerbeschule Durlach 32/32  Riedschule 11/10 

Goethe-Gymnasium 44/42  RS am Rennbuckel 21/21 

GS am Rennbuckel 8/8  Schillerschule 16/12 

GS am Wasserturm 9/3  Schloss-Schule 16/4 

GS Beiertheim 9/2  Schule am Turmberg 17/16 
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Schule HF3 
 

Schule HF3 

GS Bergwald 6/6  Schule am Weinweg 24/23 

GS Bulach 6/4  Schule im Lustgarten 8/8 

GS Daxlanden 8/5  Schulkindergarten an der Alb 1/1 

GS Grünwinkel 19/15  Schulkindergarten Kieselsteine 1/1 

GS Hagsfeld 13/9  Schulkindergarten Sandhasen 1/1 

GS Knielingen 4/4  Sophie-Scholl-Schule 33/33 

GS Rintheim 5/1  Südendschule 21/11 

GS Stupferich 10/0  Südschule Neureut 10/10 

GS Wolfartsweier 10/10  Tulla-Grundschule 16/4 

Gutenbergschule 31/11  Tulla-Realschule 30/30 

Gymnasium Neureut 50/50  Viktor-von-Scheffel-Schule 15/10 

Hans-Thoma-Schule 12/4  Vogesenschule 14/14 

Hardtschule 9/8  Waldschule Neureut 16/16 

Hebel-Grundschule 12/11  Walter-Eucken-Schule 63/63 

Hebel-Realschule 36/36  Weiherwaldschule 11/11 

Heinrich-Hertz-Schule 92/92  Weinbrennerschule 12/10 

Heinrich-Hübsch-Schule 84/45  Werner-von-Siemens-Schule 34/10 

 

 

Kosten 

Kostenaufstellung Verkabelung der Präsentationsgeräte für die Jahre 2019-2020 

Schule 
Summe HF3 
in Euro 

 Schule 
Summe HF3 
in Euro 

Albschule 5.032,51  Humboldt-Gymnasium 37.038,38 

Anne-Frank-Schule 7.650,32  Kant-Gymnasium 4.091,56 

Bismarck-Gymnasium 10.759,62  Leopoldschule 2.870,05 

Carl-Engler-Schule 614,04  Tulla- und Lidellschule 11.360,13 

Carl-Hofer-Schule 653,38  Ludwig-Erhard-Schule 1.701,44 

Eichelgartenschule, RS Rüppurr 7.945,60  Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 1.514,46 

Elisabeth-Selbert-Schule 4.137,44  Markgrafen-Gymnasium 33.269,84 

46

29

8

5

Ausstattung Unterrichtsräume mit 
Präsentationsgeräten (Schulen)

Alle Unterrichtsräume sind mit digitaler
Präsentationsmöglichkeit ausgestattet

Mehr als 50% der Unterrichtsräume sind
ausgestattet

Schulen sind zwischen 25 und 50%
ausgestattet

Schulen sind zu weniger als 25%
ausgestattet
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Schule 
Summe HF3 
in Euro 

 Schule 
Summe HF3 
in Euro 

Erich-Kästner-Schule 763,72  Marylandschule 2.257,81 

Federbachschule 1.654,15  Max-Planck-Gymnasium 52.923,86 

Fichte-Gymnasium 20.291,57  Nebenius-Schulen 56.442,35 

Friedrich-List-Schule 1.769,12  Nordschule Neureut 13.357,12 

Friedrich-Realschule 13.378,22  Oberwaldschule 12.053,36 

Gartenschule 6.763,41  Otto-Hahn-Gymnasium 15.838,94 

Goethe-Gymnasium 6.618,29  Pfinzbau 3.889,79 

GS Beiertheim 9.922,33  Rennbuckelschulen (RS, GS) 7.901,38 

GS Bergwald 10.794,56  Riedschule 6.182,70 

GS Bulach 4.043,35  Schillerschule 3.977,47 

GS Daxlanden 3.221,06  Schule am Turmberg 22.026,97 

GS Grünwinkel 16.888,19  Schulzentrum Neureut (GYM) 15.713,87 

GS Hagsfeld 21.400,92  Schulzentrum Neureut (RS) 11.450,81 

GS Wolfartsweier 239,24  Schulzentrum Süd-West (EBS, SSR) 33.572,12 

Gutenbergschule 9.628,01  Südschule Neureut 12.726,34 

Hardtschule 23.115,04  Viktor-von-Scheffel-Schule 6.510,86 

Hebel-Schulen (RS, GS) 26.748,10  Vogesenschule 19.778,68 

Heinrich-Hertz-Schule 299,26  Waldschule Neureut 10.446,38 

Heinrich-Meidinger-Schule 2.895,82  Weiherwaldschule 4.714,88 

Helmholtz-Gymnasium 1.253,15    

 
Gesamtausgaben 2019 bis 2020 für Verkabelung und Montage im Handlungsfeld 3 (HGW): 
621.091,97 Euro 

Kostenplanung bauliche Maßnahmen für die Jahre 2021-2023 

Schule 

Installation 
Präsentati-
onsgeräte 
in Euro 

 

Schule 

Installation 
Präsentati-
onsgeräte 
in Euro 

Ausweichgebäude4 30.000  Heinrich-Köhler-Schule 1.162 

Eichendorff-Schule 16.268  Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 1.162 

Erich-Kästner-Schule 13.944  Nordschule Neureut 9.296 

Ernst-Reuter-Schule 9.296  Oberwaldschule 23.240 

Friedrich-Realschule 8.134  Riedschule 1.162 

GS am Wasserturm 9.296  Schloss-Schule 16.268 

GS Bulach 2.324  Schule am Turmberg 1.162 

GS Daxlanden 9.296  Südschule Neureut 12.782 

GS Grünwinkel 4.648  Tulla- und Lidellschule 20.916 

GS Hagsfeld 4.648  Weinbrennerschule 2.324 

GS Stupferich 11.620  Werner-von-Siemens-Schule 32.536 

Heinrich-Hübsch-Schule 45.318    

 

                                                      
 
4 Ausweichgebäude sind Gebäude, die bei größeren Sanierungsmaßnahmen in Schulgebäuden dazu dienen die Schule übergangsweise wo 

anders unterzubringen. 
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Die geschätzten noch benötigten Mittel für Maßnahmen bis Ende 2023 im Handlungsfeld 3 belaufen 
sich auf 286.802 Euro. 
Für die Handlungsfelder 2 und 3 wird zusätzlich ein Baukostenaufschlag in Höhe von 600.000 Euro 
veranschlagt. 

Kostenaufstellung Präsentationsgeräte für die Jahre 2019-2020 

Schule Beamer 
Interaktives 
Display 

Interaktives 
Whiteboard 

Dokumen-
tenkamera 

Kosten in 
Euro 

Adam-Remmele-Schule 9    5.241,08 

Albschule 10    8.334,04 

Anne-Frank-Schule 4   4 5.135,49 

Augustenburg-GMS 12    12.714,88 

Bismarck-Gymnasium 4    2.364,00 

Carl-Benz-Schule 4  1 24 20.454,91 

Carl-Engler-Schule 8    6.457,81 

Carl-Hofer-Schule 2   7 6.121,83 

Drais-GMS 21    17.743,90 

Drais-GS    1 567,63 

Eichelgartenschule 5   1 3.813,40 

Elisabeth-Selbert-Schule 5   13 10.133,62 

Engelbert-Bohn-Schule 5    2.608,72 

Erich-Kästner-Schule   1  4.461,31 

Ernst-Reuter-Schule 5    4.650,51 

Federbachschule 7   6 8.604,15 

Fichte-Gymnasium 15   17 22.073,84 

Friedrich-List-Schule 6  2 11 21.997,95 

Friedrich-Realschule 8  2  17.444,67 

Gartenschule    6 3.403,76 

Gewerbeschule Durlach 2    1.666,81 

Goethe-Gymnasium 2   6 3.706,18 

GS am Rennbuckel 3   4 4.762,64 

GS Beiertheim 1    868,03 

GS Bergwald 4    2.702,35 

GS Bulach 4    3.333,62 

GS Daxlanden 2    1.666,80 

GS Grünwinkel    1 396,72 

GS Hagsfeld 10   10 13.060,82 

GS Rintheim    1 567,63 

Gutenbergschule 8   8 11.208,28 

Gymnasium Neureut 4   8 10.297,02 

Hardtschule 8   9 11.757,70 

Hebel-Realschule 13   18 21.025,30 

Heinrich-Hertz-Schule 1 2  5 27.857,60 

Heinrich-Hübsch-Schule 6   2 5.847,66 

Heinrich-Meidinger-Schule 2   5 3.871,52 

Humboldt-Gymnasium 7   3 7.536,72 

Kant-Gymnasium 1    831,81 

Lessing-Gymnasium    1 567,63 

Lidellschule 18    14.788,66 

Ludwig-Erhard-Schule 18   2 13.618,42 

Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 1    833,40 

Markgrafen-Gymnasium 2    1.666,80 

Marylandschule 1    987,25 

Max-Planck-Gymnasium 18   5 16.135,68 
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Schule Beamer 
Interaktives 
Display 

Interaktives 
Whiteboard 

Dokumen-
tenkamera 

Kosten in 
Euro 

Nebenius-Realschule 9   10 13.172,87 

Nebeniusschule 14   14 19.614,48 

Nordschule 10   8 12.862,95 

Oberwaldschule 7   7 9.713,74 

Otto-Hahn-Gymnasium 15   2 3.717,43 

Pestalozzischule    2 1.135,26 

Realschule Neureut 9   8 12.148,48 

Realschule Rüppurr 3   2 2.828,62 

Riedschule 2   2 2.798,02 

RS am Rennbuckel 4    2.257,81 

Schillerschule 1    1.207,85 

Schule am Turmberg 10   3 10.036,94 

Schule am Weinweg  1   4.543,42 

Sophie-Scholl-Realschule 20   9 21.053,10 

Südendschule 1    548,89 

Südschule 10   8 12.341,24 

Tulla-Realschule 3   12 10.251,37 

Tullaschule    3 1.696,82 

Viktor-von-Scheffel-Schule 3   3 4.664,64 

Vogesenschule 1    564,45 

Waldschule 6 2  9 25.957,16 

Weiherwaldschule 9    7.812,30 

Weinbrennerschule 4   3 4.101,75 

 
Gesamtausgaben 2019 bis 2020 für Beschaffung von Präsentationsgeräten im Handlungsfeld 3 (SuS): 
550.920,14 Euro 

Für den weiteren Ausbau und die notwendigen Erneuerungen von Altgeräten werden in den kom-
menden Jahren circa 1.242.000 Euro pro Jahr benötigt. Sind am Ende des Projektzeitraumes alle Un-
terrichtsräume mit digitalen Präsentationsgeräten ausgestattet, werden bei einem 5-jährigen Nut-
zungszeitraum circa 950.000 Euro jährlich für den Austausch von Altgeräten benötigt. 

Handlungsfeld 4 (HF4): Endgeräte 

Sachstand 

Seit Beginn des Projektes im Jahr 2019 können die Schulen drei Endgeräte (Notebook, Tablet oder PC) 
pro zu unterrichtende Klasse pro Jahr über das Schul- und Sportamt beschaffen, die Kosten hierfür 
werden aus den Projektmitteln gedeckt. Inwieweit die einzelne Schule dies in Anspruch nimmt, hängt 
vom Lehrpersonal und den Planungen der Schule ab, die ebenfalls im MEP beschrieben werden. Bera-
tung zu Einsatzmöglichkeiten und dem „optimalen“ Umgang mit Endgeräten im Unterricht können 
die Schulen beim Stadtmedienzentrum erhalten. 
Soweit die Vorgehensweise bis März 2020. 
Aufgrund der Corona-Pandemie änderten sich die Umstände an den Schulen genauso wie die Bedarfe 
an mobilen Endgeräten, neuen Unterrichts-, Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten. Der 
Bund und das Land haben durch verschiedene Förderprogramme, vor allem im Bereich der Endgeräte-
beschaffung durch das Förderprogramm „Sofortausstattung“, einen Schub in die Digitalisierung ge-
bracht. 
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Kosten 

Kostenaufstellung Endgeräte für die Jahre 2019-2020 

Schule Notebook PC Tablet Kosten in Euro 

Adam-Remmele-Schule  25 30 23.099,58 

Albschule  1 108 43.632,04 

Anne-Frank-Schule 80 22 48 69.463,37 

Augustenburg-GMS 60 15 125 92.058,11 

Bismarck-Gymnasium 1 40 100 71.934,64 

Carl-Benz-Schule 5 197 231 228.902,60 

Carl-Engler-Schule  122 97 118.649,74 

Carl-Hofer-Schule 10 93 195 167.820,11 

Drais-GMS 2 23 88 62.156,11 

Drais-GS 9 4 26 16.932,38 

Eichelgartenschule 7  74 33.149,76 

Eichendorffschule 68 2 30 46.370,30 

Elisabeth-Selbert-Schule 1 149 249 166.754,86 

Engelbert-Bohn-Schule 155 40 38 170.147,43 

Erich-Kästner-Schule 7 29 44 36.116,00 

Ernst-Reuter-Schule 3 3 96 45.895,28 

Federbachschule  6 10 6.977,67 

Fichte-Gymnasium  3 131 54.377,19 

Friedrich-Ebert-Schule 10 10 64 35.089,08 

Friedrich-List-Schule 8 173 225 254.462,32 

Friedrich-Realschule 29 16 30 35.576,14 

Gartenschule  5 68 31.854,55 

Gewerbeschule Durlach 40 40  41.739,35 

Goethe-Gymnasium 1 163 115 124.203,70 

GS am Rennbuckel  2  867,39 

GS am Wasserturm 17  19 16.306,15 

GS Beiertheim 3 1  2.310,98 

GS Bergwald 10 1 91 43.225,57 

GS Bulach 28 1 12 19.623,47 

GS Daxlanden 1 28 52 33.739,88 

GS Grünwinkel 19 1 105 51.828,19 

GS Hagsfeld  3 36 19.002,29 

GS Knielingen   32 13.049,18 

GS Rintheim 6  5 5.389,95 

GS Stupferich 4 2  2.688,09 

GS Wolfartsweier  2 40 17.031,25 

Gutenbergschule  18 125 59.298,12 

Gymnasium Neureut 87 74 47 93.160,34 

Hans-Thoma-Schule 2 18 45 26.808,07 

Hardtschule  1 24 10.074,74 

Hebel-Realschule 44 17 103 72.910,88 

Hebelschule 16  48 27.378,04 

Heinrich-Hertz-Schule  59  34.112,91 

Heinrich-Hübsch-Schule 44 138 94 188.321,85 

Heinrich-Köhler-Schule   15 5.992,04 

Heinrich-Meidinger-Schule 1 58 64 64.021,30 

Heinz-Barth-Schule 15 6 10 14.273,49 

Helmholtz-Gymnasium 1  390 166.943,69 

Humboldt-Gymnasium 34  270 127.771,71 
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Schule Notebook PC Tablet Kosten in Euro 

Kant-Gymnasium 3 47 100 69.288,99 

Leopoldschule 2  21 9.414,29 

Lessing-Gymnasium 8  97 44.370,14 

Lidellschule 20 31 28 41.669,88 

Ludwig-Erhard-Schule 31 143 175 163.464,94 

Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 10  28 16.592,76 

Markgrafen-Gymnasium 100 83  91.425,67 

Marylandschule 6 11 132 61.040,75 

Max-Planck-Gymnasium 47  261 129.118,73 

Nebenius-Realschule 25 3 135 71.407,15 

Nebeniusschule  14 120 53.904,25 

Nordschule  3 92 38.967,08 

Oberwaldschule 8 17 99 53.552,33 

Otto-Hahn-Gymnasium 48 24 125 89.167,01 

Pestalozzischule 25 15 90 55.851,15 

Realschule Neureut 117 24 105 115.655,13 

Realschule Rüppurr  2 81 33.541,58 

Riedschule 18 18 9 20.592,61 

RS am Rennbuckel  15 78 58.707,04 

Schillerschule 19 2 116 58.889,10 

Schloss-Schule 2 29 55 35.560,17 

Schule am Turmberg  5 50 23.777,25 

Schule am Weinweg 5 32 15 28.329,88 

Schule im Lustgarten 20  15 20.438,46 

Schulkindergarten an der Alb 4 2  2.918,27 

Schulkindergarten Kieselsteine   1 399,47 

Schulkindergarten Sandhasen   2 798,94 

Sophie-Scholl-Realschule 58 23 95 80.027,63 

Südendschule  4 48 20.909,30 

Südschule 21 4 30 24.505,06 

Tulla-Realschule 20  55 32.123,39 

Tullaschule 20 1 60 34.656,25 

Viktor-von-Scheffel-Schule   16 6.391,51 

Vogesenschule 2 6 16 9.908,31 

Waldschule 2 4 30 14.983,11 

Walter-Eucken-Schule 41 144 230 184.209,60 

Weiherwaldschule 1 6 24 13.534,01 

Weinbrennerschule 2  84 34.696,44 

Werner-von-Siemens-Schule 100  100 88.554,17 

Summe: 1613 2323 6667 5.026.833,67 

 
Gesamtausgaben 2019 bis 2020 für Beschaffung von Endgeräten im Handlungsfeld 4 (SuS): 
5.026.833,67 Euro 

Von diesen Ausgaben konnten für die Anschaffung von mobilen Endgeräten (Tablets und Notebooks) 
über das Sofortausstattungsprogramm 3.391.366 Euro gedeckt werden. 
 
Insgesamt wurden circa 7.300 Geräte aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogramms beschafft. 
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass der Bedarf an mobilen Endgeräten in den nächsten Monaten 
weiter zunimmt, da kein Ende der Pandemie abzusehen ist und das Fernlernen bei Quarantänemaß-
nahmen möglich sein muss; nicht zuletzt, weil auch die Cloudsysteme in den letzten Monaten dahin 
gehend aus- und aufgebaut wurden. 
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Handlungsfeld 5 (HF5): Supportsystem 

Sachstand 

Am Stadtmedienzentrum Karlsruhe (SMZ) wurde die Technische Supporteinheit für Karlsruher Schulen 
(TeSKA) eingerichtet. Begonnen wurde Anfang des Jahres 2019 mit zwei Vollzeitstellen. Eine Vollzeit-
stelle wurde im Februar und eine im April besetzt. Der Support wurde zu Beginn auf die 37 Grund-
schulen und testweise auf eine Realschule beschränkt. 
Die Evaluation im November 2019 ergab durchweg positive Rückmeldungen von den Schulen. Circa 
ein Viertel der Supportfälle konnten per Fernwartung gelöst werden, der Rest erforderte einen Vor-
Ort-Service. Um auch den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen diesen Support anbieten und 
leisten zu können, wurde die Technische Supporteinheit für Karlsruher Schulen ab dem Schuljahr 
2020/2021 mit Beschluss des Gemeinderates vom 24. März 2020 weiter ausgebaut. Es wurde durch 
das Landesmedienzentrum eine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt, eine weitere zu besetzende Stelle 
wird gerade ausgeschrieben. Durch eine Evaluation nach einem Jahr muss entschieden werden, ob ein 
weiterer Stellenausbau notwendig ist oder ob vier Personen für den Support von 76 allgemeinbilden-
den Schulen ausreichend sind. Bei einem weiteren positiven Verlauf dieser Supportstruktur ist es ange-
dacht, auch die beruflichen Schulen in das Supportsystem aufzunehmen. 
In der Planung des Projektes war vorgesehen, dass Fahrten im Rahmen des technischen Supports an 
die Schulen mit Fahrzeugen der Stadtmobil Car-Sharing GmbH & Co. KG oder mit dem öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) durchgeführt werden sollten. Beide Ideen haben sich in der Praxis nicht 
bewährt. Aus den Erfahrungen des ersten TeSKA-Jahres hat sich gezeigt, dass die TeSKA nahezu täg-
lich mehrfach an verschiedenen Schulen tätig ist. Dies erfordert neben der Möglichkeit des Transports 
von Servicematerialien und technischen Komponenten den permanenten Zugriff auf Fahrzeuge, damit 
flexible und schnelle Reaktionszeiten vom Serviceteam gewährleistet werden können. Deshalb wurde 
ab März 2020 ein eigenes Fahrzeug (e-Mobil) für das TeSKA-Team geleast. Mit der Einstellung der 
zwei weiteren Supportmitarbeiter wird ebenfalls ein weiteres Fahrzeug geleast und eine entspre-
chende Stromladestelle am Landesmedienzentrum installiert. 

Kosten 

Gesamtausgaben 2019 bis 2020 für Personal- und Sachkosten im Handlungsfeld 5 (SuS): 257.166 

Euro. 

In den kommenden Jahren ist mit Kosten in Höhe von jährlich circa 323.180 Euro zu rechnen. Bei ei-
nem weiteren Ausbau der TeSKA werden sich die Kosten entsprechend erhöhen. 

Gesamtkostenplanung für die Jahre 2021 – 2023 

 
 2021 in Euro 2022 in Euro 2023 in Euro 
HF1: Internetanbindung 510.000 452.000 400.000 
HF2: Infrastruktur 1.265.046 1.265.046 1.265.046 
HF3: Präsentationsgeräte (SuS) 183.667 183.667 183.667 
HF3: Präsentationsgeräte (HGW) 96.667 96.667 96.667 
HF4: Endgeräte 3.459.500 3.459.500 3.459.500 
HF5: Supportsystem 323.180 323.180 323.180 

Summen 5.838.059 5.780.059 5.728.059 
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Förderanträge 

Digitalpakt Schule 

Mit der Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule vom 16. Mai 2019 und der zugehörigen Verwal-
tungsvorschrift vom 15. August 2019 wurden der Stadt Karlsruhe als Schulträger 15.680.100 Euro ab-
rufbare Fördermittel zugesprochen. Diese können durch das Einreichen eines Förderantrages zusam-
men mit einem Medienentwicklungsplan (MEP) bei der L-Bank abgerufen werden. Die Stadt Karlsruhe 
wird diese Fördermittel für alle förderfähigen Maßnahmen beantragen. Hierzu wird das Amt für Hoch-
bau und Gebäudewirtschaft die entsprechenden Maßnahmen herausfiltern, planen, Kosten beziffern 
und dem Schul- und Sportamt mitteilen. Das Schul- und Sportamt wird zusammen mit den entspre-
chenden Schulen und dem Stadtmedienzentrum die notwendigen Medienentwicklungspläne erstellen 
und die Förderanträge einreichen. Es können bis zum 30. April 2022 Förderanträge gestellt werden. 
Deshalb werden augenblicklich dann Förderanträge gestellt, wenn eine Maßnahme abgeschlossen ist 
und genau beziffert werden kann. Dies ist möglich, da der Gemeinderat mit Beschluss vom 17. Juli 
2018 allen notwendigen Investitionen zur flächendeckenden Digitalisierung aller Karlsruher Schulen 
zugestimmt hat und die Mittel zur Umsetzung bereits im Haushalt bereitstehen. 
Der Verwaltung liegen inzwischen 25 zertifizierte MEP vor, nach Rücksprache mit dem Stadtmedien-
zentrum sollen bis Ende des Jahres weitere 25 zertifizierte MEP erstellt werden. Bis Ende des zweiten 
Quartals 2021 sollen für alle Karlsruher Schulen zertifizierte MEP erstellt sein. 
Bei der L-Bank wurden bisher zwei Förderanträge (Heinrich-Hertz-Schule und Markgrafen-Gymnasium) 
mit einem Gesamtförderbetrag von 331.934,86 Euro eingereicht. Da die Verwaltung bisher noch 
keine Bewilligung erhalten hat, wird von weiteren Einreichungen derzeit abgesehen. Sobald ein positi-
ver Bescheid erteilt wurde und klar ist, dass die Anträge in Form, Ausführung und Umfang positive 
Entscheidungen erwarten lassen, werden weitere Anträge gestellt. 
 

Sofortausstattungsprogramm 

Die aus diesem Förderprogramm der Stadt Karlsruhe zugewiesenen Mittel in Höhe von 3.391.366 

Euro konnten komplett für die Beschaffung mobiler Endgeräte verwendet werden (vergleiche hierzu 
Handlungsfeld 4). 

Administratorenprogramm 

Der Bund kündigte an, dass er den Einsatz von Administratoren an beziehungsweise für Schulen 
(„DigitalPakt 3.0“) fördert, wenn die Länder die digitale Weiterbildung der Lehrkräfte verstärken. 500 
Millionen Euro will er dafür bereitstellen, wovon circa 65 Millionen Euro auf Baden-Württemberg 
entfallen, davon wiederum circa 1,65 Millionen Euro auf die Stadt Karlsruhe. Die Vereinbarung von 
Bund und Ländern hierzu steht, nach Stand Mitte Oktober 2020, vor dem Abschluss. Die Umsetzung 
in Baden-Württemberg wird wie beim Sofortausstattungsprogramm („DigitalPakt 2.0“) durch 
Bekanntmachung des Kultusministeriums erfolgen. 

Lehrkräfteausstattungsprogramm 

Das Lehrkräfteausstattungsprogramm des Bundes („DigitalPakt 4.0“) befindet sich noch nicht im 
Umsetzungsstadium. 
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Schule digital 

Mit diesem zusätzlichen Förderprogramm möchte das Land erreichen, dass ein Schulanschluss erfolgt, 
wenn in der Straße bereits ein Breitbandkabel verlegt ist. So soll die letzte Meile überbrückt und mehr 
Schulen an das schnelle Internet angeschlossen werden. 
Derzeit werden die Förderrichtlinien festgelegt. Ob die Stadt Karlsruhe an diesem Förderprogramm 
partizipieren kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
 
 


