Badnerlandhalle

Brandschutz und Instandsetzung

Sitzung des Ortschaftsrates Neureut 18. Januar 2022
Sachstandsbericht

Planung: metzger renner-motz architekten + ingenieure GmbH
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Sachstandsbericht Badnerlandhalle

Aktueller Stand

Dachuntersichten Saal (Holzplatten, Bibliothek und Rheinstube sind zurtickgebaut
bzw. Ruckbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen

Heizung wurde nach Umbau im Dezember wieder in Betrieb genommen

Aktuell: Fertigstellung Ruckbau, Mauerwerksarbeiten (Brandschutzwande),
Elektroverkabelung

Stand Kosten

Nach aktuellem Stand kann der Kostenrahmen von 3,6 Mio € gehalten werden

Besonderheiten/ Erschwernisse

Verzogerung durch Covid Fall bei Baufirma

Unvorhergesehenes im Bestand (Bauphysikalische Méangel, Schadstoffe KMF,
bisher unzugangliche Dachbereiche)

2 x Wasserschaden (Sprinkler / Kalteanlage)

Lieferverzdgerung Sprinklertank/-zentrale

Komplette Inbetriebnahme nach aktuellem Stand erfolgt im August 2022
Veranstaltungen (Saal ohne Buhnentechnik) kdnnen ggfls. vorgezogen im Juli unter
Auflagen stattfinden

Verbleibende Risiken

Lieferverzug Spinklertank /-zentrale
Lieferverzug Buhnentechnik (Neumontage)
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Sachstandsbericht Badnerlandhalle

Schadensfall — Wasseraustritt aus Sprinklernetz
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Sachstandsbericht Badnerlandhalle

Schadensfall — Wasseraustritt aus Kalteanlage
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Schulzentrum Neureut

Umbau und Modernisierung NWT-Raume, Verwaltung und
Brandschutz

Sitzung des Ortschaftsrates Neureut 18. Januar 2022
Sachstandsbericht

Planung: metzger renner-motz architekten + ingenieure GmbH / Projekt-
ARGE SZ Nrt / NWT + BS — mrma GmbH mit mbpk GmbH
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Sachstandsbericht SZ Neureut

Aktueller Stand

» Projekt Mensa (2018) und brandschutztechnische Ertiichtigung Treppenhauser (2020) wurde
abgeschlossen.

» Interimscontainer sind installiert und bereits seit 09/2021 in Betrieb

» Aktuell: Umbau Bauteil EG Nord und Obergeschosse Nord sowie Dachsanierungen tber EG
Nord und tUber EG Sud (Verwaltung) — Abschluss im Sommer 2022

» Dachsanierung EG Sud Bereich Sheddacher wurde begonnen (Riickbau und Notabdichtung,
Erneuerung Dachaufbau ggfs. im Zuge der UmbaumalRnahmen im EG Sud)

* Na&chster Bauabschnitt (Zug-um-Zug wegen internem Raumbedarf): Zwischengeschoss und
Dach Mittelbau

* Projektlaufzeit gesamt: bis Sommer 2025

Stand Kosten
* Nach aktuellem Stand kann der Kostenrahmen von 16,68 Mio € gehalten werden

Besonderheiten
» Bereich EG Nord mit Konferenzraum erhéalt ein neues Liftungsgerat
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BA 0 - Umbau Mensa
(Fertigstellung 2018)

BA 1 -Treppenrdume
(Fertigstellung 12,/2020)

BA 2 - Container
(Bezugsfertig 09/2021)

BA 3 (3.1 - 3.8) - Brandschutz Obergeschos-
se, mit Verbindungsfluren OG und 2. 0G,
Ablauf siehe Unterteilung in Zwischenabschnit-
te (ZWA) und Ausfihrungsabschnitte (AA)
(geplante Fertigstellung 12/2023)

BA 4 (4.1 - 4.6) - Umbau EG Nord, incl.
Dachsanierung dber EG Nord
Geplante Fertigstellung 07 / 2022

BA 5 (5.1 - 5.6) - Zwischengeschass Mittel-
bau incl. Dachsanierung dber Mittelbau und
MaBnahmen Foyerebene

Geplante Fertigstellung 08/2023

BA 6 (6.1 - 6.6/6.9) —Umbau NWT und
Dachsanierung (ber EG Sid) / Bereich Sheddd-
cher

Geplante Fertigstellung 08/2024

BA 6 (6.7 - 6.8/6.9) - Umbau Verwaltung
Geplante Fertigstellung 08/2025

Stand 30.11.2021
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Sachstandsbericht SZ Neureut

Visualisierung Konferenzraum
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