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1. Wann wird definitiv das Planfeststellungsverfahren zur Modernisierung und
Verlangerung der Turmbergbahn eingeleitet

Die formale Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens erfolgt durch die Planrechtsbehorde (gemal3
8§73 des VWVG). So muss innerhalb eines Monats nach Zugang des vollstandigen Antrags die
Anhodrungsbehorde die Behorden zur Stellungnahme auffordern. Die Planrechtsunterlagen wurden
dem Regierungsprasidium Karlsruhe durch die VBK im Juli zur Prifung vorgelegt. Die Prifergebnisse
liegen der VBK seit September vor und die Planrechtsunterlagen werden im Hinblick auf die Hinweise
des RP Uberarbeitet und erganzt. Nach der Beantwortung aller Nachfragen startet die eingangs
genannte gesetzliche Frist von einem Monat.

2. Gibt es Hinderungsgriinde fiir eine verzégerte Einleitung des
Planfeststellungsverfahrens?

Verzdgerungen in der Bearbeitung durch die VBK haben keine stattgefunden. Die
Planrechtsunterlagen wurden im Juli 2022 beim RP zur Priifung vorgelegt. Die Riickmeldung des
Regierungsprasidiums erhielten wir im September. Aktuell werden (siehe Punkt 1.) die Unterlagen
durch die VBK Uberarbeitet.

3. Fiir welchen Zeitraum ist die Betriebsverlangerung vorgesehen?

Die Betriebsverlangerung wurde aktuell fir einen Zeitraum von 6 Monaten genehmigt. AnschlieBend
muss wieder im Rahmen einer Sonderinspektion Uberprift werden, ob ein sicherer Betrieb weiter
gewahrleistet werden kann. Die Aufsichtsbehdrde hat unter diesen Voraussetzungen per Schreiben
vom 24. Oktober einen grundsatzlich moglichen Weiterbetrieb bis zum 31.12.2024 in Aussicht
gestellt, da die VBK das Planfeststellungsverfahren fir die Erneuerung der Turmbergbahn bereits
eingeleitet haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber der Hinweis, dass ein Betrieb Uber sechs
weitere Monate immer davon abhangt, ob bei einer Inspektion keine Schaden entdeckt werden, die
die endguiltige Einstellung des Turmbergbahnbetriebs zur Folge hatten.

4. Welche Anforderungen hat die techn. Aufsichtsbehérde an einen Weiterbetrieb gestellt?

Die Priifung wurde am 12.10.2022 unter der Beteiligung des TUV und der Aufsichtsbehorde
durchgefihrt. Eine offizielle Entscheidung vom zustandigen RP Freiburg zur Verlangerung der
Betriebserlaubnis ab dem 31.10.2022 liegt der VBK seit wenigen Tagen vor. Ein Weiterbetrieb konnte
von der akkreditierten Stelle vom Regierungsprasidium flr einen Zeitraum nach Beseitigung der
festgestellten Mangel empfohlen werden. Dieser Bericht diente der Aufsichtsbehorde als
Entscheidungsgrundlage unter welchen Bedingungen der Seilbahnbetreiber den Betrieb fur diese 6
Monate weiter fuhren kann.
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5. In welcher Hohe insgesamt belaufen sich die Kosten fiir die im Sept/Okt ausgefiihrten
Revisionsarbeiten sowohl fiir Eigenpersonal und fiir Fremdfirmen?

Die Kosten fir die Sonderinspektion sowie die Beseitigung der festgestellten Punkte um den
Weiterbetrieb zu ermoglichen belaufen sich auf ca. 18.000 €

6. Wann wird das versprochene Gelandemodell dem Ortschaftsrat und der allgemeinen
Offentlichkeit vorgestellt?

Der urspringlich beauftragte Modellbauer ist von seinem Auftrag wegen Personalproblemen
zurlickgetreten. Nach der Neubeauftragung wird das Modell jetzt Ende November 2022 fertiggestellt
und nach der Aufstellung im Kundenzentrum vorgestellt.



