
Verkehrliche Betrachtung zum Jahresbauprogramm 2026

Stadtamt Durlach, Ortschaftsrat am 4. März 2026
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Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026 (JBP) 
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Durlach 

Durlach-Aue 

Grötzingen

Bereich

Kriegsstraße

Bereich

Am Entenfang



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Grötzingen

3

14 Tage vor

Baubeginn

aktivieren

Grötzingen-Nord

Durchfahrt

erschwert

Beunstraße/Bruchwaldstraße (Grötzingen Nord)

Gas/Wasser Versorgung

Netzservice SWK

30. März bis Ende Mai

Á Engstelle B 3 

mit Lichtsignal

Á Bruchwaldstraße/

Wohngebiet gesperrt

Á Bruchwaldstraße/

Sportanlagen frei
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Baustelle

Baustellenverkehrsführung

Umleitung
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Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach

Umleitung über B 3 Badener Straße 

Killisfeldstraße

zwischen Raiherwiesenstraße und Lissenstraße 

Deckenerneuerung

Tiefbauamt

Anfang April bis Ende Mai

Á Vollsperrung ï zwei Bauabschnitte

Á Umleitung Auerstraße ï Rommelstraße ï 

B 3 Badener Straße ï Südtangente ï Fiduciastraße

Á Tankstelle immer von einer Seite angebunden

Baustelle

Umleitung



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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6
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8

9

1 Prinzessenstraße

Schlossschule, Hochbau und Gebäudewirtschaft

Vollsperrung bis Ende April

Lederstraße

Entwässerungskanal, Tiefbauamt

Vollsperrung ï März bis Mai

Weiherstraße, Brunnenhausstraße

Elektroversorgung, Netzservice SWK

Engstellen Weiherstraße ï März

Brunnenhausstraße ï April bis Mitte Mai

Grötzinger Straße (Anliegerfahrbahn)

Gas-/Wasserversorgung, Netzservice SWK

Vollsperrung ï März bis Ende Mai

Gymnasiumstraße

Straßenbeleuchtung und Verkehrstechnik, 

SWK Kommunale Dienste

Voraussichtlich Sperrung einer Fahrtrichtung ï Juni bis Ende Juli

2

3

4

5

10

!

Baustelle



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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Badener Straße

Elektroversorgung, Netzservice SWK

Engstellen ï Juni bis August

Gymnasiumstraße

Gleisauswechslung, Gas-/Wasserversorgung, Deckenerneuerung

Verkehrsbetriebe, Netzservice SWK und Tiefbauamt

Vollsperrung ï 17. August bis 13. September

Badener Straße

Gleisauswechslung, Gas-/Wasserversorgung

Verkehrsbetriebe, Netzservice SWK 

Sperrung einer Fahrtrichtung ï 14. bis 26. September

Pfinztalstraße

Gleisauswechslung, Gas-/Wasserversorgung

Verkehrsbetriebe, Netzservice SWK 

Vollsperrung ï Mitte August bis Mitte November

Pfinztalstraße/Amtshausstraße

Gleisauswechslung, Verkehrsbetriebe

Vollsperrung ï in den Sommerferien, etwa drei Wochen

6

7

8

9

10

Baustelle



Engstelle mit Lichtsignal

Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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5

6

5 Grötzinger Straße 

Umbau Straßenbeleuchtung, 

Umbau Lichtsignalanlage im Knoten Bergbahnstraße

SWK Kommunale Dienste

Á Mehrere Bauabschnitte von jeweils circa 50 Meter

Á Sperrung einer Fahrtrichtung

Notgehweg auf der gesperrten Fahrbahn

Á Halbseitige Querung der Grötzinger Straße 

nördlich der Bergbahnstraße

Á Temporäre Sperrung des Rechtsabbiegers B 3 

Richtung Blumentor 

Grötzinger Straße/Gymnasiumstraße/Bergbahnstraße

Elektroversorgung

Netzservice SWK

Á Mehrere Bauabschnitte

Á Engstelle mit Lichtsignal

Á Dauerhafte Sperrung der Einmündung Marstallstraße

Á Kurzzeitige Sperrung der Einmündung Schlössleweg

Á Weitere Baufelder in den 

Gehwegen Schlössleweg und Lußstraße 

6

Baustelle

Umleitung
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Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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9

Gymnasiumstraße

Gleisauswechslung, Gas/Wasserversorgung 

und Deckenerneuerung

Verkehrsbetriebe, Netzservice SWK und Tiefbauamt

Vollsperrung ï 17. August bis 13. September

Grötzinger Straße/Gymnasiumstraße/Bergbahnstraße

Umbau Lichtsignalanlage

SWK Kommunale Dienste

Á Aufbau Rohr- und Schachtsystem 

im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen

Á Endmontage und Inbetriebnahme während der Vollsperrung

Pfinztalstraße

zwischen Karlsburgstraße und Badener Straße

Leitungsbau Gas/Wasser

Netzservice SWK

17. August bis 31. Oktober ï dann Übergabe an Gleisbau

Baustelle

Baustellenverkehrsführung

8



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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Gymnasiumstraße

Erster Bauabschnitt:

Vollsperrung ï 17. August bis 13. September

Schienenersatzverkehr in Bauphase 1

7

7

Baustelle

Umleitung
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Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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Pfinztalstraße 

zwischen Karlsburgstraße und Badener Straße 

Leitungsbau Gas/Wasser

Netzservice SWK

17. August bis 31. Oktober dann Übergabe an Gleisbau 

Badener Straße 

Karl-Weysser-Straße und Hengstplatz 

Gleisauswechslung, Bauphase 2

Verkehrsbetriebe

14. bis 26. September

Á Einrichtungsverkehr 

zwischen Karls-Weysser-Straße und Hengstplatz

Á Karl-Weysser-Straße im Bereich Markgrafengymnasium 

für Anliegerverkehre und Rettungswege geöffnet

9

8
9

Baustelle

Baustellenverkehrsführung



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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9

Pfinztalstraße 

zwischen Karlsburgstraße und Badener Straße 

Gleisbau Bauphase 3

Verkehrsbetriebe

1. bis 22. November

Á Karlsburgstraße zur Pfinztalstraße gesperrt

Á Prinzessenstraße frei

Á Zufahrt Marstallstraße 

über B 3 Badener Straße oder Ochsentorstraße

9
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Baustelle

Baustellenverkehrsführung



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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Pfinztalstraße/Zunftstraße/Amthausstraße

Gleisauswechslung

Verkehrsbetriebe

In den Sommerferien, Dauer circa drei Wochen

Á Durchfahrt Altstadtring gesperrt

Á Gegenläufige Verkehrsführung im Altstadtring zwischen 

Kanzlerstraße und Mittelstraße

Á Änderung der Verkehrsführung im südlichen Altstadtring 

(Amthausstraße)

Á Zunftstraße und Amthausstraße Sackgasse bis Baufeld

10

10
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9

Baustelle

Baustellenverkehrsführung



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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Durlacher Allee/Pfinztalstraße/Ernst-Friedrich-Straße 

Gleisauswechslung 

Verkehrsbetriebe

Verkaufsoffener Sonntag ï 20. September 

Sperrungen ï 21. September bis November

Á Durlacher Allee

in Richtung Pfinztalstraße und Pforzheimer Straße

Á Ernst-Friedrich-Straße

in Richtung Durlacher Allee 

Á Pforzheimer Straße 

in Richtung Ernst-Friedrich-Straße und Pfinztalstraße

Á Pfinztalstraße 

in Richtung Ernst-Friedrich-Straße

11

11
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Baustelle

Baustellenverkehrsführung



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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11

Durlacher Allee/Pfinztalstraße/Ernst-Friedrich-Straße 

Gleisauswechslung 

Verkehrsbetriebe

Umleitungen ï 21. September bis November

Á Pforzheimer Straße

Richtung Industriegebiet Killisfeld

Á Ernst-Friedrich-Straße

Richtung Karlsruhe Zentrum und Durlach Nord

Á Durlacher Allee

Richtung Durlach Zentrum und Durlach Nord

Á Pfinztalstraße

Richtung Industriegebiet Killisfeld

11

© Stadt Karlsruhe | Verkehrsbetriebe | Stadtwerke Netzservice | Tiefbauamt04.03.2026



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach
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Talstation © Garaventa / Forum 4

Grötzinger Straße, Bergbahnstraße, Reichardtstraße

Turmbergbahn

Verkehrsbetriebe
Eingang Förderbescheid am 3. Dezember 2025

voraussichtlich ab:

Á Siehe folgende Folien

Arbeitsschritte um die künftige Talstation sollen möglichst 

während der Sperrung/Teilsperrung der B 3 in die Abläufe 

integriert werden:

Á Leitungsbau Gas/Wasser

Á Entwässerungskanal
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KVV.  Bewegt  alle.

Barrierefreier Ausbau und Verlängerung der Turmbergbahn

Aktueller Sachstand

16

Barrierefreier Ausbau und Verlängerung Turmbergbahn



Geplante Maßnahmen & verkehrsrechtliche Situation

17

Aktueller Sachstand Turmbergbahn

Q1/2026 

- landschaftspflegerische und bauvorbereitende Maßnahmen 

-Vorgezogene Maßnahme: Tiefbau Trafostation an der Bergstation        

-Abbruch der Bestandsgebäude und Trasse, beginnend an der Bergstation gemäß planfestgestelltem Rückbaukonzept

-Verkehrsrechtliche Situation: Geringe verkehrliche Einschränkungen

Q2-Q4 (vsl. Juni- September) 

-Umverlegung von Versorgungsleitungen (Strom/Gas/Wasser/Telekommunikation) im Bereich der B 3- Bergbahnstraße 

-Verkehrsrechtliche Situation: Nutzung bestehender Sperrungen und Maßnahmen Dritter zur Reduktion der verkehrlichen Belastung an der 
B 3-Bergbahnstraße

Q4/2026

-Geplanter Start des Neubaus der Turmbergbahn (Garaventa)

Bereich der geplanten 
Umverlegungen



Geplantes Rückbaukonzept 
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-Landschaftspflegerische und bauvorbereitende Maßnahmen

-Rückbau Bergstation

-Rückbau unterer Streckenabschnitt 

-Rückbau Wolfwegbrücke 

-Rückbau Talstation

-Rückbau mittlerer Streckenabschnitt

-Rückbau Wirtschaftswegbrücke 

-Rückbau oberer Streckenabschnitt 

Aktueller Sachstand Turmbergbahn



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach-Aue
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1
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3
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5

6

7

8
Ostmarkstraße 

zwischen Westmarkstraße und Kärntner Straße

Umbau, Stadtteilsanierung Aue, Bauabschnitt 7

Tiefbauamt, Netzservice SWK

Oktober 2025 bis Mai 2026 

Vollsperrung in mehreren Bauphasen

Killisfeldstraße 

zwischen Raiherwiesenstraße und Lissenstraße

Deckenerneuerung

Tiefbauamt

Vollsperrung ï Anfang April bis Ende Mai  

Bilfinger Straße, Lohn-Lissen

Fernwärme, außerhalb von Kfz-Fahrbahnen

Netzservice SWK

bis vsl. ab September 2026

Baustelle



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach-Aue
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8
4 Lissenstraße

Wasserversorgung, Fernwärme

Netzservice SWK

September 2026 bis April 2027

Vollsperrung in mehreren Bauphasen

Killisfeldstraße, Anliegerfahrbahn

Wasserversorgung

Netzservice SWK

April bis Juli 2027

Vollsperrung in mehreren Bauphasen

Westmarkstraße/Auerstraße 

zwischen Leußlerstraße und Grenzstraße (Bankenplatz)

Umbau, Stadtteilsanierung Aue, Bauabschnitt 8

Tiefbauamt

Verkehrskonzept nicht ausgearbeitet

Sommer 2026 bis Frühjahr 2027

6

Baustelle



Vorstellung Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach/Durlach-Aue
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7 Rußweg (Geh- und Rad-/Wirtschaftsweg) 

Fernwärme

Netzservice SWK

voraussichtlich ab Juni 2026, Dauer circa ein Jahr

         Sperrung des kritischen Bereichs so kurz als möglich

Vollsperrung

Baustelle

Umleitung

Umleitung

Baustelle



X X
X

X X
X

Trassenführung geändert

Erstauswertung verkehrliche Betrachtung
Jahresbauprogramm 2026. Baustellenkoordinierung Durlach/Durlach-Aue
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3

8

8 Killisfeldstraße zwischen Kreisel und Gudrunstraße, 

Hauptfahrbahn

Wasserversorgung, Fernwärme

Netzservice SWK

August bis November 2027

Sperrung einer Fahrtrichtung bzw. Vollsperrung

Baustelle


