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StraBensanierung Bereich Donaulandstralle

Nach den massiven Schwierigkeiten mit dem Leitungsbestand in der Egerlandstralie, haben wir
gemeinsam mit den Leitungstragern beschlossen, die Leitungen in der Donaulandstral3e in Teilbe-
reichen vor Beginn der StralRenbauarbeiten zu verlegen.

Aulerdem gab es rechtliche Unklarheiten bezliglich einiger angrenzender Stitzmauern in Privat-
besitz. Durch diese Umstande war es uns nicht méglich, den fir Ende April vorgesehenen Baube-
ginn einzuhalten. In zahlreichen Gesprachen mit interessierten Anliegern wurde die Problematik
geschildert und die Durchflihrung der StralRenbauarbeiten in 2011 bestéatigt. Nach aktueller Zeit-
planung beginnen die Bauarbeiten voraussichtlich am 11.07.11 und werden bis Ende November
diesen Jahres fertig gestellt. Diese Information wird allen Anliegern nach Auftragsvergabe (ca. 2-3
Wochen vor Baubeginn) per Posteinwurf bekannt gegeben.
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