Stadt Karlsruhe
Der Oberblrgermeister

BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: 451

Verantwortlich: Dez. 6

Weitergehende Abwasserreinigung im Klarwerk Karlsruhe, Teilprojekt Neubau der Adsorp-
tionsstufe - Vergabe der Arbeiten fiir die Lieferung und Montage des Flockungsmit-
telbehélters und der dazu gehorenden Dosiereinrichtung

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium Termin TOP 0 |nd |Ergebnis

Bauausschuss 10.05.2019 2 X

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe der folgenden Leistungen:

Weitergehende Abwasserreinigung im Klarwerk Karlsruhe, Teilprojekt Neubau der
Adsorptionsstufe - Vergabe der Arbeiten fiir die Lieferung und Montage des Flo-
ckungsmit-telbehalters und der dazu gehoérenden Dosiereinrichtung

an die Firma Likusta Umwelttechnik GmbH, Liche
zum Angebot vom  20. Méarz 2019
abschlieBend mit 533.681 Euro

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Jahrliche laufende Belastung (Folgekosten
mit kalkulatorischen Kosten abzlgl. Fol-
geertrage und Folgeeinsparungen)

Gesamtkosten der MaB- | Einzahlungen/Ertrage

Finanzielle Auswirkungen nahme (Zuschiisse u. A.)

JalX¥ Nein [] 72.700.000 Euro 14.500.000 Euro Betrieb/Unterhaltung: 1.610.000 Euro/a.
Kalkulatorische Kosten: 3.800.000 Euro/a.
Die Kosten sind gebUhrenfahig.

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden
Ja X
Nein [] Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den erganzenden Erlduterungen auszufiihren:
[] Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)
[] Umschichtungen innerhalb des Dezernates
[] Der Gemeinderat beschlieBt die MaBnahme im gesamtstadtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den
Folgejahren zu

|Q-relevant X Nein Ja | Korridorthema:

Anhorung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1T GemOQ) | x Nein Ja | durchgefihrt am

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften |x | Nein Ja | abgestimmt mit
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Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Das Tiefbauamt beabsichtigt, den bestehenden Klarprozess im Klarwerk Karlsruhe durch den
Neubau einer vierten Reinigungsstufe zu verbessern. Mit der Filtration in Verbindung mit einer
Aktivkohleadsorptionsstufe sollen die Ablaufwerte Phosphor, Chemischer Sauerstoffbedarf
(CSB) und Stickstoff im Ablauf der Klaranlage so verringert werden, dass auch zuklnftig eine
sichere Einhaltung der Uberwachungswerte maoglich ist. Darliber hinaus wird es durch den Be-
trieb dieser zusatzlichen Reinigungsstufe moglich sein, Mikroschadstoffe und Spurenstoffe aus
dem Abwasser zu entnehmen. Bei den Spurenstoffen handelt es sich beispielsweise um Medi-
kamentenreste, Hormone, Rontgenkontrastmittel und ahnliche Stoffe mit nachweislich schadli-
cher Wirkung auf die aquatische Umwelt.

Die Fertigstellung der Filtrationsanlage erfolgt in den nachsten Monaten, so dass nun das zweite
Teilprojekt, der Bau der Adsorptionsstufe, beauftragt werden soll. In der vorliegenden Be-
schlussvorlage erfolgt die Vergabe der Arbeiten fir die Lieferung und Montage des Flockungs-
mittelbehalters und der dazu gehérenden Dosiereinrichtung.

Die Leistung besteht im Wesentlichen aus:

- Lieferung und Montage von zwei Polymer-Aufbereitungsanlagen

- Lieferung und Montage von zwei Fallmittellagern und Dosierstationen fir Eisenchlorid

- Lieferung und Montage einer Druckerhohungsstation inklusive Ruckspdlfilter fur
Biowasser

- Verrohrung, Dosierleitungssysteme, etc.

Ausschreibung nach VOB: : offenes Verfahren EU-weit

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 7 Firmen angefordert. Insgesamt ist 1 Angebot ein-
gegangen.

Submissionsergebnis vom 21. Marz 2019:

1. Likusta Umwelttechnik GmbH inkl. 5 % Nachlass 533.681 Euro 100 %

Ende der Zuschlagsfrist: 31. Mai 2019

Ausfuhrungszeitraum: Juli 2020 — April 2021

Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:

Einzige Bieterin im Wettbewerb ist die Likusta Umwelttechnik GmbH aus Liche mit einer Ange-
botssumme von 533.681 inkl. MWSt. und unter Berlcksichtigung von 5 % Nachlass. Das Tief-
bauamt schlagt vor, das Angebot als wirtschaftlich anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu
erteilen. Das Unternehmen verflgt Uber die erforderliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit sowie Uber Personal und Gerat, um die Arbeiten ordnungs- und termingemaf
ausfihren zu kénnen. Ein Hinweis auf eine Vergabesperre bei der Melde- und Informationsstelle
liegt nicht vor.
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Kostenvergleich:

Fortgeschriebene Kostenberechnung (vor Ausschreibung) 450.000 Euro
Angebot 533.681 Euro
Mehrbetrag: 83.681 Euro

Begrindung des Mehrbetrages:

FUr das Projekt wurden die Kostenansatze zur erneuten Projektvorstellung im Dezember 2018
vom beauftragten Ingenieurbiro Uberarbeitet. Trotz dieser zeitnahen Neuberechnung ergaben
sich bei verschiedenen Teilgewerken in nachfolgenden Ausschreibungen starke Abweichungen
(Rohbau, Silos mit Dosieranlage), die groBtenteils der Marktlage geschuldet waren. Daher wur-
de das Ingenieurbtro aufgefordert, vor der Ausschreibung die Preise erneut zu tberprifen. Das
Ergebnis war ein Kostenansatz von 450.000 Euro fr dieses Teilgewerk. Bei der Ausschreibung
wurde allerdings nur ein einziges Angebot abgegeben, das Mehrkosten gegenuber der fortge-
schriebenen Kostenberechnung von 18 % aufweist. Sie verteilen sich gleichmal3ig tber alle Leis-
tungspositionen.

Das Tiefbauamt empfiehlt trotz der Kostensteigerung eine Vergabe an die Firma Likusta. Eine

erneute Ausschreibung brachte zeitliche Verzogerungen mit gravierenden Auswirkungen in der
gesamten Projektabwicklung sowie weitere zu erwartende Preissteigerungen mit sich.

Angaben lber die Finanzierung
(Haushaltsmittel, Verpflichtungsermachtigungen, Zuschiisse):

Der Gesamtaufwand dieses Gewerkes betragt 533.681 Euro und wird beim Projekt 7.740212
(Abwasserreinigung, Neubau Adsorption) verrechnet. Die erforderlichen Mittel und Verpflich-
tungsermachtigungen stehen zur Verfigung.

Beschluss:
l.  Antrag an den Bauausschuss
1. Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Leistungen:
Weitergehende Abwasserreinigung im Klarwerk Karlsruhe, Teilprojekt Neubau
der Adsorptionsstufe - Vergabe der Arbeiten fiir die Lieferung und Montage des

Flockungsmittelbehdlters und der dazu gehérenden Dosiereinrichtung

an die Firma Likusta Umwelttechnik GmbH, Liche
zum Angebot vom  20. Mérz 2019
abschlieBend mit 533.681 Euro

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.
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