

BESCHLUSSVORLAGE	Gremium:	Bauausschuss
STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	20.03.2015 63 1 öffentlich
	Verantwortlich:	Dez. 6
Umbau der Breslauer Straße zwischen Theodor-Heuss-Allee und Tilsiter Straße Vergabe von Straßenbauarbeiten		

Beratungsfolge dieser Vorlage	am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	20.03.2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Umbau der Breslauer Straße zwischen Theodor-Heuss-Allee und Tilsiter Straße

an die Firma: **PEKA Pflaster-, Erd- und Kabelbau GmbH, Ottersweier**

zum Angebot von: **18.02.2015**

abschließend mit: **586.259 EUR**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
650.000 EUR			Betrieb/Unterhaltung 4.421 EUR/a kalkulatorische Kosten 27.835 EUR/a		
Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung					
Kontierungsobjekt: Projekt: 7.661002				Kontenart: 78720000	
Ergänzende Erläuterungen:					
ISEK Karlsruhe 2020 - relevant		nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften		nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		abgestimmt mit	

1.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Im Anschluss an die Kanalerneuerung ist vorgesehen, durch die Umgestaltung des Straßenquerschnitts der Breslauer Straße zwischen der Theodor-Heuss-Allee und der Tilsiter Straße, eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erzielen.

Die Fahrbahn in Asphaltbauweise wird deshalb beidseitig durch 3-zeilige Pflasterrinnen aus Betonpflaster 16/16/14 mit Porphyrvorsatz eingefasst und auf eine Gesamtbreite von 5,50 m reduziert. Gleichzeitig werden die Kreuzungsbereiche aus Betonpflaster 16/24/14 ebenfalls mit Porphyrvorsatz hergestellt. Die im Ausbaubereich befindlichen Gehweg- und Parkplatzflächen erhalten einen Belag aus Verbundsteinpflaster in beton-grau bzw. anthrazit für die Parkflächen. Im Zuge der Umbauarbeiten wird noch die Straßentwässerung erneuert und um zusätzliche Straßeneinläufe ergänzt. Des Weiteren erneuern die Stadtwerke sowohl die Stromversorgung als auch die Straßenbeleuchtung. Diese Arbeiten werden durch die Stadtwerke separat beauftragt.

Auszuführen sind: Bituminöse Befestigung aufnehmen 3 150 m², Pflaster- und Plattenbeläge aufnehmen 1 700 m², Bordsteinanlagen abbrechen 1 600 m, Boden lösen und verwerten 810 m³, Planum herstellen 5 550 m², Leitungsgräben herstellen 250 m³, Straßenabläufe einbauen 24 St., Entwässerungsrinne herstellen 880 m, Schottertragschichten herstellen 950 t, Pflasterdecke aus Beton mit Porphyrvorsatz herstellen 1 270 m², Bordsteine setzen 1 700 m, Pflasterdecke aus Verbundstein herstellen 2 695 m².

1.2 Projektvorstellung beim Gemeinderat

nicht durchgeführt - siehe 1.5

1.3 Ausschreibung nach VOB:

öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>
beschränkt	<input type="checkbox"/>
freihändige Vergabe nach § 3 Ziff. 3	<input type="checkbox"/>

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 10 Firmen angefordert.

Submissionsergebnis vom 19.02.2015:

1. Fa. PEKA Pflaster-, Erd- und Kabelbau GmbH, Ottersweier (davon Anteil Tiefbauamt 586.259 EUR)	673.408 EUR (100 %)
2. Bieter B	684.250 EUR (102 %)
3. Bieter C	690.200 EUR (103 %)
4. Bieter D	706.618 EUR (105 %)
5. Bieter E	730.513 EUR (108 %)
6. Bieter F	770.895 EUR (114 %)
7. Bieter G	816.067 EUR (121 %)

Vom Bieter D wurde ein Nebenangebot eingereicht. Das Nebenangebot würde selbst bei Wertung die Reihenfolge der Bieter nicht verändern.

Ablauf der Zuschlagsfrist: 23.03.2015

Bauzeit: 30.03. - 01.08.2015

1.4 Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:

Niedrigste Bieterin ist die Firma PEKA Pflaster-, Erd- und Kabelbau GmbH, Ottersweier. Sie verfügt über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie Personal und Gerät, um die Arbeiten ordnungs- und termingemäß ausführen zu können. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen liegen vor.

Die Firma PEKA Pflaster-, Erd- und Kabelbau GmbH, Ottersweier, hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das Tiefbauamt schlägt daher vor, hierauf den Zuschlag zu erteilen.

Ein Hinweis über eine Vergabesperre bei der Melde- und Informationsstelle liegt nicht vor.

1.5 Kostenvergleich:

Summe Kostenberechnung	457.000 EUR
Summe wirtschaftlichstes Angebot	586.259 EUR
Mehrbetrag	129.259 EUR

Der Mehrbetrag stammt im Wesentlichen aus einer Veränderung in der Aufteilung der Baufelder. Die Breslauer Straße ist im Abschnitt zwischen Theodor-Heuss-Allee und Tilsiter Straße als Gemeinschaftsprojekt von Kanal, Straße und den Leitungsträgern vorgesehen. In der ursprünglichen Planung war ein großer Bereich der Gehwege und teilweise der Fahrbahn als Trasse der Leitungsträger eingerechnet. Diese benötigen nun wesentlich geringere Baufelder, so dass sich der Kostenanteil Straßenbau entsprechend vergrößert. Eine Planungsänderung liegt nicht vor.

Außerdem sind die Wettbewerbspreise in den Teilgewerken Schottertragschicht und Pflasterbau wesentlich höher als in der ursprünglichen Kostenberechnung vorgesehen.

Eine Projektvorstellung im Rahmen des Gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens wurde nicht durchgeführt, da die ursprüngliche Kostenberechnung unter 500.000 EUR lag.

Die Mehrkosten werden im Deckungskreis durch die Verschiebung anderer Maßnahmen aufgefangen.

1.6 Angaben über Finanzierung (Haushaltsmittel, Verpflichtungsermächtigungen, Zuschüsse):

Der Aufwand wird im Finanzhaushalt 2015 bei dem Projekt 7.661002 - Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung - verrechnet.

Die erforderlichen Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen stehen zur Verfügung.

I. Antrag an den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss beschließt die Vergabe folgender Arbeiten:

Umbau der Breslauer Straße zwischen Theodor-Heuss-Allee und Tilsiter Straße Vergabe von Straßenbauarbeiten

an die Firma: **PEKA Pflaster-, Erd- und Kabelbau GmbH, Ottersweier**

zum Angebot vom: **18.02.2015**

abschließend mit: **586.259,45 EUR**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

2. Der Aufwand in Höhe von 650.000 EUR ist wie folgt zu verrechnen:
PSP-Element 7.661002.700.203 - Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung, Umbau der Breslauer Straße -