



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	425
	Verantwortlich:	Dez. 6

**Drais Gemeinschaftsschule und Grundschule, Erweiterung
Vergabe von Metallbau- und Verglasungsarbeiten sowie Rollladenarbeiten**

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	18.01.2019	2	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss stimmt der Vergabe folgender Arbeiten zu:

Metallbau- und Verglasungsarbeiten sowie Rollladenarbeiten

an die Firma: **Seufert-Niklaus GmbH, Bastheim**

abschließend mit: **1.936.289,46 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	23.500.000 €	1.463.000 € (beantragt)	1.175.000 €		
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: <input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) <input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates <input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu					
IQ-relevant	X	Nein		Ja	Korridor Thema:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	X	Nein		Ja	durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	X	Nein		Ja	abgestimmt mit

Drais-Gemeinschaftsschule und Grundschule Erweiterung

Projektbetreuung: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Karlsruhe
Architektenleistung: OHO Architekten, Stuttgart

Vergabe von Metallbau- und Verglasungsarbeiten sowie Rollladenarbeiten

Europaweite Ausschreibung -Offenes Verfahren- Nr. 88/253/18 ÖEU nach § 3 EU VOB/A

Vorbemerkung

Beschreibung der Maßnahme

Die Drais-Schulen bestehen derzeit aus Grund- und Hauptschule, Realschule und Gemeinschaftsschule, die ab 1952 errichtet und über die Jahre durch verschiedene Anbauten ergänzt wurden. Teile des alten Gebäudebestandes werden nun abgerissen und durch Neubauten ersetzt, um das fehlende Raumprogramm aufzunehmen.

Die Drais-Gemeinschaftsschule soll zukünftig dauerhaft als 3-zügige Primarstufe mit zweizügigem Ganztagesbetrieb und vierzügiger Sekundarstufe fortgeführt werden. Zusätzlich soll das Bestandsgebäude der Grundschule modernisiert werden. Durch direkte Anbindung an den Neubau der Grundschülerweiterung werden auch der notwendige zweite bauliche Rettungsweg und die Barrierefreiheit hergestellt.

Umfang der zu vergebenden Arbeiten

Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Titel:

- Pfosten-Riegel-Konstruktion Gebäude D
- Pfosten-Riegel-Konstruktion Gebäude C
- Sonstiges
- Sonnenschutz
- RWA
- Wartung
- Stundenlohnarbeiten und Stoffkosten

Art der Vergabe

Für die Vergabe der o. g. Leistung hat eine europaweite Ausschreibung -Offenes Verfahren- stattgefunden. Die Bekanntmachung dazu erfolgte am 07.09.2018 bei der Veröffentlichung des Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Union in Luxemburg, am 08.09.2018 auf der E-Vergabeplattform Subreport ELVIS und am 14.09.2018 in den Badischen Neuesten Nachrichten sowie im Internet auf der Homepage der Stadt Karlsruhe.

27 Unternehmen haben die Vergabeunterlagen von der E-Vergabeplattform heruntergeladen. 6 Unternehmen haben fristgerecht zum Einreichungstermin am 12.10.2018, 9.30 Uhr ein Angebot eingereicht.

Die Zuschlagsfrist endet am 08.01.2019, verlängert bis 09.02.2019
Vorgesehener Ausführungszeitraum: 14.01.2019 bis 22.11.2019

Prüfung der Angebote

Die Angebote von 2 Bietern (Rang 2 und Rang 6) werden gem. § 16a EU VOB/A ausgeschlossen. Die Angebote sind unvollständig, die Bieter haben die nachgeforderten Unterlagen nicht vorgelegt.

Nach rechnerischer und formaler Prüfung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

1. Fa. Seufert-Niklaus GmbH, Bastheim	1.936.289,46 €	100 %
2. Fa. B	1.956.446,87 €	101 %
3. Fa. C	2.078.295,73 €	107 %
4. Fa. D	2.271.944,43 €	117 %

In den Angebotssummen sind jeweils 19 % Mehrwertsteuer enthalten.

Angebotsbeurteilung und Wertung der Angebote

Der Zuschlag wird nach § 127 GWB auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Wirtschaftlichste Bieterin ist die Firma Seufert-Niklaus GmbH, Bastheim mit einem Endbetrag von 1.936.289,46 €.

Die Firma wird anhand der vorgelegten Unterlagen von der Stadt Karlsruhe – HGW- als leistungsfähige, fachkundige und zuverlässige Firma eingeschätzt.

Vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft wird vorgeschlagen, das Angebot der Firma anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu erteilen.

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	2.100.956,90 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	<u>1.936.289,46 €</u>
Minderbetrag	164.667,44 €

Beschluss:

I. Antrag den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss stimmt der Vergabe zur Ausführung von Metallbau- und Verglasungsarbeiten sowie Rollladenarbeiten für die Drais-Gemeinschaftsschule, Erweiterung an die Firma Seufert-Niklaus GmbH, Bastheim in Höhe von 1.936.289,46 € zu. Die Verwaltung wird ermächtigt, der Firma den Zuschlag zu erteilen.