

Stadtentwässerung, verschiedene Kanalbaumaßnahmen Überplanmäßige Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vorlage Nr.: **2020/1352**
Verantwortlich: **Dez.**
6

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Gemeinderat	22.12.2020	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Beschlussantrag

Der Gemeinderat genehmigt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 für verschiedene Kanalbaumaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen Erträge (Zuschüsse und Ähnliches)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	2.000.000 Euro		

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden

Ja

Nein Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen:

Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)

Umschichtungen innerhalb des Dezernates

Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer

CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridorsthema	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

Bei der Stadtentwässerung haben sich verschiedene Kanalbaumaßnahmen zeitlich verschoben, so dass entsprechende Anpassungen im Haushalt erforderlich sind.

Das Kanalbauprojekt „Sinnersammler, BA 2“ wurde im letzten Jahr aus verkehrlichen Gründen später begonnen, so dass die im letzten Jahr eingeplanten Mittel erst in diesem Jahr benötigt werden. Die Mittel des letzten Jahres wurden anderen Projekten zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr ist zusätzlich 1 Mio. Euro erforderlich.

Bei den Maßnahmen zur Kanalerneuerung wurde das Projekt „Silcherstraße“ schneller gebaut als dies vorgesehen war. Das Projekt „Inlinersanierung im Umfeld IKEA/Durlacher Allee“ war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht geplant. Zur Teilfinanzierung konnten andere Projekte im Sammelkonto verschoben werden. Für beide Maßnahmen sind dennoch zusätzliche Mittel von 1 Mio. Euro erforderlich.

Die in diesem Jahr zusätzlich benötigten 2 Mio. Euro können bei der Maßnahme „Infrastruktur Wildpark/Verkehrsleitsystem“ in diesem Jahr 1,2 Mio. Euro eingespart werden, da sich die Förderabwicklung (die sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Baubeginn vor der Förderzusage haben wir erst nach den Sommerferien erhalten) und damit der Baubeginn verzögert haben. Die restlichen 800.000 Euro können von der Maßnahme „Verbrennungslinie 2 im Klärwerk“ verwendet werden, da sich die Abrechnung ins nächste Jahr ziehen wird.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 für verschiedene Kanalbaumaßnahmen.