

Vorlage Nr.: 2023/0633

Verantwortlich: Dez. 5

Dienststelle: GBA

Wann gehen die Arbeiten am Bolzplatz in Oberreut zwischen Albert-Braun-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße weiter?

Anfrage: AfD

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	27.06.2023	49	x	

1. Wann gehen die Arbeiten zur Erneuerung des Bolzplatzes zwischen Albert-Braun-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße weiter, die seit ca. einem halben Jahr unterbrochen sind?

Geplanter Beginn der Montage der Zaunpfosten bzw. des noch fehlenden Ballfangzaunes ist am 17. Juli 2023.

2. Was ist der Grund für die mehrmonatige Unterbrechung der Bauarbeiten dort?

Als Grundlage für die Ausschreibung wurde eine vorhandene und bewährte Ballfangzaunanlage gewählt, die vor einigen Jahren in Eigenregie von Mitarbeitern der Zentralen Werkstätten produziert wurde. Da die Kapazitäten bei den Zentralen Werkstätten zurzeit der geplanten Umsetzung nicht gegeben waren, wurden alle notwendigen Leistungen ausgeschrieben. Während des Baufortschrittes stellte sich heraus, dass es keine geprüften Systemlösungen für die Ballfangnetze gibt und damit auch keine Systemstatiken vorliegen. Aufgrund dessen mussten vorab statische Berechnungen beauftragt und ausgeführt werden, sowie eine Systemlösung für die Netzaufhängung des Ballfangzaunes entwickelt werden. Erst damit kann mit der Produktion der Zaunpfosten und der Netzaufhängung begonnen werden. Zwischenzeitlich sind die statischen Berechnungen durchgeführt und die Netzaufhängung entwickelt. Die Pläne wurden Mitte Mai frei gegeben und damit die Herstellung der Zaunpfosten mit den Netzaufhängungen in die Wege geleitet.

3. Wann ist mit der Fertigstellung des Bolzplatzes zu rechnen?

Die Fertigstellung des Ballfangzaunes wird ca. 2 Wochen benötigen. Hinzu kommt die sicherheitstechnische sowie bauliche Abnahme der Anlage. Das Gartenbauamt geht davon aus, dass die Anlage ab dem 7. August 2023 zur Nutzung zur Verfügung steht.