

Vorlage Nr.: 2023/1232

Verantwortlich: **Dez. 5**

Dienststelle: **Gartenbauamt**

## Sachstand zur Umgestaltung "Durlacher Tor/Bernhardusplatz"

Anfrage: CDU

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Gemeinderat	28.11.2023	26	Ö	Kenntnisnahme

### 1. Wie gestaltet sich der aktuelle Sachstand zur Umgestaltung des Bereichs Durlacher Tor/Bernhardusplatz?

Die Ausführungsplanungen des Büros Mettler Landschaftsarchitektur sind zu großen Teilen abgeschlossen und abgestimmt. Einzelne Teilbereiche der Ausführungsplanung sind noch in der Abstimmung zwischen Mettler Landschaftsarchitektur, dem Gartenbauamt und Fachplanern (zum Beispiel Details der Brunnenplanung). Zum Teil wurden bereits Firmen beauftragt für Fällarbeiten und Asphaltabbruch, für Kanalbau- und Leitungsarbeiten sind bereits Ausschreibungen erfolgt oder in Arbeit.

### 2. Welche gestalterischen Änderungen haben sich seit der letzten öffentlichen Diskussion im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung im Oktober 2019 ergeben?

Die Gestaltung des Bernhardusplatzes mit drei großen Schollen (zwei Rasenschollen und die Brunnenscholle) wurde dem Gemeinderat und der Bevölkerung vorgestellt und im Rahmen einer Bürgerbeteiligung weiterentwickelt. Der Bernhardusplatz (Durlacher Tor) soll als Platz mit Grünflächen, neuen Bäumen, Sitzgelegenheiten und einer Brunnenanlage entsprechend der Planung des Büros Mettler Landschaftsarchitektur hergestellt werden. Der Plan des Büros Mettler Landschaftsarchitektur vom 18. Februar 2021 (Anlage) ist aktuell mit minimalen Änderungen der Brunnenkubatur, welche auf Anforderungen der Marktnutzung im Rahmen der Ausführungsplanung angepasst wurde.

### 3. Wann ist mit einem Beginn der Umgestaltungsmaßnahmen zu rechnen?

Mit dem Asphaltabbruch der Bertholdstraße und Erdarbeiten sowie Fällmaßnahmen für den Walldurchbruch wurden die Maßnahmen bereits begonnen. Das Gelände wird ca. 1,50 Meter abgesenkt. Ab 2024 werden die Leitungsarbeiten (Kanalbau durch Tiefbauamt und Umverlegung von Wasser- und Gasleitungen durch die Stadtwerke Karlsruhe) fortgeführt, bevor Mitte 2024 die eigentlichen Arbeiten für die Neugestaltung beginnen. Weiter ist geplant, im Herbst 2025 insgesamt 30 Bäume zu pflanzen.

### 4. Wie lange werden die Arbeiten dauern?

Die Arbeiten werden circa zwei Jahre dauern.