

Kombilösung Karlsruhe

Zusammenstellung der wesentlichen Kosten

	GVFG-Antrag 2004	Prognose 2008
Gesamtkostenansatz [Mio. Euro]	495,0	588,0
davon:		
Zuwendungen von Bund und Land	343,0	415,0
Eigenanteil	152,0	173,0
Teilprojekt Stadtbahntunnel		
Gesamtkostenansatz	333,0	403,0
davon:		
Zuwendungen von Bund und Land	237,0	291,0
Eigenanteil	96,0	112,0
Teilprojekt Kriegsstraße		
Gesamtkostenansatz	162,0	185,0
davon:		
Zuwendungen von Bund und Land	106,0	124,0
Eigenanteil	56,0	61,0

Anmerkungen:

Kostenerhöhende Faktoren bei der Prognose 2008:

- Konjunkturelle Preissteigerungen seit 2004 ca. 14,5%
- Geänderte Richtlinien, Auflagen aus Planfeststellung, vertiefte Planungsergebnisse ca. 6,5%