

<b>ANFRAGE</b>  der SPD-Fraktion  vom 01.11.2012	Gremium:  Termin: Vorlage Nr.: TOP:	<b>Ortschaftsrat Grötzingen</b>  <b>14.11.2012</b> <b>234</b> <b>8</b>  <b>öffentlich</b>
<b>Sachstand Fahrradüberdachung am Grötzingener Bahnhof</b>		

Der Ortschaftsrat hat die Erweiterung der Fahrradüberdachung am Grötzingener Bahnhof behandelt. Die Notwendigkeit wurde von allen Fraktionen bestätigt und auch die Ausführungsplanung der Ortsverwaltung erhielt eine Mehrheit. Eine Durchführung der Maßnahme konnte noch nicht festgestellt werden.

Die SPD-Fraktion stellt daher folgende Anfrage:

Sind die Planungen für die Erweiterung der Fahrradüberdachung tatsächlich abgeschlossen?  
Welche Ursachen hat die verzögerte Umsetzung bzw. bis wann ist mit dieser zu rechnen?

Wir bitten um Behandlung in der nächsten öffentlichen Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen

J. Schuhmacher  
Fraktionsvorsitzender

### Stellungnahme der Ortsverwaltung

Der Bauantrag für den Neubau der Fahrradüberdachung am Bahnhof wurde im August 2010 von der Ortsverwaltung eingereicht. Das Gartenbauamt hat den Antrag abgelehnt, da die Linde zu erhalten ist und nicht gefällt werden darf. Die neue Fahrradüberdachung soll mind. 3,50 m von der Linde abrücken bzw. reduziert werden. Bei der räumlichen Trennung der beiden Überdachungen ist laut GBA die Anpassung an ein bestimmtes System nicht mehr zwingend erforderlich; daher soll auch geprüft werden ob eine Drehung der Firstrichtung oder eine unauffälligere Dachform nicht verträglicher wirkt als eine Aneinanderreihung von Giebeln.

Das Projekt soll nach wie vor mit hoher Priorität realisiert werden. Die Planung ist mit den betroffenen städtischen Dienststellen nochmals zu besprechen mit dem Ziel, die Unklarheiten auszuräumen. Ein Termin hierfür ist bereits vereinbart.

Die neuen zusätzlichen Fahrradbügel wurden bereits beschafft und werden in den nicht überdachten Bereichen bzw. unter dem vorhandenen Dach kurzfristig, je nach Witterung (Frost) eingebaut.