

Vorlage Nr.: **198**

Verantwortlich: **Dez.**

Dienststelle: **OV Grö**

Sachstandsbericht Sanierung Schloss Augustenburg

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
OV Grötzingen	29.09.2021	11	x		

Information

Folgende Information erhielt die Ortsverwaltung Grötzingen zum Sachstand zur Sanierung des Schloss Augustenburg / Gesindehaus:

Orpea Deutschland GmbH

- Sanierung der historischen Wand durch Vermögen und Bau bis Oktober 2021.
Aktuelle Fotos Historische Wand:



- Abbrucharbeiten unter Aufsicht der Denkmalpflege (2-wöchiger Begehungstermin/Ortstermin mit der Denkmalschutzbehörde)



- derzeit Abstimmung und Verhandlung des Angebotes mit dem Generalunternehmer
- Genehmigung Tektur – noch ausstehend (weitere Nachreichungen von Unterlagen für die Denkmalschutzbehörde waren erforderlich)

Untere Denkmalschutzbehörde (ZJD):

Anfang September gab es einen Ortstermin der Denkmalschutzbehörden mit den ausführenden Firmen und dem Fachbüro, das den gesamten Abbruch-/Rückbauprozess begleitet.

Die vom Denkmalschutz genehmigte Sanierung der historischen Stützmauer durch Vermögen und Bau erfolgt voraussichtlich bis Oktober 2021. Alle von der Denkmalschutzbehörde geforderten Auflagen für die Sanierung werden eingehalten.



Die Abbrucharbeiten erfolgen unter Aufsicht der Denkmalpflege.



Das 1. Dachgeschoss des Südflügels wurde plangemäß abgebrochen. Die Westwände des Obergeschosses wurden vorsichtig - unter ständiger Sicherung eines Krans - abgesägt und abgenommen.

Am Treppenturm ist von der historischen Substanz nichts verloren gegangen. Mit der "Pinzette" wird dort die Schnittstelle zwischen der Altsubstanz und dem Jüngeren freigelegt - und gleich wieder gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Zum Erhalt des Fachwerkes an der Ostfassade wurden die absturzgefährdeten Gefache mit Edelstahlgittern gesichert.

Die Arbeiten an der historischen Mauer sowie am Schloss Augustenburg werden von Seiten des Denkmalschutzes engmaschig begleitet. Seit Mitte Juni 2021 fanden fünf Vororttermine statt. Der nächste Termin zur Abstimmung mit allen Beteiligten war am 21. September 2021.