

Vorlage Nr.: 2024/0590

Verantwortlich: **Dez. 6**  
Dienststelle: **Amt für  
Hochbau und  
Gebäudewirtschaft**

## Stand der Sanierungsmaßnahmen am Turmbergturm als Wahrzeichen Durlachs Anfrage: FDP

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Gemeinderat	16.07.2024	26	Ö	Kenntnisnahme

- 1. Weshalb finden derzeit keine Sanierungsarbeiten mehr an der Außenfassade des Turmbergturms statt? Wurden die Arbeiten aufgrund der Haushaltslage der Stadt Karlsruhe zunächst eingestellt?**  
Wir können Ihnen nicht bestätigen, dass die Sanierungsarbeiten an der Außenfassade eingestellt wurden. Die Arbeiten werden fortlaufend an der Fassade sowie an der Plattform vorgenommen. An den Tagen, an denen bedingt durch Witterung (starke Winde) nicht gearbeitet werden kann, werden vom Steinmetzbetrieb in der Werkstatt die Vierungen und Austauschsteine hergestellt.
- 2. Wann soll mit der Renovierung fortgefahren werden?**  
Daher entfällt die Beantwortung der Frage zwei.
- 3. Wann sollen die Sanierungsarbeiten am Turm nach Planungen der Stadtverwaltung ganz abgeschlossen und das Wahrzeichen Durlachs für die Öffentlichkeit wieder zugänglich sein?**  
Aufgrund von aufwendigen Untersuchungen an Stein und Fuge als Auflage der Landesdenkmalpflege wurde auch beschlossen, dass der Treppenturm (Anbau aus dem 16. Jahrhundert) nicht ,wie geplant, mit Schlemm-Putz verputzt wird, sondern wie beim Hauptturm Fuge und Stein überarbeitet wird. Auch sind die Arbeiten der Plattformsanierung aufwendiger als erwartet. Aus diesem Grund kommt es nicht nur zu Mehrkosten, sondern auch zu einem zeitlichen Mehraufwand.

Unser aktuelles Zeitziel der Fertigstellung ist zum Tag des offenen Denkmals am 8. September 2024 geplant.