

Vorlage Nr.: 2024/0605

Verantwortlich: Dez. 1
Dienststelle: Ortsverwaltung
Hohenwettersbach

Außergewöhnlich lang andauernde Baustellen in Hohenwettersbach

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Ortschaftsrat Hohenwettersbach	17.07.2024	11	Ö	Kenntnisnahme

Geschäftsführung



Stellungnahme zur Anfrage der CDU-OR-Fraktion

Sehr geehrte Frau Mangler Dopf,
sehr geehrte Frau Kögler,
sehr geehrte Frau Schulze Steinen,

unser Ziel ist es, die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten und die Baustellen zügig abzuwickeln. Leider gibt es verschiedene Gründe, die zu Verzögerungen führen können.

So hat bspw. eine besonders anwohnerfreundliche Abwicklung die Maßnahme im Gartenweg verzögert. Wir rechnen damit, dass die Arbeiten bis Ende Juli 2024 abgeschlossen sein werden. Eine entsprechende Information über das geplante Bauende erhalten die betroffenen Anwohner per Briefkastenschreiben.

Bei der Baumaßnahme im Rotenbüschle führten Personalengpässe in Verbindung mit der Notwendigkeit, kurzfristig auftretende Störungen zu bearbeiten, zu einer längeren Abwicklungsdauer. Diese Maßnahme wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 24 abgeschlossen sein.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen der verantwortliche Projektleiter Herr Robin Braun gerne unter 0721 599 4336 oder unter Robin.Braun@netzservice-swka.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

(Stand 18.06.2024)

ANTWORTMAIL zur Nachfrage von Ortsvorsteherin Ernemann zum aktuellen Sachstand und den bestehenden Baustellen Anfang Juli 2024:

Von: Lohmeyer Juergen <Juergen.Lohmeyer@tba.karlsruhe.de>
Datum: 5. Juli 2024 um 14:23:17 MESZ
An: "Hohenwettersbach.Amtsbriefkasten" <hohenwet@karlsruhe.de>, Ernemann Elke <Elke.Ernemann@hohenwettersbach.karlsruhe.de>
Betreff: WG: Übersicht Baustellen Hohenwettersbach

Hallo Frau Ernemann,

ich habe eine Übersicht zu den gemeldeten Baumaßnahmen in Hohenwettersbach erstellen lassen. Demnach handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen des Netzservice und Telekommunikation. Die lange andauernden Baustellenabwicklungen nehmen wir vorwiegend vom Netzservice wahr, nach der Jahreswende waren vor allem im Zuge von Telekommunikationsbaustellen die Oberflächen nicht geschlossen. Dies ist z. T. in den Schließzeiten der Asphaltmischwerke begründet. Zudem geht aus der Zusammenstellung hervor, dass viele Baustellen bereits den Abschluss gefunden haben sollten.

Bitte teilen Sie uns mit ob wir einzelne Vorhaben tiefgründiger untersuchen sollen bzw. zu welchen die meisten Anfragen in Hohenwettersbach vorliegen.

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende

Jürgen Lohmeyer

Stadt Karlsruhe
Tiefbauamt
Baustellenmanagement
Kaiserallee 4
76133 Karlsruhe

Telefon: +49 721 133-6051
Fax: +49 721 133-6609
E-Mail: juergen.lohmeyer@tba.karlsruhe.de
Internet: www.karlsruhe.de

Informationen zu aktuellen und geplanten Baumaßnahmen:
mobil.trk.de

Von: TBA.Bauko <bauko@tba.karlsruhe.de>
Gesendet: Freitag, 5. Juli 2024 08:58
An: Lohmeyer Juergen <Juergen.Lohmeyer@tba.karlsruhe.de>
Betreff: Übersicht Baustellen Hohenwettersbach

Hallo Jürgen,

anbei die Übersicht der Baumaßnahmen in Hohenwettersbach : **Zeitraum 1. 4. bis 5.7.2024**

Aufgrabungen Hohenwettersbach:

1. 40314-2022A2602 SWK Gartenweg, Neuverlegung Gas und Erneuerung Wasser/
Strom Fabian Knebel per BVI ab 24.05. noch bis 12.07.2024 gemeldet

2. 41933-2023A0394 SWK: Esslingerstr. , Erneuerung der Stromversorgungsleitung (VE) Dirk Vongerichten per BVI 9.10.23 bis 26.07.2024 gemeldet
3. 42476-2023A0801 1&1 Versatel GmbH, Schlössleweg - Grünwettersbach, Bauabschnitt C (Lindenstr./Balingenstr./Friedhofweg) Luis Antunes, Firma Kellner per BVI 18.03. bis 08.06.2024 gemeldet
4. 42522-2023A0829 1&1 Versatel GmbH, Schlössleweg - Grünwettersbach, Bauabschnitt B (Hohenwettersbacher Weg – Rehbuckel - Alter Weinberg – Seegasse - Lindenstr) Christopher Kohout – Bauleiterwechsel auf Luis Antunes , Verkehrsrecht bis 8.06.2024
5. 41150-2022A2715 SWK: Rotenbüschle - Erneuerung Versorgungsleitung 1kV und ISG (VE) Robin Braun SWK per BVI Abmeldung 15.05.2023 bis 28.06.2024

Bergwalsiedlung:

Noch kein Verkehrsrecht:

1. 22407-2022V6104 SWK: Fridtjof-Nansen-Str. Treppenanlage zu Elsa-Brändström (Westseite) Bergwald, Erneuerung von Gas und Wasser sowie Strom (VGW,VE)
2. 31336-2021V6169 W-Vodafone BW, Elsa-Brandström-Straße, Straße des Roten Kreuzes: Auslegen von Mehrfachrohren 3xDA50 x4,6 für späteren Einzug mit Glasfaser sowie setzen mehrerer Kabelschächte

Kleinmaßnahmen und Störungsbeseitigungen:

6. 45263-2023A2631 SWK: Fuchsbau, Neuverlegung einer Kabeltrasse 1kV, ISG (VE) Erik Feldmann SWK und Firma Löwen Bauservice, Verkehrsrecht 26.03. bis 19.05.2024
7. 47146-2024A1149 Zweibrückener Str. 2 Firma Baum Granit Grajevci, Aufgrabungsanzeige 23. bis 31.05.2024
8. 46849-2024V2313 SWK Batzenhofweg 19, HausanschlussVW SWK Hr Wachtler, Firma Baer, Aufgrabungsanzeige 15.04. -26.04.2024
9. 46971-2024V2384 SWK: Köpfler 55, Störung UH 7387 Aufgrabungsanzeige Hr Wachtler 29.04. – 12.05.2024
10. 47508-2024V3397 Fünfzig Morgen 52 Vodafone Kleinaufgrabung 19.04. – 08.05.2024
11. 46690-2024V2323 SWK Rehbuckel 21 a, Hausanschluss SWK Hr Wachtler und Firma Baer 08.-19.04.2024

Sondernutzungen

- | | | |
|--|--|--------------------|
| 12. 47291-2024V2897 Batzenhofweg 1 | Regelplan B I/ 2 | 27.03.- 30.04.2024 |
| 13. 46584-2024V1662 Seegasse 6 | Regelplan B I/ 2 | 3.6.-20.12.2024 |
| 14. 42777-2023V2183 Spitalhof 6
Hubsteiger 25.05.2023 – 31.05.2024 | Gehwegvollsperrung und halbe Fahrbahn, | |
| 15. 47293-2024V2901 Spitalhof 24 | Mulde und zwei Parkplätze 06.06. – 31.07.2024 | |
| 16. 44888-2023V5354 Spitalhof 24
Container, 08.11.2023 -31.05.2024 | Gehwegvollsperrung und halbe Fahrbahn, , | |
| 17. 43553-2023V3259 Fünfzig Morgen 38
31.03.2024 | Kran auf 3 Parkplätzen und BE, 21.06.2023 – | |
| 18. 46482-2024V1463 Fridtjof-Nansen-Str. 30 | Gehwegvollsperrung und halbe Fahrbahn 02.04.
– 03.06.2024 | |
| 19. 35099-2023V4804 STM Zweite Verwaltungs-GmbH, Spitalhof Neuer Netto: Umbau und
Erschließungsarbeiten gemäß Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan vom
16/17.01.2020 | | |

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter untenstehender Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Schmidthaus

Stadt Karlsruhe
Tiefbauamt
Baustellenmanagement
Kaiserallee 4
76133 Karlsruhe

Petra Schmidthaus
Telefon: +49 721 133-6052
Mobil: 0151-2920-6052

Informationen zu aktuellen und geplanten Baumaßnahmen:
mobil.trk.de