

Anlage 1

Risikobetrachtung

Risikofelder	Risikobewertung			finanzielle Auswirkungen	Steuerung / Anmerkung
	Eintrittswahrscheinlichkeit				
	hoch	mittel	gering		
Bestand (Gebäude/Bauwerk und/oder Grundstück)			x	+	Der Baugrund wird im Zuge der Planung der Maßnahme untersucht, weshalb von einem geringen Risiko auszugehen ist.
Planungs- und Bauprozess		x		+	Die Planung erfolgte durch ein erfahrenes Ingenieurbüro, bei der Bauweise handelt es sich um ein bewährtes Verfahren. Die Arbeiten erfolgen zu einem gewissen Teil im Gleisbereich und können nur nach Genehmigung durch die Deutsche Bahn erfolgen.
Markt			x	+	Baupreissteigerungen sind bis 2029 berücksichtigt.
übergeordnete Verfahren		x		++	Mögliche Einwendungen im Planfeststellungsverfahren durch Betroffene können zu Planungsänderungen und dadurch zu Mehrkosten führen.