



Vorlage Nr.: 2025/0894

Verantwortlich: **Dez. 6**

Dienststelle: **HGW**

Aktueller Sachstand zum Neubau der Kita Bergwaldstraße Anfrage der CDU-OR-Fraktion, eingegangen am 18.09.2025

| Gremien | Termin | TOP | Ö / N | Zuständigkeit |
|-----------------------|------------|-----|-------|---------------|
| Ortschaftsrat Durlach | 03.12.2025 | 8 | Ö | Kenntnisnahme |

Die Verwaltung berichtet dem Ortschaftsrat Durlach über den aktuellen Sachstand sowie den weiteren zeitlichen Ablauf zum Neubau der Kita in der Bergwaldstraße.

Für das Projekt „Neubau der Kita Geigersberg“ wurde im Dezember 2024 der Bauantrag gestellt. Die Baugenehmigung soll zeitnah erteilt werden. Aktuell befindet sich das Projekt in der Ausführungsplanung und die ersten Ausschreibungen sind in Vorbereitung.

Der Baubeginn ist unter der Voraussetzung der Nichtzulassung der Revision der abgewiesenen Klage gegen den rechtskräftigen Bebauungsplan für Ende Mai 2026 geplant. Die Fertigstellung der Kita ist für Februar 2028 vorgesehen.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation schlägt die Verwaltung vor, den Baubeginn um 2 Jahre zu verschieben. Die Entscheidung darüber trifft der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen.