



Vorlage Nr.: 2025/1080

Dienststelle: VBK

## Barrierefreier Ausbau Gleis 11 und 12 im Bahnhof Durlach CDU-OR-Fraktion

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Ortschaftsrat Durlach	03.12.2025	9	Ö	Kenntnisnahme

Der Planfeststellungsbeschluss wurde im April 2023 erteilt. Derzeit wird der Finanzierungsantrag überarbeitet (aktuelle Kostenentwicklungen) und dann beim Ministerium eingereicht. Parallel dazu werden die Ausführungsplanung, Aufzugsplanung und die Ausschreibungsunterlagen der Bauleistungen erstellt und bis Ende 2026 die Ausschreibung veröffentlicht. Mit dem Bau soll 2027 begonnen werden; eine Gesamtfertigstellung ist spätestens in 2028 vorgesehen. Zu den genauen Bauzeiten finden derzeit Abstimmungen mit unserem Bahnbetrieb (VBK und AVG) zu den möglichen Sperrpausen in 2027/28 statt.

Ursprünglich war vorgesehen die Maßnahme in 2025/2026 zu realisieren, das wurde aber von der DB InfraGO wegen einer Parallelmaßnahme (Erneuerung der Pfinzbrücken) aus baubetrieblichen und logistischen Gründen abgelehnt.