



Vorlage Nr.: 2025/1166

Verantwortlich: **Dez. 1**

Dienststelle: **StA Durl.**

Projekt "Eisenbahnüberführung über die Pfinz" CDU-OR-Fraktion

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Ortschaftsrat Durlach	14.01.2026	6	Ö	Kenntnisnahme

Die Anfrage der CDU-OR-Fraktion wurde zur Beantwortung an die DB InfraGO AG übermittelt.

Die DB InfraGO AG teilte daraufhin folgendes mit:

Seit der Projektvorstellung 2021 gab es mehrere Änderungen, wie zum Beispiel die Verschiebung des Baujahrs von 2024 auf 2026. Des Weiteren erfolgte eine Umplanung mit dem Ziel einer Minimierung der Dauer und der Auswirkungen der Baustelle. So konnten die 2021 geplanten monatelangen, lärmintensiven Arbeiten vor Ort deutlich verkürzt werden auf 2 Wochen dauernde Hauptarbeiten. Die Brücken selbst werden vollständig im Werk vorgefertigt. Aufgrund der reduzierten Betroffenheiten wurde der Antrag auf Planfeststellung zurückgezogen. Die Erneuerung erfolgt nun als planrechtsfreie Maßnahme. Entsprechende bilaterale Abstimmungen mit den städtischen Stellen (Umweltamt, Wasserbehörde, Baukoordinator, Tiefbauamt, Verkehrsbetriebe) sind erfolgt. Auf die unmittelbar vom Baulärm betroffenen Anlieger wird die DB zu gegebener Zeit individuell zugehen und Ersatzwohnraum anbieten. Die Vorarbeiten werden im Februar 2026 beginnen, die Hauptarbeiten sind für den Zeitraum 29.08.2026 bis 11.09.2026 geplant.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Maßnahme lediglich der Erneuerung der über 100 Jahre alten Brücken dient. Es resultiert keine Kapazitätserhöhung der Strecke und die Gleise werden nach der Maßnahme in unveränderter Lage geführt. Die Ansicht (zum Beispiel vom Töpferweg aus gesehen) wird nahezu unverändert bleiben.