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Modernisierung Stadthalle 

Die Vorentwurfsplanung für die Modernisierung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes wurde am 

29. Januar 2015 vorgestellt und freigegeben. Es werden sämtliche öffentlich zugängliche Flächen von Ebe-

ne -2 bis in Ebene +4 bearbeitet. Außerdem sind durch die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes auch 

umfangreiche Arbeiten in der Gebäudetechnik erforderlich. Die Planungen werden mit höchstem Zeitdruck 

vorangetrieben mit dem Ziel, die komplexen Maßnahmen für die zusammenhängenden öffentlichen Flä-

chen in einem knapp bemessenen Bauzeitenfenster von zirka 12 bis 15 Monaten ab Sommerpause 2016 

umzusetzen. Sowohl Planungszeit als auch Bauzeit sind äußerst knapp bemessen. Es müssen bei mehreren 

Vergabeeinheiten EU-weite Ausschreibungsverfahren mit allen dazugehörigen gesetzlichen Fristen durch-

geführt werden. Im Rahmen der aktuellen Planungen wurde darauf geachtet, dass die sanierungsbedürfti-

ge Gebäudetechnik in soweit berücksichtigt wird, dass größtmögliche Synergien erreicht werden und keine 

Bauteile bei Umsetzung späterer Maßnahmen mehrfach bearbeitet werden müssen. Ziel der Aufgabenstel-

lung war, in späteren Einzelmaßnahmen die Modernisierung der verschiedenen Säle in den veranstaltungs-

armen Sommermonaten sukzessive abzuarbeiten. 

 

Im Rahmen der Vorentwurfspräsentation am 29. Januar 2015 wurde von den Pächtern Karlsruher Messe 

und Kongress GmbH (KMK) signalisiert, dass das Bauzeitenfenster insgesamt deutlich verlängert werden 

könnte, um die weiteren Abschnitte während einer Schließzeit der Stadthalle fertigzustellen. Die Verwal-

tung prüft derzeit, unter welchen Voraussetzungen und in welchen Zeiträumen der zweite Bauabschnitt in 

den ersten Bauabschnitt eingetaktet werden kann. Sobald hier ein Ergebnis vorliegt, wird dies bei der KMK 

und in den entsprechenden Gremien kommuniziert. 
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