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Planungsauftrag durch Schul- und Sportamt (SUS)

 • Modernisierung und Umbau des Gebäudes der Vogesenschule während des Leerstands für die Nachfolgenutzung 

    durch die Hardtschule und Federbachschule (Fachklassen), mit Einrichtung eines Ganztagesbereiches für beide Schulen 

Aufgabenstellung

• Prüfung Flächenbedarf anhand des Raumprogramms für eine zweizügige Grundschule mit Ganztagesbetrieb sowie

   Räume für den fachspezifischen Unterricht der Federbachschule

• Prüfung des Gebäudebestandes hinsichtlich Nutzungs- und Belegungsmöglichkeiten

• Herstellung der Barrierefreiheit, Prüfung des Modernisierungsbedarfs
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Vogesenschule Zustand

Baujahr 1908

Gebäudezustand mittlere Abnutzung

Bauweise massiv

Energetischer Zustand mittel

Denkmalschutz ja

Barrierefreiheit nicht gegeben

2. Rettungsweg vorhanden

Erweiterbarkeit nicht möglich

• Modernisierungen in den letzten Jahren: Dachbodendämmung, Erneuerung 
Eingangstüren

• Die Mensa soll im Erdgeschoss eingerichtet werden
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Bauliche Maßnahmen Technische Maßnahmen

Änderung der Raumaufteilung Nachrüstung Elektroinstallationen (ELA-Anlage, MSR)

Einbringen eines Mensa-/Ganztagesbereichs Erneuerung Beleuchtungsanlage (LED)

Fenstertausch mit Nachtauskühlung und hyg. Luftwechsel Umstellen Fernwärmeanlage auf indirektes System

Erneuerung Sonnenschutz Anpassung Heizungsinstallationen

Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug + WC) Einbau Lüftung Küche und Mensa

Oberflächensanierung (Wände, Böden, Decken) Erneuerung Sanitärinstallation und Leitungssanierung

Sandsteinsanierung Eingangsportal
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Bewertungskriterien Szenario 1 Szenario 2

Umfang der Maßnahme Teilmodernisierung Gesamtmodernisierung

Programmflächen 1.995 m² 1.995 m²

Herstellungskosten der Baumaßnahme in Euro in Euro

Hoher Standard (in Kostengruppe 300+400): + 20% +20% 

Mittlerer Standard (in Kostengruppe 300+400): 8.770.000 10.040.000

Einfacher Standard (in Kostengruppe 300+400): - 20% -20% 

Herstellung Ganztagesbereich mit Mensa inkludiert inkludiert

Herstellung Barrierefreiheit inkludiert inkludiert

Fenstertausch Nur UG, Klassenräume und 
Teile des Flurs

Alle Fenster

TGA-Modernisierung Energetische Verbesserung 
und LED-Leuchtmittel

Energetische Verbesserung 
und Erneuerung 

Beleuchtung
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Kostenzusammensetzung Szenario 1 Szenario 2
(Kostenstand Index 01/2025) in Euro gerundet In Euro gerundet

Kostengruppe 100 - Grundstück 0 0

Kostengruppe 200 - Herrichten und Erschließen 0 0

Kostengruppe 300 - Baukonstruktionen, mittlerer Standard 2.320.000 2.820.000

Kostengruppe 400 - Technische Anlagen, mittlerer Standard 2.630.000 2.850.000

Kostengruppe 500 - Außenanlagen 8.000 8.000

Kostengruppe 600 - Ausstattung und Kunstwerke 54.000 54.000

Kostengruppe 700 - Baunebenkosten 1.734.000 1.990.000

Gesamtkosten Kostengruppe 100 - 700 6.746.000 7.720.000

Unvorhergesehenes (30 %) 2.020.000 2.320.000

Herstellungskosten der Baumaßnahme 8.770.000 10.040.000

Folgekosten (Unterhalt / Bewirtschaftung) 287.000 / Jahr 329.000 / Jahr
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Bewertungskriterien Szenario 1 Szenario 2

Kompaktheit des Gebäudes ⚫ ⚫

Schulische Abläufe und Organisation ⚫ ⚫

Herstellung Rettungsweg ⚫ ⚫

Herstellung Barrierefreiheit ⚫ ⚫

Ausbaufähigkeit Standort ⚫ ⚫

Umweltauswirkungen - Überbaute Fläche ⚫ ⚫

Umweltauswirkungen - Versiegelte Fläche ⚫ ⚫

Umweltauswirkungen - Auswirkung auf vorhandenen Baumbestand ⚫ ⚫

Umweltauswirkung CO2-Bilanz ⚫ ⚫

Herstellungskosten der Baumaßnahme ⚫ ⚫

Unterhalts-/Betriebskosten ⚫ ⚫
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Standardkriterium

Bauweise Bestandsgebäude,                                                                    
Verwendung von nachwachsenden Baustoffen (Holzfenster)

Baulicher Standard Nach gesetzlichen Vorgaben, 
wirtschaftliche integrale Planung und Ausführung für geringere Folge- und 
Betriebskosten, leicht zu unterhaltende Gebäudehülle

Energetischer Standard Effektiver sommerlicher Wärmeschutz und passive Nachtauskühlung, 
solare Dachnutzung (Photovoltaik)

Ausbaustandard Auswahl von dauerhaften, soliden Baustoffen und Oberflächen, 
einfacher Anlagenaufbau zur leichteren Wartung und Instandhaltung
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Kalenderjahr 25 26 27 28 29 30 31

Haushalt HH

Quartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Prozess [K] [B] [R] [I]

[
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