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Planung der Sanierung der Europahalle

1. Wie erklart die Verwaltung, dass man die sehr kostenintensive Sanierung der Tragseile
durchgefiihrt hat, ohne vorher geklart zu haben, wie die Zukunft der Europahalle mit den
Brandschutz- und Entfluchtungsproblemen aussieht?

Die Tragseile der Europahalle bestehen aus gewundenen Stahlseilen. Eine spezielle Beschichtung
aus mehreren Schichten schitzt die Stahlseile vor dem Einfluss von Wasser und damit vor Verros-
tung. Eine Verrostung wirde zum Versagen der Seile und dem Einsturz des Daches fihren.

Daher unterliegen die Seile einer speziellen regelmaBigen Prifung. 2010 wurde durch den beauf-
tragten Prifingenieur der Zustand der Beschichtung bemangelt. Er mahnte an, die Beschichtung
nach 25 Jahren zu erneuern, um die Standsicherheit der Dachkonstruktion auch weiter zu gewahr-
leisten. Zur Erneuerung der Beschichtung setzte er eine Frist von zwei Jahren. Die BaumaBnahme
war daher nicht aufschiebbar.

2. Wenn Probleme hinsichtlich des Brandschutzes und der Entfluchtung schon langer be-
kannt waren, warum hat man der Tragseilrenovierung das jetzt bestellte Gutachten nicht
vorgezogen, um sicherzustellen, dass die Sanierung nicht umsonst gemacht wird?

Die der Verwaltung bekannten Probleme des Brandschutzes und der Entfluchtung wurden zum
Zeitpunkt der Entscheidung zur Sanierung der Tragseile so eingeschatzt, dass sie durch bauliche
und organisatorische BrandschutzmaBnahmen kompensiert werden konnen. Eine Teiluntersagung
der Nutzung der Halle erschien nicht erforderlich.

Das Gutachten wurde aufgrund der Forderungen der Brandverhiitungsschau vom Dezember 2012 -
bekannt gegeben im Protokoll vom 22.11.2013 - ausgeldst, wonach ein Nachweis flr eine Entrau-

chung im Brandfall gefiihrt werden soll und ein ganzheitliches Brandschutzkonzept zu erstellen ist.

Im Zuge der Erarbeitung des Gutachtens bewertete der Gutachter die vorhandene Gesamtsituation

und empfahl die Teiluntersagung der Nutzung.

3. Werden solche Gesamtbetrachtungen bei groBeren Sanierungsprojekten grundsatzlich
gemacht?

Grundsatzlich wird bei allen Projekten geprift, ob es weitere Bearbeitungsthemen am Gebaude
gibt. Bei umfangreicheren Sanierungen wie einer Nutzungsanderung oder dem Umbau ganzer Ein-
heiten (z. B. Ganztagesschule) wird eine Untersuchung des Bestandes intern oder extern durchge-
fahrt.
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Bei MaBnahmen der Bauunterhaltung wird in der Regel auf das Wissen der einzelnen Sachbearbei-
ter, die fir das Gebaude in der Unterhaltung verantwortlich sind, zurlickgegriffen.

Die Sanierung der Tragseile war eine nicht aufschiebbare MaBnahme der Bauunterhaltung an ei-
nem einzelnen Bauteil, die durch einen externen Gutachter mit einem fixen Fertigstellungstermin
gefordert wurde.
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