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Bestätigung Projektauftrag durch Fachamt und HGW
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Projektauftrag

Aufgabe
Konzeptvarianten
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weitere LPhasen
Planung
Kostenberechnung (BA)

Projektbeschluss
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(HA)

(GR)
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Auftrag / Grundlagenermittlung

Beschluss
Priorisierung in. der Fachaufgabe

Bestätigung Projektauftrag
Priorisierung innerhalb der Gesamtstrategie

Kenntnisnahme
Priorisierung in. der Bauaufgaben
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fachliche Bewertung
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(hier größter Entscheidungs-Hebel)
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Prozessschritte (intern)

(FA) Bericht (Teilübersicht)

Prozessschritte (Vorlagen) Prozessschritte Gremien Verantwortungskreise
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(optional)

Vergabebeschluss
Umsetzung
bepreiste LVs (BA)

Baubeschluss

(HA)

(GR) (optional)

Beschluss

(optional)

Realisierung
Projektsteuerung
Bauüberwachung

Vergabe Vorplanungsleistungen
Machbarkeitsstudien
Alternativen
Kostenoptionen

Vergabe Planungsleistungen
Wettbewerb
Kostenoptimierungen

Vergabe Ausführungsplanung
Weitere Leistungsphasen

Umsetzung und Haushaltsvollzug


