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Netzkonzeption 2020/2030 ff.

Auszug aus Netzkonzeption (Stand Jan. 2022)
 Verlängerung um ca. 3,3 km von Neureut-Heide durch das 

geplante Entwicklungsgebiet Neureut-Zentrum III bis in die 
bestehende Wohnsiedlung Kirchfeld Nord. 

 Es sollen fünf zusätzliche Haltestellen mit einer Wendeschleife in 
Kirchfeld Nord realisiert werden. 

 Anbindung gesamte Kirchfeldsiedlung inkl. Entwicklungsgebiet 
Neureut-Zentrum III ans städtische Tramnetz mit dem Ziel, im 
Baugebiet Neureut Zentrum III bei Erstbezug eine leistungsfähige 
und attraktive Alternative zum MIV anzubieten und so den 
Flächenbedarf für ruhenden und fließenden motorisierten 
Individualverkehr deutlich zu reduzieren. 

 Schwierigkeit: Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
müssen die Vorteile der Tram die Vorteile der bestehenden und 
sehr leistungsfähigen Buslinie 73 von Kirchfeld Nord zum 
Europaplatz überwiegen. Es ist mind. eine Reduzierung bis hin 
zum Entfall des Busbetriebs erforderlich. 
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Verlängerung Tram 1 Neureut - Kirchfeld Nord

Vorführender
Präsentationsnotizen

Zu Busbetrieb: Die Schwierigkeit besteht hier vor allem darin, negative Effekte durch wegfallende Busverbindungen so gering wie möglich zu halten. 



  

Übersicht Gesamtmaßnahme

 Hier Erläuterung
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Bebauungsplan 
Stadt Karlsruhe

Übersichts-LP mit 
Erschließungsradien

Vorführender
Präsentationsnotizen
Einzugsgebiet R = 600m (hellrote Kreise)




  

Lagepläne Vorplanung
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Verlängerung Tram 1 Neureut - Kirchfeld Nord

Spöcker Straße Abraham-Lincoln-AlleeBlankenlocher WegUntere HardtstraßeNeureut Zentrum III



  

Weiteres Vorgehen

 Vorplanung abschließen

 Betriebskonzept ÖPNV erstellen einschl. Buskonzept

 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Sofern Nutzen-Kosten-Index > 1,0:

 Entwurfsplanung erarbeiten inkl. Kostenberechnung und Standardisierte Bewertung

 Planfeststellungs- und Finanzierungsantrag bei zuständigen Behörden stellen

 Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauausführung
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Verlängerung Tram 1 Neureut - Kirchfeld Nord

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorplanung: Abschluss in 2024 angestrebt
Entwurfs- und Genehmigungsplanung: Dauer rund 2 Jahre
Planrechtsverfahren: Dauer rund 2 Jahre
Ausführungsplanung, Ausschreibung und Ausführung: Dauer rund 3 Jahre

Summe: IBN frühestens 2031, sofern mit Hochdruck an dem Projekt gearbeitet wird (derzeit kapazitätsbedingt nicht möglich)



  

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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