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Beschlussvorlage Stadt Karlsiuhia

Der Oberburgermeister

Vorlage Nr.: 2025/0209 Verantwortlich: Dez. 6
Dienststelle: TBA

Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Kernstadt
Kanalsanierung Landgraben Bauabschnitt 2 im Schlauchliningverfahren

Gremien Termin TOP O/N Zustandigkeit
Bauausschuss 03.04.2025 3 o) Entscheidung
Kurzfassung

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Kernstadt
Kanalsanierung Landgraben Bauabschnitt 2 im Schlauchliningverfahren

an die Firma: Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim
zum Angebot vom:  27. Februar 2025
abschlieBend mit: 690.073 Euro

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen Ja. X Nein O
X Investition Gesamtkosten: 890.000 Euro Gesamteinzahlung:
O Konsumtive MaBnahme Jahrliche/r Budgetbedarf/ Jahrlicher Ertrag:

Folgekosten: 30.000 Euro | Die Kosten sind gebuhrenfahig
Finanzierung Gegenfinanzierung durch Die Gegenfinanzierung ist im
X bereits vollstandig budgetiert | O Mehrertrage/-einzahlung Erlduterungsteil dargestellt.
O teilweise budgetiert O Wegfall bestehender Aufgaben
O nicht budgetiert O Umschichtung innerhalb des Dezernates
CO:-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Nein JaO positiv O geringfliigig O
Bei Ja: Begriindung | Optimierung (im Text erganzende Erlauterungen) negativ O erheblich O
IQ-relevant Nein Ja O Korridorthema:

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften Nein Ja O | abgestimmt mit




Beschreibung des Leistungsumfangs

Der Landgraben (DN1750) zwischen Asternweg und Landeserstaufnahmestelle (LEA) ist auf einer
Lange von rund 180 m schadhaft und muss saniert werden. Aufgrund der Schadensbilder kann die
Sanierung im kostengunstigen Schlauch-Relining-Verfahren ohne Aufgrabungen erfolgen.

Als VorabmaBnahme fur die Inlinersanierung wurden am Messplatz im Einfahrtsbereich der LEA

und auf dem Gelande der ESG Frankonia neue Aufsatzschachtbauwerke hergestellt. Da es keine
Umleitungsmaoglichkeit fur das anfallende Schmutzwasser gibt, muss fur die Sanierung des Land-
grabens eine oberirdische Schmutzwasserhaltung aufgebaut werden. Das Schmutzwasser wird am
neuen Schacht beim ESG Frankonia entnommen und Uber rund 700 m Lange oberirdisch bis auf den
Messplatz Karlsruhe umgepumpt.

Der Einzug des Schlauchliners erfolgt vom Messplatz. Dafir muss der Schachtdeckel des neuen
Schachtbauwerkes entfernt werden. Der Schlauchliner wird durch mehrere Haltungen bis zum
bestehenden Schacht im Asternweg eingezogen. Uber den neuen Schacht im Einfahrtsbereich
der LEA kann die UV-Lichterkette in den Kanal eingebracht werden. Seitenanschlisse werden
handisch saniert und der Schlauchliner an die Schachte angebunden.

Nach Abschluss der Sanierung des Landgrabens muss die im Vorfeld fir die Herstellung des
neuen Schachtbauwerkes hergestellte, provisorische Zufahrt der LEA wieder riickgebaut werden.
Zudem muss der Schachtdeckel auf dem Messplatz wieder aufgelegt und die Oberflache fach-
gerecht geschlossen werden. Die Arbeiten sollen zwischen April und Oktober 2025 durchgeftihrt
werden.

Ausschreibungsverfahren

Art der Vergabe VOB/Offentliche Ausschreibung national
Ende Zuschlagsfrist 11. April 2025

Anzahl interessierter Firmen 8

Anzahl eingereichter Angebote 4

Rangfolge der wertbaren Angebote:

Firmen Endpreis (Brutto) Prozent
1. | Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH | 690.073 Euro 100 %
& Co. KG
2. | BieterB 773.469 Euro 112 %
3. | BieterC 907.294 Euro 131 %
4. Bieter D 1.071.644 Euro 155 %




-3_
Angebotsbeurteilung und Wertung der Angebote:

Bis zum Submissionstermin am 27. Februar 2025 gingen fir die ausgeschriebenen Leistungen vier
Angebote ein, von denen das der Firma Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG aus Mannheim mit
690.073 Euro an erster Stelle lag.

Aufgrund mehrerer Referenzen und eines bereits geflhrten technischen Aufklarungsgesprachs
wird die Firma Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG als leistungsfahig, fachkundig und zuverlassig
eingeschatzt, um die Arbeiten ordnungs- und termingemal auszufthren. Das Tiefbauamt schlagt
deshalb vor, das Angebot der Firma als das wirtschaftlichste anzunehmen und hierauf den Zuschlag
zu erteilen. Eintragungen zu einer Vergabesperre im Wettbewerbsregister liegen nicht vor.

Die aufgeflihrten Preise sind auskdmmlich und angemessen.

Kostenvergleich

Summe laut Kostenberechnung 1.450.000 Euro
Summe laut Vergabevorschlag 690.073 Euro
Minderbetrag 759.927 Euro

Im Vergleich zur Kostenberechnung der Projektfreigabe liegt das glinstigste Angebot um ca. 50%
bzw. rund 710.000 Euro niedriger. Betrachtet man den Mittelwert aller Angebote, ergibt sich ein Preis
von etwa 860.000 Euro. Der Preisunterschied ist dabei hauptsachlich auf die Baustelleneinrichtung,
Vorflutsicherung des Hauptkanals und das Liefern und Einbauen des Schlauchliners zurtckzufihren.

FUr die Kalkulation des Titels ,, Vorflutsicherung des Hauptkanals” wurden wahrend der Planungsphase
Preise bei qualifizierten Unternehmen angefragt. Diese schwankten zwischen rund 215.000 und
475.000 Euro, weshalb diese Position schwer zu kalkulieren war und ein Mittelwert von rund 360.000
Euro herangezogen wurde. Der Mittelwert aller Angebote betragt rund 300.000 Euro netto.

Ahnliches gilt fir die Baustelleneinrichtung, wobei zur Kalkulation der Preis des letzten Sanierungs-
abschnittes herangezogen wurde (rund 155.000 Euro). Der Mittelwert der Angebote belauft sich auf
rund 75.000 Euro.

Zur Kalkulation der Position , Liefern und Einbau des Schlauchliners” wurden im Vorfeld Gesprache
mit zwei Schlauchherstellern geflihrt, die einen Preisrahmen von rund 475.000 Euro fir den
Schlauchliner nannten. Die Kosten mussen noch um den Einbau sowie den Spezialtransport des etwa
40 t schweren Schlauchliners erweitert werden, wodurch sich eine Kalkulation von rund 650.000 Euro
ergab. Die angegebenen Stoffpreise der jeweiligen Bieter zeigen jedoch, dass hier vom Schlauch-
hersteller ein deutlicher Rabatt gewahrt wurde und dieser gegebenenfalls direkt auf die Position
umgelegt wurde, was auf einen verstarkten Wettbewerb hinweist. Der Mittelwert der Angebote
belduft sich hier auf rund 385.000 Euro.

Finanzierung

Die erforderlichen Mittel stehen beim Projekt 7.740002 (Abwasserbeseitigung, Netzsanierung) zur
Verfligung.



Beschluss:
Antrag an den Bauausschuss
Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Kernstadt
Kanalsanierung Landgraben Bauabschnitt 2 im Schlauchliningverfahren

an die Firma: Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim
zum Angebot vom:  27. Februar 2025
abschlieBend mit: 690.073 Euro

Die Verwaltung wird ermachtigt, den Zuschlag zu erteilen.



