



STELLUNGNAHME zur Anfrage		Vorlage Nr.:		
SPD-OR-Fraktion		Verantwortlich:	Dez. 6 / GBA	
vom: 24.09.2016 eingegangen am: 27.09.2016				
Spielplatz Untermühsiedlung (Pfarrer-Blink-Straße) und Ersatzflächen				
Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Ortschaftsrat Durlach	9.11.2016	6	X	

Das Gartenbauamt nimmt zur Anfrage wie folgt Stellung.

1. Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Die Planung für den Kinderspielplatz ist bis zur Ausführungsplanung fertig gestellt.
Die Ausschreibung ist erfolgt. Das Ausschreibungsergebnis liegt bei 131 T€ und somit ca. 20 T€ über den veranschlagten Kosten.
Die Beauftragung der Fa. Hohenschläger ist erfolgt.
Derzeit werden noch Möglichkeiten zur Kosteneinsparung geprüft.

2. Wann ist die Verwirklichung des Kinderspielplatzes?

In Abhängigkeit von der Witterung und Klärung möglicher Einsparpotenziale soll noch im Dezember 2016 mit den Arbeiten begonnen werden, so dass die Anlage rechtzeitig zum Frühjahr 2017 zur Verfügung steht.

3. Wann wird der Bolzplatz her gerichtet?

Die Vorplanung für die Umgestaltung des Bolzplatzes ist erfolgt. Die Haushaltsmittel für das Jahr 2017/18 beantragt. Sobald die erforderlichen Mittel von ca. 330 T€ im nächsten Doppelhaushalt zur Verfügung stehen, kann das Projekt ausgeschrieben werden. Die Realisierung wird vom GBA bis zum Sommer 2017 angestrebt.

4. Ist die Mitfinanzierung durch dm gesichert?

Gemäß einer Vereinbarung zum Erschließungsvertrag verpflichtet sich dm zur Zahlung von bis zu 250 T€ auf Nachweis nach Fertigstellung der Spielanlagen.